

Užsakovas: **Vilniaus miesto savivaldybės administracija**

Rangovas: **UAB „Kerista“**

## **PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS**

2024 m. rugsėjo 22 d.

Objektas: **Smalinės gatvės Vilniaus m. statyba ir rekonstravimas.**

Darbų atlikimo vieta: **Smalinės g. Vilniuje**

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas.

Statinio paskirtis: susisieikimo komunikacijos.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Gatvės kategorija: C.

Rangovas UAB „Kerista“ pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-262/22, sudarytą 2022 m. balandžio 11 d. su Užsakovu Vilniaus miesto savivaldybės administracija atliko sutartinius darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekiai
1.	Įrengta nauja pėsčiųjų takų (betoninių plytelių) danga	m2	2581
2.	Įrengta nauja betoninių trinkelų įspėjamoji danga	m2	184
3.	Įrengta nauja betoninių trinkelų danga	m2	714
4.	Įrengta granitinių trinkelų danga	m2	388
5.	Įrengta dviračių tako iš raudono asfaltbetonio danga	m2	2587
6.	Įrengta viešojo transporto stotelė	vnt	1
7.	Įrengti gatvės bortai	m	2680
8.	Įrengti vejos/dviračių tako bortai	m	2531
9.	Įrengti granitiniai bortai	m	179
10.	Įrengta nauja potilčio betoninė danga	m2	1124
11.	Įrengta pėsčiųjų tvorelė	m	530
12.	Įrengtas apsauginis atitvaras	m	170
13.	Įrengta a/b važiuojamoji dalis	m2	7972
14.	Įrengtas konstrukcinis drenažas	m	1836
15.	Įrengti laiptų turėklai	m	64
16.	Įrengti vandens surinkimo latakai	m	727
17.	Įrengta akustinė sienutė	m	195
18.	Įrengti kelio ženklai/io ženklų stulpeliai	vnt/vnt	151/66
19.	Įrengta g/b atraminė siena	m	562,28
20.	Įrengti g/b laiptai	vnt	2
21.	Įrengta apsauginė kelio plokštė	m2	77
22.	Įrengta skaldos danga	m2	1143
23.	Pasodinti spygliuočiai medžiai	vnt	10
24.	Pasodinti/persodinti lapuočiai medžiai	vnt/vnt	34/12
25.	Pasodinti lapuočiai ir spygliuočiai krūmai	vnt	1670
26.	Pasodinti vijokliai	vnt	139
27.	Įrengta veja	m2	21836
28.	Lietaus nuotekynės ilgis	m	1499,5
29.	Lietaus nuotekynės plieninių dėklų ilgis	m	71

30.	Lietaus šulinėliai	vnt	90
31.	Įrengtas gatvės apšvietimo tinklas	m	1239
32.	Pastatytos gatvės apšvietimo atramos/šviestuvai	vnt/vnt	42/55
33.	Kiti darbai atlikti susisiekimo komunikacijų remonto, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir statybos metu		

Atliktų darbų vertė: **4.351747,88 Eur be PVM.**

Rangovo savarankiškai sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė: **2.533.671,50 Eur be PVM.**

Darbų pradžia: 2022 m. balandžio mėn. 11 d.

Darbų pabaiga: 2023 m. liepos mėn. 5 d.

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šia pažyma pažymima, kad darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu,  
Infrastruktūros skyriaus Statybos poskyrio vadovas

