

**SUSITARIMAS NR.
DĖL 2022-08-03 PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 34-2022-269/22104
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. balandžio d.

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveinė yra Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, adresas korespondencijai: Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prezidento [redacted] [redacted] veikiančio pagal įmonės įstatus,

VšĮ Lietuvos energetikos institutas, juridinio asmens kodas 111955219, kurios registruota buveinė yra Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, atstovaujama direktoriaus [redacted] veikiančio pagal Lietuvos energetikos instituto įstatus, ir

VšĮ Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, kurios registruota buveinė yra Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prorektoriaus [redacted] veikiančio pagal 2020-10-02 rektoriaus įsakymą Nr. 1-011,

visos kartu veikiančios pagal 2022-06-16 jungtinės veiklos sutartį ir atstovaujamos atsakingo partnerio UAB „Sweco Lietuva“ (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- pagal 2022-08-03 sutartį Nr. 34-2022-269/22104 (toliau – Sutartis) Tiekėjas įsipareigojo Pirkėjui atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos parengimą ir procedūrų atlikimą (toliau – Paslaugos);
- Tiekėjas 2024-03-19 kreipėsi raštu Nr. V1-247-24 su prašymu pratęsti Sutartyje nustatytą terminą, nuroydamas vėlavimo priežastis;
- dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių užsitęsė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – PAV) derinimo su PAV subjektais procedūros – dalis PAV subjektų nesilaikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 patvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo IV sk. 40 p. reikalavimų, taip pažeisdamos atsakymų pateikimo terminus. Sutarties 2.3 p. numatyta, jog Sutarties vykdymo metu paaiškęjus Sutarties 2.4 p. nurodytoms aplinkybėms, taip pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrindai trukdančioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugų teikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek trukdo aplinkybės, trukdančios Paslaugas suteikti laiku;
- įvertinus visas aplinkybes, kurios trukdė Paslaugas suteikti laiku, Sutarties 2.2.3 p. nustatytas terminas gali būti pratęsimas 36 dienas, t. y. už subjektų vėlavimą pateikti pastabas laikotarpiu nuo 2024-02-28 iki 2024-04-04;

todėl Šalys laisva valia, vadovaudamosi išdėstytais argumentais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., Sutarties 2.4 p., 7.1 p., 7.2 p. ir 7.3 p., sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 2.2 p. išdėstyti taip:

„2.2. Paslaugos turi būti atliktos per 621 dieną nuo Sutarties įsigaliojimo (toliau – Paslaugų teikimo terminas), kurias sudaro:“.

2. Pakeisti Sutarties 2.2.3 p. ir jį išdėstyti taip:

„2.2.3. atsakingos institucijos sprendimo, kad planuojama ūkinė veikla leistina, gavimas ir galutinės dokumentacijos pateikimas – per 621 dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;“.

3. Šis papildomas Susitarimas yra neatsiejama 2022-08-03 sutarties Nr. 34-2002-269/22104 dalis.

4. Parengti ir pateikti su Pirkėju suderintą atnaujintą kalendorinį Paslaugų atlikimo grafiką per 10 kalendorinių dienų po Susitarimo dėl 2022-08-03 paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 34-2002-269/22104 sąlygų pakeitimo pasirašymo dienos.

5. Susitarimui yra taikomos Sutarties sąlygos tiek, kiek jos yra susijusios su Susitarimu, išskyrus atvejus, kai Susitarime susitarta kitaip.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Susitarimą ir Sutartį įvykdymo.

7. Ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šio Susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8. Šalys, pasirašydamos Susitarimą, taip pat patvirtina, kad neturi ir nereikš ateityje viena kitai jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl Susitarimo objekto, vykdymo terminų ir su tuo susijusių kokių nors turtinių ar neturtinių reikalavimų.

9. Susitarime dienomis nustatyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (k. d.), jei kitaip nenustatyta Susitarime.

10. Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus ir pasirašė.

11. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kvalifikuotas elektroninis parašas turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

Pirkėjas:

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Įmonės kodas 240329870

Adresas: J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda

Tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777

El. p. info@port.lt

PVM mokėtojo kodas LT 403298716

Uosto kapitonas, pavaduojantis
generalinį direktorių

A.V.

Vladas Motiejūnas

(parašas)

Tiekėjas:

UAB „Sweco Lietuva“

Įmonės kodas 301135783

Reg. adresas: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius

Adresas korespondencijai: Ozo g. 12A-1,
08200, Vilnius

Tel. (8 5) 262 2621

El. p. info@sweco.lt

PVM mokėtojo kodas: LT100003469910

Prezidentas

(antspaudas

įmonėje nenaudojamas)

(parašas)