

Miesto tvarkymo skyrius
GAUTA
2023 m. gruodžio 11 d.
43-26-970

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
Tiekėjas: MB "2 passibus anteire", į.k. 305255381, Vievio g. 57, LT-44423 Kaunas
Sutartis: Nr. SR-330 „Susisiekimo komunikacijų statybos darbu, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų pirkimo (Radvilėnų pl. rekonstravimo darbai) techninė priežiūra"

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 2
2023 m. gruodžio 5 d.
Ataskaitinis laikotarpis 2022-11-22 - 2023-12-05

Per ataskaitinį laikotarpį Tiekėjas suteikė Užsakovui šias paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Rangos sutarties vertė, Eur be PVM | Vieneto įkainio dydis, % skačiuojant nuo SMD vertės be PVM | Rangos vertė nuo statybos pradžios, Eur be PVM | Suteikta paslaugų | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|
| | | | | | Nuo statybos pradžios | Per ataskaitinį |
| | | | | | Eur be PVM | Eur be PVM |
| 1. | SR-843 „Susisiekimo komunikacijų statybos darbu, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų pirkimo (Radvilėnų pl. rekonstravimo darbai) techninė priežiūra" ir 2023-12-01 susitarimas dėl Pagrindinės sutarties SR-330 pakeitimo | 2 339 917,93 | 0,56 % | 2 339 917,93 | 13 103,54 | 7 203,80 |
| Viso Eur be PVM | | 2 339 917,93 | | 2 339 917,93 | 13 103,54 | 7 203,80 |
| | | PVM | | 491 382,77 | 0,00 | 0,00 |
| Viso Eur su PVM | | 2 831 300,70 | | 2 831 300,70 | 13 103,54 | 7 203,80 |

Sutartis įvykdyta tinkamai ir laiku

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas: MB "2 passibus anteire"

Data: Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Inga Bendokienė
2023-12-08

Data: Tiekėjas: MB "2 passibus anteire"
Techninės priežiūros vadovas
2023 12 05
AL Nr. 24704, 28010

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
 Rangovas: MB „2 passibus anteire“, įmonės kodas 305255381

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
 P A Ž Y M A Nr. 2**

2023 m. gruodžio mėn.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su LAKD Nr. | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų | | | | | | Eur | |
|-------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------|-----|----------|---------|
| | | | | | Nuo staty- bos pra- džios | Nuo metų pradžios | | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| | | | | | | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | | Iš viso |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | „Susisieikimo komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų pirkimo (Radvilėnų pl. rekonstravimo darbai) techninė priežiūra" ir 2023-12- 01 susitarimas dėl Pagrindinės sutarties SR-330 pakeitimo | | SR-330 | 13 103,54 | 13 103,54 | 7 203,80 | - | 7 203,80 | 7 203,80 | - | 7 203,80 | |

Techninis priežiūrėtojas: Andrejus Ūdra
 Atestato Nr. 24704

Užsakovas:

2023 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

VRKAS kontroliuojantis asmuo:

2023 m. mėn. d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Inga Bendokienė
 2023.12.12-EP

Techninės priežiūros vadovas

Rangovas:
 2023 m. mėn. d.