

SUSITARIMAS DĖL 2022-06-23 DARBŲ SUTARTIES NR. 40700/521165 PAKEITIMO

2024-04-25, Nr. K- 207
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), ir

MB „Arbora LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti mažoji bendrija, įmonės kodas 304696405, PVM mokėtojo kodas LT100011555012, registruotos buveinės adresas Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava, LT-54358 Kauno r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022-06-23 sudarė Darbų sutartį 40700/521165 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2022-ESO-204)10 - 35 kV oro linijų želdinių ir pavojingų medžių apsaugos zonoje šalinimo darbus Vilniaus regione) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių Sutarties vykdymo metu atsirado būtinybė koreguoti Sutarties vertę, ją padidant 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 10 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 10 proc. Sutarties vertės. Pakeitimo vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 40 000,00 Eur be PVM (keturiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) (48 400.00 Eur (keturiasdešimt aštuoniais tūkstančiais keturiais šimtais eurų, 00 ct.) su PVM)), atitinkamai Sutarties 12 priedo 4.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.3. Sutarties kaina:

4.3.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM - 532 400 EUR (penki šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

4.3.2. Darbų kaina neįskaitant PVM – 440 000 EUR (keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct);

4.3.3. Pridėtinės vertės mokestis - 92 400 EUR (devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct). „

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Rangovas:
MB „Arbora LT“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“