

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024 M. SAUSIO 8 D. VIEŠINIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. U2-APVA-2024-1

2024 m. balandžio d.

Vilnius

UAB „coagency“, atstovaujama administracijos vadovės Erikos Kvietkauskaitės, veikiančios pagal 2022-06-01 įgaliojimą Nr. Į22-4, toliau vadinama „Vykdytoju“, ir **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra**, atstovaujama direktoriaus Gvido Dargužo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“,

toliau – kiekviena atskirai dar vadinama „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Šalių 2024 m. sausio 8 d. pasirašytos viešinio paslaugų sutarties Nr. U2-APVA-2024-1 (toliau – „Sutartis“) 1, 2.1. ir 8.1. p.,

remdamosi tuo, jog Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ Nr. 01-005-P-0001, finansuojamą Sanglaudos fondo lėšomis, o jos tikslas – didinti daugiabučių namų savininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių informuotumą apie daugiabučių namų modernizavimo naudą, renovuojant daugiabutį diegiamas energiją taupančias priemones, formuoti palankią visuomenės nuomonę apie renovaciją, užtikrinti, kad tikslinėms grupėms būtų efektyviai teikiama išsami informacija apie dalyvavimo renovacijoje sąlygas ir procedūras, gerosios patirties pavyzdžius, taip skatinant daugiabučių namų savininkus imtis veiksmų modernizuoti daugiabučius,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) pagal Sutartį numatyta parengti viešinio priemonės, informuojančias Lietuvos Respublikos gyventojus apie skydinės (modulinės) renovacijos galimybes ir privalumus: parengti ir naujienų portaluose paskelbti informacinius straipsnius, reklamą socialiniame tinkle „Facebook“. Sutartyje numatytas įgyvendinimo terminas – 2024 m. balandžio 30 d.;
- b) Vykdytojas 2024 m. balandžio 17 d. raštu „Prašymas dėl sutarties pakeitimo“ kreipėsi į Užsakovą ir paprašė pakeisti Sutartį, pratęsiant jos įgyvendinimo terminą iki 2024 m. birželio 30 d. Vykdytojas pažymėjo, jog *„skydinė daugiabučių renovacija Lietuvoje šiuo metu vis dar yra naujovė (technologine ir procesų prasme), kokybiškai ir pagrįstai komunikacinei medžiagai parengti būtina ekspertinė informacija (analizė, įžvalgos, rekomendacijos), kuri paraleliai ruošiama kituose trečiųjų šalių vykdomuose projektuose. Pavyzdžiui, Europos Komisijos inicijuotame techninės pagalbos projekte „Support to Advancing Building Decarbonisation in Austria, Ireland and Lithuania“. Vienas iš minėto projekto rezultatų – „išanalizuoti gerąsias praktikas ir trūkumus, susijusius su renovacija Lietuvoje, naudojant iš anksto iš organinių medžiagų pagamintus modulius“. Tačiau pastarojo projekto įgyvendintojai informavo APVA, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių minėtos ekspertinės medžiagos parengimas atidedamas ir medžiaga bus pateikta ~2 mėn. vėliau nei planuota (ne 2024 m. kovą, o gegužę).“;*
- c) Dėl aukščiau aprašytų, nei nuo Vykdytojo, nei nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, Vykdytojas neturi galimybių iki Sutartyje numatytos datos (2024 m. balandžio 30 d.) parengti ir laiku paskelbti viešinio informacijos, todėl būtina pratęsti paslaugų teikimo terminą;

- d) Sutartyje numatyto įgyvendinimo termino pratęsimas nepakeičia Sutarties pobūdžio ar Sutarties vertės, taip pat nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pagrindinių principų ir tikslų;

Sudarė šį susitarimą prie Sutarties, kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 6.2 p. ir jį išdėstyti taip:

„6.2. Paslaugos turi būti suteiktos nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2024 m. birželio 30 d.“

2. Pakeisti Sutarties **priedo Nr. 1 1.4. p.** ir jį išdėstyti taip:

„1.4. Paslaugų teikimo terminas – nuo sutarties įsigaliojimo iki 2024-06-30.“

3. Visos kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo susitarimu, lieka galioti abiem Sutarties Šalims iki visiško jų įvykdymo bei Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki Sutartis bus nutraukta vienašališkai vienos iš Sutarties Šalių arba bendru Šalių sutarimu.
4. Šis Šalių susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
5. Šis Šalių susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių parašai:

Vykdytojas:

UAB „coagency“

Įmonės kodas 300078393

Paupio g. 50-136, 11341 Vilnius

Tel. 655 59478

El. p. info@coagency.lt

Administracijos vadovė

Erika Kvietkauskaitė

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Įstaigos kodas 288779560

Labdarių g. 3-102, 01120 Vilnius

Tel. +370 646 02285

El. p. apva@apva.lt

Direktorius

Gvidas Dargužas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 288779560, Vilnius, Labdarių g. 3-102, LT-01120 UAB coagency 300078393, Vilnius, Paupio g. 50-136
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šalių susitarimas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-29 Nr. U2-PAK-APVA-2024-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gvidas Dargužas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GVIDAS DARGUŽAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-26 11:43:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-26 11:44:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-22 16:53:38 – 2027-09-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erika Kvietkauskaitė, Administracijos vadovė
Sertifikatas išduotas	ERIKA KVIETKAUSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-29 08:02:00 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-29 16:12:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-29 16:56:32 – 2024-10-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-29 16:12:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-29 16:12:59 DBSIS