

SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. SPALIO 28 D. „PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, MARŠRUTO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA GELEŽINKELIO STOČIŲ TERITORIJOJE, 3 POD“ PIRKIMO SUTARTIES CPO184242 NR. SUT(LGI)-796 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama techninės priežiūros vadovo Arvydo Dveilio, veikiančio pagal 2022 m. birželio 17 d. išduotą įgaliojimą Nr. JG(INFRA)-175/2022 (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „SRP Projektas“, juridinio asmens kodas 300043111, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. spalio 28 d. sudarė „Paprastojo remonto projektavimo paslaugos, maršruto pritaikymas žmonėms su negalia geležinkelio stočių teritorijoje, 3POD“ pirkimo sutartį Nr. SUT(LGI)-796 (toliau – **Sutartis**);

b) Sutarties sąlygų 4 skirsnio „Kaina“ 11 punkte yra numatyta Sutarties kainos perskaičiavimo tvarka ir sąlygos. Vadovaujantis Sutarties sąlygų 4 skirsnio 11.1., 11.2. ir 11.3. punktais:

„11.1. Pirkimo sutarties kaina/ mėnesio įkainis perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba nuo Pirkimo sutarties kainos/mėnesio įkainio paskutinės peržiūros, architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

11.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Pirkimo sutarties kainą/mėnesio įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t.y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso.

11.3. Pirkimo sutarties kainos/mėnesio įkainio pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties.“

- a) Tiekėjas 2023 m. kovo 21 d. raštu Nr. 23-056 pateikė prašymą dėl Sutarties kainos be PVM perskaičiavimo.
- b) Užsakovas 2023 m. kovo 30 d. raštu Nr. SD(INFRA)-1233/2023 paprašė Tiekėjo patikslinti architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksus bei pakartotinai perskaičiuoti Sutarties kainą be PVM.
- c) Tiekėjas 2023 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 23-068 pateikė atsakymą dėl architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksų bei pateikė atnaujintus Sutarties kainos be PVM skaičiavimus. Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Vyriausybės paskelbtais architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksais, paskutinių 12 mėnesių prieš kainų perskaičiavimą SSKI pokytis yra daugiau, kaip 5 proc. Atsižvelgiant į tai, turi būti perskaičiuota Sutarties kaina be PVM.

Vadovaujantis Sutarties sąlygų 4 skirsnio 11.2 p. numatyta perskaičiavimo koeficiento formule apskaičiuotas perskaičiavimo koeficientas yra lygus 1,139. Neperskaičiuojama paslaugų kaina, t.y. per pirmuosius 12 Sutarties vykdymo mėnesius po Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjo užaktuotų (suteiktų) paslaugų kaina yra 36 800,00 Eur be PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Perskaičiuojamoji Sutarties kaina (už nesuteiktas Tiekėjo Paslaugas iki 2023-03-31) be PVM **4244,00** Eur be PVM (keturi tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 00 ct). Perskaičiavimo indekso 2021K4 reikšmė, Sutarties sudarymo metu – 102,4152.

Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM (už nesuteiktas Tiekėjo Paslaugas iki 2023-03-31) be PVM **4833,93** Eur be PVM (keturi tūkstančiai aštuoni trisdešimt trys eurai, 93 ct). Perskaičiavimo indekso 2022K4 reikšmė, Sutarties kainos perskaičiavimo metu – 116,6033.

Perskaičiavimo koeficiento reikšmė (2022K4/2021K4, praėjusių metų indeksas dalijamas iš indekso buvusio Sutarties įsigaliojimo metu) – 1,139

Skaičiavimas: $4244,00 \times 1,139 = 4833,92$ Skirtumas tarp kainų: $4833,92 - 4244 = 589,92$

2. Pakeisti Sutarties priede Nr.2 nurodytą Sutarties kainą, išdėstant ją taip:

Pradinė Sutarties CPO184242 kaina Eur be PVM		Techninio darbo projekto rengimas	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	Statiny Nr.1	4300.00	500.00
	Statiny Nr.2	4300.00	500.00
	Statiny Nr.3	15300.00	1744.00
	Statiny Nr.4	4300.00	500.00
	Statiny Nr.5	4300.00	500.00
	Statiny Nr.6	4300.00	500.00
	Iš viso :	36800,00	4244.00
	Iš viso : 41 044,00 Eur be PVM		
Perskaičiuota Sutarties CPO184242 kaina Eur be PVM		Suteiktos Tiekėjo Paslaugos	Nesuteiktos Tiekėjo Paslaugos
	Statiny Nr.1	4300.00	569.50
	Statiny Nr.2	4300.00	569.50
	Statiny Nr.3	15300.00	1986.42
	Statiny Nr.4	4300.00	569.50
	Statiny Nr.5	4300.00	569.50
	Statiny Nr.6	4300.00	569.50
	Iš viso :	36800,00	4833,92
	Iš viso : 41 633,92 Eur be PVM		
Perskaičiuotas PVM, Eur	8 743,13 Eur		
Perskaičiuota Sutarties kaina Eur su PVM	50 377,05 Eur		

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

Sutarties kainą, mokamą Tiekėjui už atliktas paslaugas, sudaro Perskaičiuota Sutarties kaina Eur be PVM ir PVM.

41 633,92 (keturiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 92 ct) Eur be PVM;

8 743,13 (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 13 ct) Eur – 21 % PVM;

50 377,05 (penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 5 ct) Eur su PVM.“

3. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

9. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

10. Susitarimo priedai:

a) Tiekėjo 2023 m. kovo 21 d. raštas Nr. 23-056;

b) Užsakovo 2023 m. kovo 30 d. raštas Nr. SD(INFRA)-1233/2023;

c) Tiekėjo 2023 m. balandžio 4 d. raštas Nr. 23-068;

d) Lietuvos statistikos departamento skelbiami duomenys ir Sutarties kainos be PVM perskaičiavimas.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva Adresas korespondencijai: Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius, Lietuva Tel. 8 5 269 3353 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Įmonės kodas 305202934 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre Banko rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius Banko kodas: 73000 SWIFT: HABALT22	UAB „SRP Projektas“ Savanorių per. 176c, LT-03154 Vilnius, Tel. +370 5 250 06 05 PVM mokėtojo kodas LT 100001187111 Įmonės kodas 00043111 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

[REDACTED]