

**SUSITARIMAS NR.1 PRIE 2022 M. GRUODŽIO 9 D. „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS
RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO
SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-ŠĖTA“
SUTARTIES NR.SI-744/2022**

2023 m. _____ d. Nr.

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Jakubauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

Jungtinės veiklos partneriai **UAB „Fegda“** (pagrindinis (atsakingas) partneris), juridinio asmens kodas 110801759, kurio registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Tilsta“**, juridinio asmens kodas 121477326, kurio registruota buveinė yra Granito g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Fegda“ generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ 2020-07-20 sudarytą Jungtinės veiklos sutartį (toliau – **Rangovas**)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – **LR**) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **KSPI**) 97 str. 1 d. 5) p.^[1] ir 4 d.^[2], bei vadovaujantis 2022 m. gruodžio 9 d. „Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“ rangos darbų“ sutarties Nr. SI-744/2022 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarytu 2023-06-19 Sutarties pakeitimu Nr. 1 Nr. SIS-133/2023, kuriuo Sutartis buvo papildyta Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 13.8.12 punktu: „Sutarties kaina (įkainiai) Šalių rašytiniu susitarimu taip pat gali būti mažinami Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų. Rangovas, siekiantis sumažinti Sutarties kainą ir (ar) įkainį (-ius), privalo raštu kreiptis į Užsakovą, objektyviai ir motyvuotai pagrįsdamas siūlymą dėl Sutarties kainos (įkainio) mažinimo. Užsakovui pritarus, pasirašomas susitarimas prie Sutarties. Mažinant Sutarties kainą ir (ar) įkainį (-ius), negali būti keičiamos kitos Sutarties sąlygos, išskyrus Sutartyje numatytus Sutarties keitimo atvejus ar, jei keitimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a. vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – **MAK**) 2023-03-14 posėdžio metu priimtu sprendimu (protokolo Nr. 113-11) augalinio sluoksnio nukasimo metu yra būtina atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus archeologinių žvalgymų darbų kiekius (Priedas Nr.1),
- b. atsižvelgdamas į padidėjusias darbų apimtis vykdant Sutartį Rangovas savo iniciatyva (remdamasis į kitame savo vykdomame projekte „RAIL BALTICA“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Šveicarija-Žeimiai“ nurodytą įkainį archeologiniams žvalgymams atlikti) geranoriškai pasiūlė Užsakovui derėtis dėl jo konkursiniame suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje (toliau – **DKŽ**) teiktame Rangovo viešojo rangos darbų pirkimo metu, nustatyto įkainio - archeologiniams žvalgymams šiame Projekte ir sumažinti jį iki 10 000 Eur už 1 ha (atitinkamai tokiu atveju darbai - archeologiniai žvalgymai preliminariniame 107,7 ha plote šiame projekte Užsakovui kainuotų nebe apie 10 390 896,00 Eur be PVM, o apie 1 077 000, 00 Eur be PVM),
- c. Papildomų archeologinių žvalgymų darbų įkainį Rangovas pagrindė 2023-05-19 pateiktame rašte Nr.V-2-1623 „Dėl archeologinių žvalgymo įkainių“ (Priedas Nr.2), su kuriuo jis pateikė gautus komercinius pasiūlymus, kuriais Rangovas įrodė, kad Rangovo naujai siūlomas mažesnis įkainis už archeologinių darbų atlikimą - 10 000 Eur be PVM yra pagrįstas ir realus, kadangi iš rinkoje šiuos darbus vykdančių tiekėjų šiuos darbus galima įsigyti už Rangovo siūlomą įkainį,

- d. Šiuo Susitarimu Nr.1 prie Sutarties nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.,
- e. Šiuo Susitarimu Nr.1 prie Sutarties nėra keičiama Rangovo naudai jo ekonominė padėtis, sudarė šį Susitarimą Nr.1 prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio, kuriuo

ŠALYS SUSITARĖ:

1. Šalys susitaria, kad Rangovo iniciatyva yra mažinamas Sutarties įkainis, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų. Šiuo Susitarimu yra mažinamas konkursiniame suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje teiktame Rangovo viešojo rangos darbų pirkimo metu, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje (1.1.02_01-SP) 5. „*Kiti darbai*“ 5.1. punkte „*Archeologiniai žvalgymai*“ numatytas įkainis iš 96 480.00 Eur be PVM į 10 000,00 Eur be PVM už 1 ha.

Lentelė Nr.1. 107,7 ha (preliminarus kiekis) archeologinių žvalgymų darbų atlikimo ir apmokėjimo poreikis (DKŽ: 1.1.02_01-SP, 5. „*Kiti darbai*“, 5.1. p „*Archeologiniai žvalgymai*“):

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS / MASTER PLAN PART								
Eil. Nr. /Ser. No.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos/ Name and technical characteristics*		Žymuo /Mark	Mato vnt. /Unit	Kiekis /Quantity	Kaina EUR, be PVM/ Price without VAT	Iš viso/ Total	Pastabos /Notes
						Vieneto kaina/Unit price		
1	2		3	4	4	6	7	8
5. KITI DARBAI								
5.1	Archeologiniai žvalgymai	Archaeological excavations	-	ha	107,70	10000,00	1 077 000,00	

2. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

Susitarimo priedai (pateikti ir saugomi dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis):

1. Priedas Nr.1, 2023-03-14 MAK posėdžio protokolo Nr. 113-11 išrašas;
2. Priedas Nr.2, 2023-05-19 Rangovo raštas Nr.V-2-1623 „*Dėl archeologinių žvalgymo įkainių*“.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Rangovo:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 <i>Speciali Projektui atidaryta sąskaita</i> CEF2 VXS012_VXE019_VXE020_SXC020 – Žeimiai–Šėta 31+100 - 42+300 km (11,2 km) sankasa ir statiniai – Investicinio projekto Nr. 2015- EU-TM-	Jungtinės veiklos partneriai UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ Geologų g. 12, Vilnius, 02190, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 110801759, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT108017515 Tel. +370 523 06234 El. p. info@fegda.lt A.s. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105, banko kodas 21500 SWIFT kodas OKOYLT2X

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Rangovo:
0347-M, Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT12 7300 0101 5339 4864 CEF3 VXS025_VXE077_VXE079_SXC179 – Žeimiai–Šėta 42+300–46+600 km (4,3 km) sankasa ir statiniai – Investicinio projekto Nr. 2016-EUTMC- 0116-M, Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT25 7300 0101 5663 6273 CEF1 VXS026_VXE078_VXE080_SXC380 – Žeimiai–Šėta 46+600–48+800 km (2,2 km) sankasa ir statiniai – Investicinio projekto Nr. 2014-EUTMC- 0560-M, Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT48 7300 0101 5712 4836	

Užsakovo vardu:

Vardas Pavardė: Rūta Jakubauskienė

Pareigos: Generalinė direktorė

Rangovo vardu:

Vardas Pavardė: Gediminas Gribulis

Pareigos: Generalinis direktorius

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

[1] „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

[2] „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis <...>.“