

**PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO GARGŽDUOSE,  
DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, STATYBA“ VYKDYMO KOMANDOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS**

2023 m. gegužės d. Nr.  
Gargždai

Projekto vykdymo komandos posėdis įvyko 2023 m. gegužės 19 d. Pradžia – 9.30 val., pabaiga – 10.15 val.

Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktorius Vaidas Liutikas, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vadovas.

Projekto vykdymo komandos sekretorė – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė.

Dalyvavo: Sigitas Karbauskas – Savivaldybės administracijos direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ savininkas; Jevgenijus Bardauskas – Savivaldybės mero patarėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Egidijus Gedrimas – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Vytautas Valantinas – Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Rūta Sarulienė – Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė, Projekto vykdymo komandos narė; Bronius Markauskas – Savivaldybės meras; Violeta Riaukienė – Savivaldybės vicemerė; Algirdas Petravičius – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; Nerijus Bugauskas – UAB „Optika ir technologija“ technologas.

DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.

SVARSTYTA. Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymas.

Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas V. Liutikas priminė, kad šių metų gegužės 17 d. UAB „Optika ir technologija“ technologas pristatė minimo objekto baseino technologijų patobulinimo galimybes (pristatymas pridedamas). Sakė, kad Projekto vykdymo komanda ir Savivaldybės vadovai turėtų apsispręsti kokių nenumatytų sprendinių t. y. modernizavimo paslaugų būtų pageidaujama dar rengiant darbo projektą.

Visi posėdžio dalyviai dalyvavo diskusijoje svarstomu klausimu, išsakė savo nuomonę, teikė pasiūlymus. Bendru sutarimu nutarta, kad iš UAB „Optika ir technologija“ technologo siūlomų sprendinių darbo projekte reikia įtraukti ozonu valomos vandens sistemos įrengimą; 3 skirtingo tipo kaskadas; 4 intensyvaus masažo sistemas iš sienos (2 viršutinei, 2 apatinei kūno daliai). Kaskadų ir masažo sistemų įrengimą numatyti skirtingose (priešpriešinėse) baseino pusėse. Masažinėse „jeczui“ voniose vandens masažo sistemą papildyti vandens purkštukais (12 purkštukų) ir oro masažo purkštukais (perlinis masažas, 72 purkštukai). Taip pat numatyti galimybę plaukimo baseino takelių skiriamųjų juostų suvyniojimo sistemos įrengimui.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymams ir į darbo projektą įtraukti sprendinius dėl ozonu valomos vandens sistemos įrengimo; 3 kaskadų ir 4 intensyvaus masažo sistemų iš sienos (2 viršutinei, 2 apatinei kūno daliai) įrengimo skirtingose baseino pusėse; masažinėse „jeczui“ voniose vandens masažo sistemos papildymo vandens purkštukais (12 purkštukų), oro masažo purkštukais (perlinis masažas, 72 purkštukai); plaukimo baseino takelių skiriamųjų juostų suvyniojimo sistemos.

Projekto vykdymo komandos pirmininkas

Vaidas Liutikas

Projekto vykdymo komandos sekretorė

Ugnė Tamošauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo komandos posėdžio protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-24 Nr. Projektinis valdymas-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Tamošauskienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-24 15:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-24 15:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 16:11 - 2027-02-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Liutikas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-25 08:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-30 20:43 - 2023-06-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230524.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-30 nuorašą suformavo Vaidas Liutikas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-