

SUSITARIMAS NR. 9

DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 25 D. 330 KV ORO LINIJOS DARBŲ – BITĖNAI STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-220 PAKEITIMO

2024 m. d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo

Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė Ateities pl. 46, Kaunas), ir UAB „LITENERGOSERVIS“ (juridinio asmens kodas 302244515, registruota buveinė Senolių g. 3, Vilnius) (toliau – „Rangovas“), atstovaujama pagal 2021 m. gegužės 27 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 25169 ir AB „Kauno tiltai“ įstatus veikiančio atstovaujančio iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) AB „Kauno tiltai“ (toliau – **Rangovas**) ir LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**) 2021 m. lapkričio 25 d. sudarė rangos sutartį Nr. 21VP-SUT-220 „330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“ (toliau – **Sutartis**);
- b) 2022 m. rugpjūčio 17 d. Šalys sudarė susitarimą dėl Sutarties priedo Nr. 5 „Kainodaros taisyklės“ (toliau – **Kainodaros taisyklės**) pakeitimo;
- c) Kainodaros taisyklių 3.1 p. numato: „Sutarties kaina gali būti keičiama (perskaičiuojama) dėl darbo apmokėjimo, prekių ir kitų Darbo sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčių“;
- d) Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl pasikeitusių išlaidų kainų bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu;
- e) Jei Valstybės duomenų agentūros skelbiamų Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina (Kainodaros taisyklių 3.4 p.);
- f) Kainodaros taisyklių 3.7 p. numato, kad perskaičiavimas atliekamas iš Priimtos Sutarties sumos atėmus jau Rangovui sumokėtas sumas;
- g) 2023 m. rugsėjo 26 d. Užsakovas pateikė Rangovui prašymą dėl Sutarties kainos peržiūros kartu su Kainos perskaičiavimo aktu. Tarp Šalių kilo ginčas, kuris buvo taikiai išspręstas Sutarties Šalių vadovų derybose. Šalys sutarė, kad 2023-09-26 Kainos perskaičiavimo aktas tikslintinas, pakoreguojant ir iš Priimtos Sutarties sumos atimant Rangovui sumokėtas sumas už darbus, atliktus ir perduotus Užsakovui iki 2023-10-31;
- h) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktą numato, kad Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose.

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Sutarties kaina peržiūrima Kainodaros taisyklių 3.4 p. nustatytais sąlygomis ir tvarka.
2. Susitarimu neindeksuojamos šios Mokėjimų žiniaraštyje nurodytos sumos pagal Kainodaros taisyklių 3.7 p.:
 - 2.1. 2 732 861,30 Eur be PVM („*Parengtas techninis projektas*“);
 - 2.2. 7 378 725,51 Eur be PVM („*Sumontuota 15 % EPOL atramų (vienetų) pamatų*“, „*Sumontuota 15 % EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų*“, „*Nutempta >15 % EPOL ilgio laidų*“);
 - 2.3. 2 459 575,17 Eur be PVM („*Sumontuota 30 % EPOL atramų (vienetų) pamatų*“);
 - 2.4. 4 919 150,34 Eur be PVM („*Sumontuota 45 % EPOL atramų (vienetų) pamatų*“, „*Sumontuota 30 % EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų*“).
3. Susitarimu indeksuojama suma – 37 166 913,70 Eur be PVM Eur be PVM.
4. Valstybės duomenų agentūra pagal Europos sąjungos reglamentą atliko indeksų perskaičiavimą, po kurio visos indeksų reikšmės yra pakoreguotos (gaunami indeksų pokyčiai tie patys, tačiau skiriasi indeksų reikšmės), todėl Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje yra naudojamos atnaujintos reikšmės.
5. Pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Priimtos Sutarties sumos už I ir II etapus yra žemiau šiame punkte nurodytos atitinkamos sumos DDP (pristatyta, muitas sumokėtas) sąlygomis Statybvietėje (pagal „Incoterms“ 2020), neįskaitant 21% pridėtinės vertės mokesčio (PVM), bet įskaitant visus kitus mokesčius, muitus, rinkliavas ir pan. Jeigu reikia atlikti tam tikrus veiksmus arba darbus tam, kad Sutartis būtų tinkamai vykdoma, tačiau jie nėra konkrečiai įvardinti Sutarties dokumentuose, laikoma, kad Rangovas įtraukė šių darbų ir veiksmų išlaidas ir pelną į Priimtas Sutarties sumas, nurodytas šiame punkte:

<i>Aktuota Sutarties suma už I etapą (Eur be PVM)</i>	<i>2 732 861,30 EUR</i>
<i>Priimta Sutarties suma už II etapą (Eur be PVM)</i>	<i>50 118 770,35 EUR</i>
<i>Priimta Sutarties suma už visą Projektą (I ir II etapą) (Eur be PVM)</i>	<i>52 851 631,65 EUR”</i>

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
10. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 10.1. Priedas Nr. 1. Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštis.
 - 10.2. Priedas Nr. 2. Kainos perskaičiavimo aktas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

MT turto grupės pavadinimas	Pradinė Sutarties kaina, Eur be PVM	2022-08-16 ša Nr.1 perskaič (įkair
		dedamoji
Techninis projektas	920.000,00	
Projekto vykdymo priežiūra	150.000,00	154.373,39
Darbo projektas	1.230.000,00	1.265.861,76
Inžineriniai tyrinėjimai	2.294.000,00	
Statybos užbaigimo akto gavimas	3.000,00	3.087,47
330 kV viengradės tarpinės atramos:		
330 kV viengrandžių tarpinių atramų pamatai ir sumontavimo darbai	307.000,00	33.612,23
		114.154,07
		86.562,46
		79.862,28
		43.298,12
330 KV viengrandžių tarpinių atramų metalo konstrukcijos ir sumontavimo darbai	1.238.000,00	74.555,14
		133.561,65
		527.952,12
laidai, kitos OL medžagos ir sumontavimo darbai		147.615,95
		117.680,20
		444.851,42
		17.533,34
330 kV viengrandės inkarinės-kampinės atramos:		
330 kV viengrandžių inkarinių-kampinių atramų pamatai ir sumotavimo darbai	790.000,00	82.665,92
		259.749,65
		239.081,96
		187.561,94
		149.959,33
330 KV viengrandžių inkarinių-kampinių atramų metalos konstrukcijos ir sumontavimo darbai	1.373.000,00	132.349,45
		267.014,63
		931.680,21
		67.177,12

OL medžiagos ir sumontavimo darbai		57.111,72
		115.677,46
		55.541,75
330 kV dvigrandės tarpinės atramos:		
330 kV dvigrandžių tarpinių atramų pamatai ir sumontavimo darbai	4.057.000,00	538.730,18
		1.372.672,11
		1.156.570,06
		1.139.718,97
		511.657,02
330 KV dvigrandžių tarpinių atramų metalo konstrukcijos ir sumontavimo darbai	24.122.000,00	1.388.771,79
		3.259.886,13
		10.688.442,37
laidai, kitos OL medžiagos ir sumontavimo darbai		1.908.643,72
		1.875.669,13
		9.085.201,90
		489.326,42
330 kV dvigrandės inkarinės-kampinės atramos:		
330 kV dvigrandžių inkarinių-kampinių atramų pamatai ir sumontavimo darbai	2.263.000,00	311.057,23
		838.405,84
		609.071,39
		454.003,36
		403.939,75
330 KV dvigrandžių inkarinių-kampinių atramų metalo konstrukcijos ir sumontavimo darbai	5.950.000,00	355.676,28
		1.029.802,93
		4.202.912,93
laidai, kitos OL medžiagos ir sumontavimo darbai		298.582,83
		223.487,18
		706.685,60
		279.844,04
Aplinkos sutvarkymas darbų veiklos zonoje		1.027.000,00
	754.175,30	

Melioracijos atstatymas/įrengimas	47.000,00	10.153,65
		14.298,74
		29.461,62
Šviesolaidinio ryšio linijos		
Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu(ŽTŠK), sumontavimo medžiagos ir darbai	1.135.000,00	387.801,38
		268.266,70
		648.407,52
ŠK įvadai į TP	10.000,00	2.762,25
		1.533,00
		6.803,44
Elektros įrenginiai		
Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai	14.000,00	7.857,61
		7.229,37
Viso, Eur be PVM:	46.930.000,00	Viso, Eur be PVM:

lių susitarimu siuota kaina (kainiai)	Sutartyje taikomo indekso pavadinimas	Atnaujinta indekso reikšmė laikotarpio pradžioje 2022M05	Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje 2022M05	Atnaujinta indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje 2023M07	Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje 2023M07
ikainis					
154.373,39	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
1.265.861,76	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
3.087,47	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559

357.489,16	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Betonas ir mišiniai	122,9329	130,4987	129,183	137,1335
	Betono ir gelžbetonio gaminiai	120,9982	135,3213	116,2128	129,9695
736.068,91	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
727.680,91	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081

919.018,80	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Betonas ir mišiniai	122,9329	130,4987	129,183	137,1335
	Betono ir gelžbetonio gaminiai	120,9982	135,3213	116,2128	129,9695
1.331.044,29	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559

295.508,05	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081

4.719.348,33	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Betonas ir mišiniai	122,9329	130,4987	129,183	137,1335
	Betono ir gelžbetonio gaminiai	120,9982	135,3213	116,2128	129,9695
15.337.100,30	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
13.358.841,17	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081

2.616.477,56	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Betonas ir mišiniai	122,9329	130,4987	129,183	137,1335
	Betono ir gelžbetonio gaminiai	120,9982	135,3213	116,2128	129,9695
5.588.392,15	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
1.508.599,65	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081
1.139.758,85	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954

53.914,01	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Vamzdžiai	122,3079	127,5052	122,7333	127,9486

1.304.475,60	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Metalo gaminiai	133,3745	170,732	110,8566	141,907

11.098,69	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Mašinų ir mechanizmų darbas	117,463	126,4872	123,3211	132,7954
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081

15.086,97	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	107,3309	153,2267	131,4476	187,6559
	Elektrotechninės medžiagos	120,4134	134,2027	125,6877	140,081

54.657.226,02

Sutarties k

Sutarties kainc

2023-10-2

Sutarties kainc
20 datai

**Galutinė su
pagal Užsak**

Indekso pokytis, % K	Nauja kaina (įkainiai) pagal 2023 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. 23SD-4265	
	dedamoji	įkainis
22,47 %	189.061,09	189.061,09
22,47 %	1.550.300,90	1.550.300,90
22,47 %	3.781,22	3.781,22

22,47 %	41.164,90	358.473,10
4,99 %	119.850,36	
-16,88 %	71.950,72	
5,08 %	83.919,28	
-3,95 %	41.587,84	
22,47 %	91.307,68	670.367,86
4,99 %	140.226,38	
-16,88 %	438.833,80	
22,47 %	180.785,25	692.399,50
4,99 %	123.552,44	
-16,88 %	369.760,50	
4,38 %	18.301,30	

22,47 %	101.240,95	913.803,06
4,99 %	272.711,16	
-16,88 %	198.724,93	
5,08 %	197.090,09	
-3,95 %	144.035,94	
22,47 %	162.088,37	1.216.839,62
4,99 %	280.338,66	
-16,88 %	774.412,59	
22,47 %	82.271,82	

4,99 %	59.961,59	296.359,00
-16,88 %	96.151,10	
4,38 %	57.974,48	

22,47 %	659.782,85	4.751.355,59
4,99 %	1.441.168,45	
-16,88 %	961.341,03	
5,08 %	1.197.616,69	
-3,95 %	491.446,57	
22,47 %	1.700.828,81	14.007.616,56
4,99 %	3.422.554,45	
-16,88 %	8.884.233,30	
22,47 %	2.337.515,96	12.369.159,72
4,99 %	1.969.265,02	
-16,88 %	7.551.619,82	
4,38 %	510.758,92	

22,47 %	380.951,79	2.632.505,08
4,99 %	880.242,29	
-16,88 %	506.260,14	
5,08 %	477.066,73	
-3,95 %	387.984,13	
22,47 %	435.596,74	5.010.248,06
4,99 %	1.081.190,10	
-16,88 %	3.493.461,23	
22,47 %	365.674,39	1.479.811,86
4,99 %	234.639,19	
-16,88 %	587.397,07	
4,38 %	292.101,21	
22,47 %	472.224,17	1.264.032,82
4,99 %	791.808,65	

22,47 %	12.435,18	57.012,16
4,99 %	15.012,25	
0,35 %	29.564,74	

22,47 %	474.940,35	1.295.549,89
4,99 %	281.653,21	
-16,88 %	538.956,33	
22,47 %	3.382,93	12.093,85
4,99 %	1.609,50	
4,38 %	7.101,43	

22,47 %	9.623,21	17.169,23
4,38 %	7.546,02	
Viso, Eur be PVM:		52.001.940,18 €

ainos perskaičiavimas, įvertinus 2023-10-20 aktuotas sumas:	
os pokytis, lyginant su 2022-08-16 šalių susitarimu Nr.1 (%):	-4,86
20 neaktuota suma (Eur be PVM):	37.166.913,70 €
os pokytis, atsižvelgiant į 2023-10- neaktuotas sumas (Eur be PVM):	-1.805.594,37 €
tarties kaina po perskaičiavimo ovo 2023 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. 23SD-4265 (Eur be PVM):	52.851.631,65 €