

SUSITARIMAS NR. 33217-KEIT-2
DĖL 2024-04-24 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. RAN-NN/240424-1 „GARAŽO
FASADO REMONTO DARBAI “ PAKEITIMO

2024 m. birželio mėn. 6 d.
Klaipėda

UAB "Rangova" (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valento Šimkaus ir Klaipėdos nakvynės namai (toliau – Klientas), atstovaujama direktorės Almos Kontrimaitės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Klientas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024-04-24 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. RAN-NN/240424-1 „Garažo fasado remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Demontavus garažo pastato skardinį parapetą rastas neužsandarintas plytų mūras, kurį privaloma papildomai aptaisyti prilydomos dangos sluoksniu.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 10908,52 Eur be PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra 0 Eur be PVM, tai sudaro 0 % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Papildomų darbų vertė yra 542,97 Eur be PVM, tai sudaro 4,98 % nuo pradinės Sutarties vertės.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 4,98 % nuo pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 4,98 % nuo pradinės Sutarties vertės.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Sąmata papildomoms darbams atlikti
Sutarties pakeitimai - Papildomų darbų poreikis

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS
UAB Rangova

Adresas: A. Vaišvilos g. 33-112, Plungė
Juridinio asmens kodas: 303569433
PVM mokėtojo kodas: LT100009155218
Tel. +370 679 00005
El. p. info@rangova.lt

Atstovo pareigos
Vardas, pavardė

(parašas)

KLIENTAS
BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai

Adresas: Viršutinė g. 21, Klaipėda
Juridinio asmens kodas: 140603263
PVM mokėtojo kodas
Tel. +370 683 58769
El. p. info@nakvynesnamai.lt

Atstovo pareigos
Vardas, pavardė

(parašas)