

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-12-04	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Pirkimo sutartis Nr. CPO361018		
Sutarties data	2025-11-24	Sutarties Nr.	CPO361018
Užsakovas	Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras		
Rangovas	UAB „Eivilsta“		
Susitarimo pagrindas:	Vadovaudamiesi 2025 m. lapkričio 24 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO361018 (toliau – Sutartis) 24.2 punktu "Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 str. ir PĮ 97 str. nurodytos sąlygos" ir 24.3 punktu "Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro Susitarimą" ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostata<....> <i>Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis ir,</i> atsižvelgdami į Užsakovo poreikį pakeisti esamą akmens masės plytelių dangą homogeninę linoleumo dangą patalpose 1-115, 1-120, 1-126, 1-127, 1-128, 1-129, 1-130, 1-131 iš viso 390 m2. Šis poreikis atsirado, kadangi: 1 Esamos grindų dangos plytelės vietomis yra įtrūkusios ir vietomis nestabilus sukibimas su pagrindu. Tarp plytelių ir sienos esantys tarpai siekia iki 3 cm., todėl naujai keičiamos grindjuostės turės būti nestandartinių matmenų. Naujai atremontuotose patalpose, palikus seną grindų dangą, nebus pilnai pasiektas estetiškas išpildymas. 2. Esamos akmens masės plytelės yra seno tipo, slidžios, ypatingai po grindų valymo darbų. Numatoma įrengti Homogeninę PVC grindų dangą yra saugesnė, nėra slidi, atitinka visuomeninio naudojimo patalpoms keliamus reikalavimus. Šalys sudarė šį Susitarimą prie Sutarties ir susitarė:		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Homogeninę linoleumo dangą įrengiama ant esamo pagrindo, prieš tai ją gruntuojant specialiais gruntais ir padengiant savaime išsilyginančiu skiediniu iki 3 mm. storio. 2) vykdomi papildomi darbai 13 132.97 Eur be PVM, su PVM: 15 890.89 EUR. 3) Šalys sutaria, kad bendra pakeitimų, atliktų pagal VPĮ 89 str. 2 d., vertė yra 11,09 proc. nuo pradinės rangos sutarties vertės (pradinė sutarties vertė – 143 278.52 Eur su PVM). <i>Kiti susitarimai</i> 4) Šalys susitaria nekeisti darbų vykdymo trukmės. Faktiškai atliktų darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais. 5) Kitos Sutarties sąlygos, nepamintėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. 6) Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis. 7)		
Sutarties kaina po Susitarimo	159 169.41 EUR su PVM		

Darbų terminai po Susitarimo	Darbų terminai išlieka nepakitę pagal pagrindinę sutartį
Susitarimo priedai:	1. Lokalinė sąmata „Bendrastatybiniai darbai“ 2. Patalpų nuotraukos

Šalių atstovų parašai

Užsakovas: Kaišiadorių Šv. Faustinos ugdymo centras Direktorė Rūta Stankienė	Rangovas UAB „Eivilsta“ Direktorė Laura Ašakėnė
--	---