

SUSITARIMAS Nr. VPE-144
PRIE 2023 M. BALANDŽIO 13 D. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KAIŠIADORIŲ
MIESTE PROJEKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO SUTARTIES NR. VPE-53

2024 m. birželio 14 d.
 Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Infrastruktūros inžinerija“, įmonės kodas 300035342, atstovaujama direktoriaus Raimundo Kanapicko, toliau vadinama Paslaugų tiekėju, toliau kartu vadinami Šalimis, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į poreikį pirkti papildomas paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą, vadovaujantis 2023 m. balandžio 13 d. Vandens gerinimo įrenginių Kaišiadorių mieste projektavimo paslaugos pirkimo sutarties Nr. VPE-53 (toliau – Sutartis) 10.2, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 punktais, bei atsižvelgiant į Tiekėjo 2024 m. gegužės 27 d. kainos pasiūlymą Nr. 05/P01, sudarė šį susitarimą ir susitaria dėl papildomos paslaugos suteikimo (toliau – Susitarimas):

1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Papildomą paslaugą, rengiant „Vandens gerinimo įrenginių Kaišiadorių mieste techninį projektą“ (toliau – Projektas) UAB „Kaišiadorių vandenys“ sklype (unikalus Nr. 4400-0301-3249), esantį Gedimino g., 137, Kaišiadoryse, parengiant papildomas Projekto dalis (elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo bei optinio internetinio įvado inžinerinių tinklų).

2. Papildomų paslaugų suteikimo kaina 11 192,50 EUR (Vienuolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt du eurai ir 50 ct.) su PVM.

3. Užsakovas įsipareigoja Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai suteiktą Papildomą paslaugą ir už ją apmokėti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4. Pratęsti Sutarties 3.1.3 papunktyje numatytą Projekto užbaigimo, Užsakovo pritarimo gavimo, teigiamos Projekto bendrosios ekspertizės išvados gavimo terminą - 120 kalendorinių dienų.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir Paslaugų teikėjui pateikus įvykdymo užtikrinimą Sutarties 13.3. ir 13.4 punktuose nustatyta tvarka.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas sudarytas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma.

PRIDEDAMA:

1. 2024 m. gegužės 27 d. Papildomų darbų kainos pasiūlymas Nr.05/P01.

2. 2024 m. gegužės 22 d. protokolas „Dėl vandens gerinimo įrenginių Kaišiadorių mieste projektavimo darbų aptarimo“.

Susitarimo šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės
 administracija
 Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys

Įstaigos kodas 188773916
 Tel. (8 346) 20 450
 El. paštas dokumentai@kaišiadorys.lt
 A. s. LT87 4010 0405 0004 0024

RANGOVAS

UAB „Infrastruktūros inžinerija“

Gerosios vilties g. 38, LT-03143, Vilnius,
 Vilniaus apskritis

Įmonės kodas 300035342
 Tel. 0 612 40644
raimundasinfra@yahoo.com
 A/s LT80 7044 0600 0413 1343

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

AB SEB Bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Raimundas Kanapeckas