

**SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2023-06-05 SUSITARIMO
DĖL RANGOS SUTARTIES IR TAIKOS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO NR. 34-2023-170 PAKEITIMO**

2023-06-30 NR. 34-2023-208

Klaipėda

Šį susitarimą dėl 2023-06-05 Susitarimo dėl Rangos sutarties ir Taikos sutarties įgyvendinimo Nr. 34-2023-170 pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) 2023 m. birželio 30 d. sudarė:

- (1) **Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija**, juridinio asmens kodas 240329870, adresas J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
- (2) **„Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co. KG“**, juridinio asmens kodas HRA126702, adresas Hans-Henny-Jahnn Weg 49-22085, Hamburgas, Vokietija, atstovaujama įmonės vadovo Christoph Wellendorf ir prokuristo Thomo Erhardt, veikiančių pagal įmonės steigimo dokumentus, ir **„Herbosch – Kiere N. V.“**, juridinio asmens kodas 0404.637.280, kurios registruota buveinė yra Sint-Jansweg 7 – Haven 1558, 9130 KALLO, Belgija, atstovaujama „BV Visionbuild“ nuolatinio atstovo vykdančiojo direktoriaus Benny de Sutter, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kartu veikiančios 2020-06-04 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties pagrindu ir toliau vadinamos **Rangovu**,

kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Šalys sudarė 2023-06-05 Susitarimą dėl Rangos sutarties ir Taikos sutarties įgyvendinimo Nr. 34-2023-170 (toliau – **2023-06-05 Susitarimas**), pagal kurio 1.1 punktą Rangovas įsipareigojo perduoti Užsakovui Susitarimo Priede Nr. 1 nurodytas medžiagas, o Užsakovas įsipareigojo perimti Medžiagas, sumokėdamas kainą, apibrėžtą 2023-06-05 Susitarimo 4.1 punkte;
- (B) Po 2023-06-05 Susitarimo sudarymo paaiškėjo, kad Rangovas neturi galimybės Užsakovui perduoti viso 2023-06-05 Susitarimo Priede Nr. 1 nurodyto konkrečių medžiagų (trigubi tarpiniai įlaidai L=13,5 m, sienelės storis 11 mm, plotis 1800 mm) kiekio, dėl ko kilo poreikis pakeisti 2023-06-05 Susitarimo Priedą Nr. 1 ir 2023-06-05 Susitarimo 4.1 punktą, apibrėžiantį visų perduodamų medžiagų kainą;

Šalys susitaria:

1. Pakeisti 2023-06-05 Susitarimo Priedą Nr. 1, jį išdėstant nauja redakcija, kuri pateikiama kaip šio Susitarimo Priedas Nr. 1.
2. Pakeisti 2023-06-05 Susitarimo 4.1 punkto nuostatą ir ją išdėstyti taip:
„Šalys susitaria, kad visų Medžiagų Kaina yra 407 343,71 EUR su PVM (kaina be PVM yra 336 647,69 EUR). Šalys susitarė dėl Kainos vadovaudamosi Rangos sutarties sąlygų 13.3 punkto [Pakeitimų tvarka] 7 pastraipos (ii) papunktyje nurodytu būdu – išskaičiuodamos kiekvienos Medžiagos vieneto įkainį iš atitinkamo Rangos sutartyje įkainoto darbo įkainio, ir jį padaugino iš Susitarimo Priede Nr. 1 nurodyto tos Medžiagos kiekio. Šalys taip pat susitarė dėl Kainos su sąlyga, jog Medžiagos yra kokybiškos, sutarto kiekio ir komplektacijos, atitinka visus joms taikomus reikalavimus pagal Rangos sutartį ir Įstatymus ir turi visus tinkamus su jomis susijusius dokumentus“.
3. Šio Susitarimo pasirašymas nepakeis šalių 2023-06-05 Susitarimo, kad juo yra galutinai išsprendžiamas 2023-03-27 Taikos sutarties dėl 2020-09-04 Rangos sutarties Nr. 34-2020-193 nutraukimo dalyje ir jo padarinių Nr. 61-2023-91 priedo Nr. 5 Neišspręstieji klausimai. Ketvirta dalis, pozicijos A3 klausimas.
4. Šio Susitarimo ir 2023-06-05 Susitarimo neatsiejama dalis yra šio Susitarimo Priedas Nr. 1.
5. Kitos 2023-06-05 Susitarimo nuostatos lieka nepakitusios ir galioja visa apimtimi.

Rangovas:

„Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH&Co. KG“

Juridinio asmens kodas HRA126702

Adresas Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburgas, Vokietija

Banko rekvizitai

IBAN: DE46 256

Užsakovas:

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Tel. +370 46 499 799

El. paštas info@port

Įmonės kodas 240

PVM mokėtojas 2403298716

BIC: BRLADE21DHZ
Telefonas +49 40 22923 100
Faksas +49 40 22923 240
El. paštas

A. s. [redacted]
AB „Svebank“, D. K. 73000
Generalinis direktorius
Algis Latakas

„Herbosch-Kiere N. V.“
Juridinio asmens kodas 0404.637.280
Adresas Sint-Jansweg 7 – Haven 1558, 9130
KALLO, Belgija
Banko rekvizitai: BELEFIUS

BIC: GKCCBEBB
Telefonas +32 (0)3 575 02 82
Faksas +32 (0)3 575 13 10

Įmonės atstovas „SV Visionbuild“
atstovas vykdomasis direktorius: