

**110/10 KV VAIDOTŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

<b>Etapas</b>	<b>Perduodami darbai</b> <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>	<b>Perdavimo terminas</b> <i>(nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	<b>Delspinigių dydis</b> <i>(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	<b>Mokėtina suma</b> <i>(Fiksuota kaina be PVM už kiekvieną pradelstą dieną )</i>
I etapas	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).	Per 13 mėn.	0,02 %	
II etapas	Pilna apimtimi įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).	Per 29 mėn.	0,02 %	
III etapas	Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.	Per 31 mėn.		380 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 23 punkto reikalavimą)