

**VIEKŠNIŲ SENIŪNIJOS AUŠROS GATVĖS NR. V-2-3 VIEKŠNIŲ M., MAŽEIKIŲ R.
SAV. KAPITALINIO REMOTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. MS – 234**

2024 m. *birželio 13* d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Kekytės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama direktoriaus Jono Virbicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**) toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi, sudaro šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti **Viekšnių miesto Aušros gatvės Nr. V-2-3 kapitalinį remontą** (toliau – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti sutarties objekto kapitalinio remonto techniniame darbo projekte Nr. G 12320 (toliau – Projektas), rengėjas MB „Gatvių inžinerija“.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių r., Viekšnių m., Aušros g. V-2-3, apie 0,340 km atkarpa.

1.4. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė – **211260,00 Eur** (du šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt eurų ir 00 centų) (suma žodžiais)

Yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. Sutarties kaina – **255624,60 Eur** (du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt keturi eurai ir šešiasdešimt centų) (suma žodžiais)

su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 44364,60 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir šešiasdešimt centų).

(suma žodžiais)

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“. Iki 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti Projekto – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekių svyravimo riziką – Darbus atlikti Projekte numatytais apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Projekto dokumentuose – medžiagų ir darbų

žiniaraščiuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Užsakovas už faktiškai atliktą Sutarties objektą apmoka Rangovui:

2.4.1. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų per 3 (tris) darbo dienas, gavus lėšas iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.4.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.4.3. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal Sutarties 4.1 punkte numatytas Darbų atlikimo apimtis.

2.5. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą, kuri Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Rangovo parengtus atliktų darbų aktą (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (4 egz.).

2.6. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas kreipiasi į Rangovą nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad būtų su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad Užsakovas su subrangovu atsiskaitytų tiesiogiai – sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

2.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

2.7.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena;

2.7.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už kapitalinio remonto darbus, o už kitus, nei kapitalinio remonto darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

2.7.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Keliai ir gatvės), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

2.7.4. indeksai, nurodyti 2.7.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**;

2.7.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės.

Skaiciavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (**K**) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties sudarymo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena;

2.7.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jei tokia yra), perskaičiuotą Darbų ir Rangovo

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

2.7.7. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įrašomi į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

2.7.8. pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo;

2.7.9. vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

2.7.10. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.8. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo:

2.8.1. visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi atliktų darbų vertei ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama;

2.8.2. kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiškai atliktus Darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos, pateikdamas atliktų darbų aktus (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio prižiūrėtojo.

3.2. Užsakovas pateiktus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.3. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektiniame akte, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Darbus (Sutarties 1.1 punktas) atlieka per **12 (dvylika) mėnesių** nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos. Nuo kapitalinio remonto darbų pabaigos parengia kadastro duomenų bylą ir kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pateikia Užsakovui dėl turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti), pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir Statybos užbaigimo aktas/deklaracija.

4.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra įvykdyti visi pagal šią Sutartį numatyti Darbai, kai pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti paslėptų darbų aktai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos, kadastro duomenų byla (-os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi kiti dokumentai būtini Sutarties objektui užbaigti.

4.4. Rangovas Sutarties 4.3 punkte nurodytą dokumentaciją, reikiamą Sutarties objektui užbaigti, pateikia Užsakovui (su lydraščiu) ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Užsakovo pasirašymo galutiniame Darbų perdavimo – priėmimo akte datos.

4.5. Rangovas Darbus vykdo pagal įkainuotų veiklų sąrašą (2 priedas).

4.6. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, norminių dokumentų reikalavimus statybos užbaigimo procedūrose.

4.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai (jei jų yra) ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo aktai bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus (jei jų yra) bei užbaigia statinio statybos užbaigimo procedūras ir pateikti su tuo susiję dokumentai. Sutarties objekto Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius statybos užbaigimo deklaraciją /aktą.

4.8. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų/ jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės dėl kurių gali būti stabdomi Darbai yra:

4.8.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.8.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

4.8.3. trečiųjų šalių įtaka;

4.8.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4.8.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

4.8.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

4.8.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietyje ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.8.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties objekto pakeitimo;

4.8.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

4.9. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti Darbų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius Darbų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti Darbus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

4.10. Rangovui pateikus rašytinį prašymą, į Sutarties galiojimo ar pratęsimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologinė pertrauka), kurio pradžia – gruodžio 15 d., pabaiga – kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka žiemos metu).

4.11. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovų, subteikėjų ar subtiekiejų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

4.12. Sustabdyti Darbai/jų dalis neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Šaliai nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Darbų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

4.13. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

4.14. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

4.15. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 4.13 ir 4.14 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.

4.16. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trių) mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti apsaugotos statinio konstrukcijos, inžinerinės sistemos, inžineriniai tinklai bei įrenginiai nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinta žmonių sauga statybvietėje ir išvengta aplinkos taršos.

4.17. Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 6.1.25 papunktyje nurodyto reikalavimo iki tol kol šis reikalavimas bus įvykdytas.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas).

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs

apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės PVM (Sutarties 2.1 punktą) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 5.1 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu pradinės Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu 5.1 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita pagal Projektą, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

6.1.2. vykdyti Darbus pagal Projektą, pateiktą pasiūlymą, įkainotų veiklų sąrašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti Užsakovui suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, objektinę ir lokalines sąmatas.

6.1.4. iki Darbų pradžios (statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. perimti statyb vietę, pasirašant statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktą ir pradėti Darbus tik po jo pasirašymo;

6.1.6. užtikrinti, kad statyb vietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statyb vietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;

6.1.7. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus (jei jų yra), nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.1.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.10. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.1.11. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.1.12. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.13. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.14. gavęs Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.1.15. atlikti Darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės

reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų. Rangovas reikiamus savikontrolės bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.16. įvykdęs Sutartyje numatytus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas, o utilizuotinas medžiagas – utilizuoti, sutvarkyti darbų atlikimo teritoriją ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.17. savo lėšomis parengti kontrolines – geodezines nuotraukas, kadastro bylą (as) bei kitą dokumentaciją, reikalingą Sutarties objekto pridavimui;

6.1.18. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

6.1.19. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

6.1.20. pateikti Užsakovui dokumentaciją Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku;

6.1.21. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis darbų vietoje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

6.1.22. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.1.23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, darbams taikyti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą;

6.1.24. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

6.1.25. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam prižiūrėtojui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 6.1.23 ir 6.1.24 papunkčiuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus;

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.23. teikti Rangovui turimą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.2.24. organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę, paskirti techninį prižiūrėtoją, kuris vadovaudamasis šia Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.2.25. priimti iš Rangovo tik tinkamai ir kokybiškai atliktus kokybiškus Darbus šioje

Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

- 6.2.26. sumokėti Rangovui už Sutarties objektą šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 6.2.27. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
- 6.2.28. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 6.2.29. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Rangovo atliktų Darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Sutarties objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 100,00 Eur (vienas šimtas eurų, 0 ct.) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.3. Rangovas:

8.3.23. visus Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiškai;

8.3.24. nepagrįstai uždelsus atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo neatliktų Darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai;

8.3.25. be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos Sutarties 4.4 punkte nurodytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;

8.3.26. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, Užsakovui pareikalavus, moka 10,00 procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas) ir

atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.27. be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukęs Sutartį sumoka Užsakovui 10,00 procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktą) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.28. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

8.3.29. atsako už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.30. prisiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant Sutartį;

8.3.31. Darbų vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui, Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbais Užsakovui ar tretiesiems asmenims.

8.3.32. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka visiškai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dėl Darbų trūkumų (klaidų), neatitikimo šiai Sutarčiai, Projektui ir/ar taikomiems teisės aktams, jei tokie trūkumai (klaidos) buvo nustatyti per visą LR Civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį, ar Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį.

8.3.33. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 4.17 punkte nurodytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 2.1 punktą) už kiekvieną sustabdymo dieną.

8.4. Užsakovas:

8.4.23. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti Darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.24. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, vienašališkai sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.25. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, 0,02 procento delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną;

8.4.26. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, apmoka atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo.

8.5. Netesybos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymo

8.6. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolių yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinių darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinių darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų -siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi darbai įforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas.

9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.

9.4. Šalims sutarus dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei darbų keitimą ar (ar) papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir (ar) papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir (ar) papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tikrus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9.6. Šiame skyriuje nurodyti darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **[surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė

informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.6.23. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.6.24. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

10.6.25. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.7. Sutarties 10.6 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

10.7.23. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.7.24. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja **14 (keturiolika) mėnesių** arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

11.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.4. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

12.1.23. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

12.1.24. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

12.1.25. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.1.26. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

12.1.27. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.1.28. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

12.1.29. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.2. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytą Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų.

12.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.

12.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

12.5. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

12.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos, Sutarties 6.1.25 papunktyje nurodyto reikalavimo nevykdymas – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti Darbus, nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis.

14.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.3. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.4. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

14.5. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.6. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų

šia sutartimi, trečiosioms šalims.

14.7. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

14.8. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

14.9. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.10. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vieکشنیų seniūnas Kornelijus Kryžius	Direktorius Jonas Virbickas
Adresas	Tilto g. 12, Vieکشniai, 89366 Mažeikių r. sav.	Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Telefonas, faksas	8 687 50234	8 698 06497
El. paštas	Kornelijus.kryzius@mazeikiai.lt	info@pjs.lt

14.11. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

14.12. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.

14.13. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

14.14. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

- 15.1. 1 priedas – Rangovo pasiūlymo kopija.
- 15.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas.
- 15.3. 3 priedas – Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas, Objektinė ir lokalinės sąmatos.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8, LT- 89223 Mažeikiai

Tel. (8 443) 98204

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

A/s LT834010040700010058

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

*Mazeikių rajono savivaldybės administracijos
direktore*

Jolanta Kekytė

RANGOVAS

UAB „Plungės Jonis-S“

Kodas 302457787

Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė

Tel. 8 698 06497

El. paštas info@pjs.lt

A/s LT344010043000304830

AB Luminor bankas



Administracijos direktorė
Jolanta Kelytė

Mazėikių rajono savivaldybės administracijos
direktorė

Jolanta Kelytė (parašas)



Direktorius
Jonas Virbickas

(parašas)



Kopija tikra

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aušros gatvės Nr. V-2-3, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav, kapitalinio remonto darbų pirkimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-13 Nr. (10.16. E) MS-234
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-13 13:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-13 13:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-13 13:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	[kainotas veiklų sąrašas (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SKM_C250i24060612060.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Plungės Jonis-S pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240612.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-14 nuorašą suformavo Kornelijus Kryžius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-




Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„PLUNGĖS JONIS-S“**

Buveinės adresas: Salantų 10A, LT-90115, Plungė, Tel. 8 698 06497, elektroninis paštas info@pjs.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT 100005018215

**PASIŪLYMAS
DĖL AUŠROS GATVĖS NR. V-2-3, VIEKŠNIŲ M., VIEKŠNIŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2024-05-09

(data)

Plungė

(vieta)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	UAB „Plungės Jonis-S“, 302457787, Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Rimas Rašinskas, +37069806497, r.rasinskas@pjs.lt

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai –
fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)***

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitiktį remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	
			Eur su PVM	Proc.
1.				
2.				

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

(plauoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)				
Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			Eur su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokeskis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
 - 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
 - 4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - 4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
 - 4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
 - 4.2.6. garantinės priežiūros išlaidos;
 - 4.2.7. kita.
- 4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1.	Aušros gatvės Nr. V-2-3, Viečkinių m., Viečkinių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto darbai	211260,00	255624,60

4.4. Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: **Du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt keturi eurai ir šešiasdešimt centų.**

4.5. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4.6. Tiekėjas užpildytą įkainotą veiklų sąrašą (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas) privalo pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjui nepateikus įkainoto veiklų sąrašo, vadovaujantis specialiuoju pirkimo sąlygų 9.3. p., pasiūlymas bus atmestas.

4.7. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbais susijusios išlaidos bei įskaityti visi mokesčiai.

4.8. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekejų bendra darbų vertė turi atitikti pasiūlymo kainą.

(Signature)

(Signature)

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
 Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis/puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija ir paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-		
2.	Igaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subteikėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1		
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie išteklių bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		
4.	Pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra)	14		
5.	Užpildytas įkainotas veiklų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas).	1		
6.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas) turi būti pateiktas elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgaliojimo asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu.	1		

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) 4 stulpelyje nenurodo „Taip“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų I priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Pardavimų direktorius

Rimas Rašinskas

(Pasiūlymo teikėjas įgaliojimą išduoti pareiškia pavadavimais)

(Pardavėjas)

(Pardavėjas, pavadavimas)

Kopija tikra

[Signature]

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

PROJEKTO „AUŠROS G. NR. V-2-3 VIEKŠNIŲ MST., MAŽEIKIŲ R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS PAGAL PARENGTĄ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTĄ NR. G12320

Eil. Nr.	Darbų veiklų (darbų grupių) pavadinimai	Darbų veiklos (grupės) kainos mėnesinis išskaidymas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų veiklos (grupės) įvykdymą												Kaina /Eur/ be PVM
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Priešiamieji darbai	15665,64	2000,00	2157,05										19822,69
2	Žemės darbai		8000,00	9782,92						1629,25				19412,17
3	Drenažo tinklų įrengimo darbai			5000,00	5265,14									10265,14
4	Paviršinio vandens nuvedimo darbai			2000,00	3263,29									5263,29
5	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis, sankryžos, nuvažos)					12972,00	10000,00	15656,40	18174,50	39631,45				96434,35
6	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų takai, nuvažos)				5358,00	7343,97	16455,12							29157,09
7	Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai									2810,61				2810,61
8	Prisijungimo sankryžoje su J. Basanavičiaus gatve dangos konstrukcijos įrengimo darbai								1280,34	1011,94				2292,28
9	Prisijungimo sankryžoje su J. Basanavičiaus gatve dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų takai)					302,85	420,73							723,58
10	Prisijungimo sankryžoje su Dariaus ir Girėno gatve dangos konstrukcijos įrengimo darbai								1499,12	1286,04				2785,16
11	0,4 kV apšvietimo tinklų statyba SMD		8000,00								13996,64			21996,64
12	Statinių kadastrinės bylos parengimas											150,00	147,00	297,00
Suma be PVM, EUR: 211260,00														
PVM (21%), EUR: 44364,60														
Bendra suma su PVM, EUR: 255624,60														

Pareikškęs atstovas:

2024

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Statinys

Aušros gatvės Nr. V-2-3, Viečkinių m., Viečkinių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio
remonto darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (Eur)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	228649,30		228649,30	188966,36
2	Elektrotechninė (gatvės apšvietimo) dalis	26615,93		26615,93	21996,64
3	Statinių kadastrinė byla	359,37		359,37	297,00
Iš viso:		255624,60		255624,60	211260,00

Pareiškėjo atsakingas atstovas

Inžinierius - sąmatininkas
Aivaras J.UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius
Jonas Virbickas

Aušros gatvės Nr. V-2-3, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto darbai
Susisiekimo dalis

El. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
Vilties gatvė					
1. Paruošiamieji darbai					
1.	Trasos nužymėjimas	km	0,34	669,19	227,52
2.	Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 8cm	m ²	38	13,20	501,60
3.	Frezuoto asfalto išvežimas sandėliavimui 10 km atstumu	t	7,5	15,40	115,50
4.	Betoninių gatvės bortų ant betono pamato demontavimas	m	5	3,35	16,75
5.	Kelio ženklų atramų su skydu ir pamatu demontavimas	vnt.	5	22,31	111,55
6.	Keramikinių vamzdžių d300 demontavimas	m/m ³	8/0,4	16,73	133,84
7.	PVC vamzdžių d63-70-200 demontavimas	m/m ³	30/1,5	16,73	501,90
8.	Lietaus vandens surinkimo šulinių demontavimas	vnt./ m/ m ³	2/3,0/0,3	100,38	200,76
9.	PVC pralaidos d500 pravalymas	vnt./m/ m ³	1/13/2,0	55,77	111,54
10.	Esamų komunikacijų nužymėjimo ženklų ardymas, sandėliavimas ir atstatymas	vnt.	7	39,04	273,28
11.	KH06110/BA d110 vamzdžių ryšių kabelių apsaugojimui paklojimas	m	355	11,71	4157,05
12.	Šulinių paaukštinimas, įrengiant perdengimo plokštę ir „plaukiojančio“ tipo liuką 12,5t apkrovai su ketaus dangčiu	vnt.	10	387,62	3876,20
13.	Šulinių paaukštinimas, įrengiant perdengimo plokštę ir „plaukiojančio“ tipo liuką 40t apkrovai su ketaus dangčiu	vnt.	13	387,62	5039,06
14.	Betoninės pralaidos d400 demontavimas	vnt./m	1/8	33,46	267,68
15.	Betoninės pralaidos d600 pravalymas	vnt./m/ m ³	1/10/3,0	55,77	167,31
16.	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu	t	13	16,73	217,49
17.	Kietų veislių medžių virš 34 cm storio kirtimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	vnt.	1	111,53	111,53
18.	Minkštų veislių medžių 24-32 cm storio kirtimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	vnt.	1	111,53	111,53
19.	Kietų veislių medžių iki 24 cm storio persodinimas	vnt.	5	669,19	3345,95
20.	Menkaverčių krūmų kirtimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	ha	0,01	5576,61	55,77
21.	Esamos metalinės tinklo tvoros ardymas, sandėliavimas ir atstatymas	m	6	46,48	278,88
					19822,69
2. Žemės darbai					
22.	I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 km atstumu (i sandėliavimo vieta)	m ³	147	3,35	492,45
23.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu lovio įrengimui ir išvežimas 10 km atstumu (i sandėliavimo vieta)	m ³	355	18,40	6532,00
24.	II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir išvežimas 10 km atstumu (i sandėliavimo vieta)	m ³	1425	5,58	7951,50
25.	II gr. grunto kasimas vamzdžių ir šulinių įrengimui ir išvežimas 10 km atstumu (i sandėliavimo vieta)	m ³	4,6	6,69	30,77
26.	Žemės sankasos įrengimas mechanizuotu būdu, atsivežant nukastą esamą gruntą iš sandėliavimo aikštelės	m ³	45	8,92	401,40
27.	Iškaskų dugno planiravimas	m ²	2470	0,56	1383,20
28.	Iškaskų dugno tankinimas mechanizuotai	m ³	740	1,34	991,60


29.	Šlaitų ir vejos plotų planiravimas ir įrengimas iš 10 cm storio dirvožemio sluoksnio, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu, atsivežant gruntą iš sandėliavimo aikštelės	m ²	665	2,45	1629,25
					19412,17
	3. Drenažo tinklų įrengimo darbai				
30.	Pagrindo po drenažo vamzdžių h=0,10 m įrengimas iš skalvelės fr. 5/8	m ³	10,5	68,03	714,32
31.	Sluoksnio h=0,2 m virš drenažo vamzdžių įrengimas iš skalės fr. 11/16	m ³	23,5	68,03	1598,71
32.	Drenažo vamzdžio d113/128 su geotekstilės filtru įrengimas	m	259	12,01	3110,59
33.	Geotekstilė, drenažo prizmės apgaubimui	m ²	310	1,14	353,40
34.	Trasėjos užpylimas smėlio-žvyro mišiniu	m ³	28,5	27,88	794,58
35.	Drenažo vamzdžių prijungimas prie šulinių	vnt.	4	27,88	111,52
36.	Gofruotų plastikinių drenažo apžiūros šulinių D425 mm su nusodinimo dalimi h-1,6 m ir kaliaus ketaus dangčiu 12,5 t apkrovai įrengimas (kompl.)	vnt.	1	181,80	181,80
37.	Vamzdyno iš PVC D200 mm (S klasė) įrengimas	m	9	24,16	217,44
38.	Vandens nuleistuvo PN-42 griovyje įrengimas	vnt.	1	565,47	565,47
39.	Vamzdyno iš PVC D200 mm (N klasė) įrengimas	m	24	22,16	531,84
40.	Vamzdyno iš PE D250 mm įrengimas	m	4	33,46	133,84
41.	Drenažo žiočių įrengimas	vnt.	1	278,83	278,83
42.	Filtracinio sluoksnio iš stambiagrūdžio smėlio fr.4/8 sluoksnis įrengimas	m ³	60	27,88	1672,80
					10265,14
	4. Paviršinio vandens nuvedimo darbai				
43.	Gofruotų plastikinių lietaus vandens surinkimo šulinių D425 mm su nusodinimo dalimi, h-1,6 m įrengimas (kompl.)	vnt.	4	122,53	490,12
44.	Kupolo tipo grotelių DN490 įrengimas	vnt.	4	299,06	1196,24
45.	Vamzdyno iš PVC D200 mm (S klasė) įrengimas	m	50	24,16	1208,00
46.	Vamzdyno iš PVC D200 mm (N klasė) įrengimas	m	7,5	22,16	166,20
47.	Pagrindo įrengimas po vamzdynais ir šuliniais iš šalčiui nejautrių medžiagų sl. 0,15 m	m ³	5	33,46	167,30
48.	Angų išpjovimas plastikiniuose šuliniuose vamzdžių pajungimui	vnt.	4	5,58	22,32
49.	Vamzdynų užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sl. 0,30 m	m ³	10	27,88	278,80
50.	Betoninio antgalio įrengimas išteklėjimo vietoje	vnt.	5	103,72	518,60
51.	Sluoksnis h=0,1 m prie vamzdžių išteklėjimo žiočių įrengimas iš skalės fr. 11/16	m ³	0,5	100,38	50,19
52.	Latakų su vidiniu dugno nuolydžiu, dengtų ketinėmis grotelėmis, įrengimas	m	4,5	167,30	752,85
53.	Istekėjimo dėžių įrengimas	vnt.	2	167,30	334,60
54.	Betono C 20/25 pagrindo po latakais įrengimas	m ³	0,35	223,06	78,07
					5263,29
	5. Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis, sankryžos, nuvažos)				
55.	Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C25/30, h-20 cm	m	275	34,50	9487,50
56.	Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C25/30, h-20 cm	m	101	34,50	3484,50
57.	Betonas C25/30, h-20 cm	m ³	64	įvertinta įrengima	
58.	Sandarinio siūlės prie bordiūrų įrengimas iš bituminio sandariklio	m	376	3,47	1304,72
59.	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio (ASAS) įrengimas, Ev ₂ ž 80 Mpa, h= 42(50) cm	m ³	935	27,44	25656,40
60.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev ₂ ž 120 Mpa, h= 20 cm	m ²	1630	11,15	18174,50

61.	Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, Ev2 ž 80 Mpa, h= 30 cm (nuovažos)	m ³	15	22,17	332,55
62.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ž 120 Mpa, h= 20 cm (nuovažos)	m ²	42	11,15	468,30
63.	Asfalto pagrindo dangios sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 8 cm	m ²	1515	22,36	33875,40
64.	Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	35	1,73	60,55
65.	Asfalto pagrindo dangios sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 6 cm (nuovažos)	m ²	35	19,69	689,15
66.	Kelkraščių iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h=10 cm	m ²	315	5,58	1757,70
67.	Dangų sujungimo iš žvyro mišinio 0/32 įrengimas, h vid= 20 cm (nuovažos)	m ³	41	27,88	1143,08
					96434,35
	6. Dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų takai, nuovažos)				
68.	Betoninių bortų BR100.20.8 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm	m	300	17,86	5358,00
69.	Betonas C12/15 h-20 cm	m ³	21	įvertinta įrengime	
70.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 20 cm	m ³	86	22,17	1906,62
71.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 30 cm (nuovažos)	m ³	30	22,17	665,10
72.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ž 100 Mpa, h= 15 cm	m ²	525	9,09	4772,25
73.	Dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnio 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm	m ²	525	3,41	1790,25
74.	Betono trinkelų (pilkos spalvos 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	513	27,67	14194,71
75.	Betono trinkelų (geltonos spalvos su įspėjimo paviršiumi 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	10	39,18	391,80
76.	Betono trinkelų (geltonos spalvos su vedimo paviršiumi 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	2	39,18	78,36
					29157,09
	7. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai				
77.	Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio, viensteinčių metalinių atramų pastatymas ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	9	111,53	1003,77
78.	Skydų montavimas prie viensteinčių atramų l dydis	vnt./m ²	18	100,38	1806,84
					2810,61
J.Basanavičiaus gatvė					
	8. Prisljungimo sankryžo gatvė dangos konstrukci e su J.Basanavičiaus os įrengimo darbai				
79.	Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C25/30, h-20 cm	m	9	34,50	310,50
80.	Betonas C25/30, h-20 cm	m ³	1,5	įvertinta įrengime	
81.	Sandarinio siūlės prie bordiūrų įrengimas iš bituminio sandariklio	m	9	3,47	31,23
82.	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio (AŠAS) įrengimas, Ev2 ž 80 Mpa, h= 42(50) cm	m ³	18	27,44	493,92
83.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ž 120 Mpa, h= 25 cm	m ²	36	13,22	475,92

84.	Asfalto pagrindo dangios sluoksnio iš mišinio AC 16PD įrengimas, h = 8 cm	m ²	33	24,33	802,89
85.	Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	14	1,73	24,22
86.	Kelkraščių iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h=10 cm	m ²	6	5,58	33,48
87.	Asfalto plyšių armavimo geotinklas (kompozitas) su trumpalaikio trūkio jėga 50 kN/m	m ²	14	8,58	120,12
					2292,28
	9. Prisijungimo sankryžoje su J.Basanavičiaus gatve dangos konstrukcijos įrengimo darbai (pėsčiųjų takai)				
88.	Betoninių bortų BR100.20.8 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm	m	8	17,86	142,88
89.	Betonas C12/15 h-20 cm	m ³	0,5	įvertinta įrengime	
90.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas, h= 20 cm	m ³	2,5	22,17	55,43
91.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ž 100 Mpa, h= 15 cm	m ²	11,5	9,09	104,54
92.	Dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnio 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm	m ²	11,5	3,41	39,22
93.	Betono trinkelų (pilkos spalvos 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	6	27,67	166,02
94.	Betono trinkelų (geltonos spalvos su įspėjimo paviršiumi 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	4,5	39,18	176,31
95.	Betono trinkelų (geltonos spalvos su vedimo paviršiumi 20x10x8 cm) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm	m ²	1	39,18	39,18
					723,58
Dariaus ir Girėno gatvė (kelias Nr. 194)					
	10. Prisijungimo sankryžoje su Dariaus ir Girėno gatve dangos konstrukcijos įrengimo darbai				
96.	Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C25/30, h-20 cm	m	9	34,50	310,50
97.	Betonas C25/30, h-20 cm	m ³	1,5	įvertinta įrengime	
98.	Sandarinio siūlės prie bordiūrų įrengimas iš bituminio sandariklio	m	9	3,47	31,23
99.	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio (AŠAS) įrengimas, Ev ₂ ž 80 Mpa, h= 42(50) cm	m ³	23	27,44	631,12
100.	Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas; Ev2 ž 120 Mpa, h= 20 cm	m ²	50	11,15	557,50
101.	Asfalto pagrindo dangios sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas, h = 8 cm	m ²	46	24,33	1119,18
102.	Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	17	1,73	29,41
103.	Kelkraščių iš skaldos mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h=10 cm	m ²	18	5,58	100,44
104.	Asfalto pagrindo sluoksnio padengimas bitumine emulsija C 60 BP 4-S (300 g/m ²)	m ²	3,5	1,65	5,78
					2785,16
				Iš viso, be PVM	188966,36
				PVM (21 %):	39682,94
				Iš viso, su PVM	228649,30

Kodija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Kocienė
2022.06.16



Aivaras Jukūza

Aušros gatvės Nr. V-2-3, Vieksnių m., Vieksnių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto darbai
Elektrotechninė (gatvės apšvietimo) dalis

Eil. Nr.	Medžiagos įranginiai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1	0.4 kV apšvietimo tinklų statyba SMD				
1.1.	Gatvių apšvietimo įrengimas, kai stulpai metaliniai ir aliuminis kabelis paklotas žemėje	km	0,379	18918,81	7170,23
1.2.	Įžemiklių įrengimas	vnt	14,00	39,61	554,54
1.3.	Įžeminimo laidininkų įrengimas	vnt	14,00	8,87	124,18
1.4.	Įžemiklio varžos matavimas	vnt	14,00	10,05	140,70
1.5.	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt	11,00	10,05	110,55
1.6.	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	vnt	11,00	9,46	104,06
1.7.	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų	100vnt	0,50	534,88	267,44
1.8.	Geodezinis nužymėjimas ir išpildomoji nuotrauka	kompl.	1,00	768,58	768,58
1.9.	Automatinių jungiklių montavimas	kompl.	1,00	43,16	43,16
1.10.	AVS skydo montavimas	kompl.	1,00	413,85	413,85
					9697,29
2	0.4 kV apšvietimo tinklų statyba Aušros gatvėje pagrindinės medžiagos				
2.1.	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis 750N, d 50/40,7	m	394,00	1,63	642,22
2.2.	G/B pamatas atramai	vnt	10,00	89,45	894,50
2.3.	Lauko šviestuvai LED	vnt	10,00	278,04	2780,40
2.4.	Kabelių jungimo komplektas atramoje	kompl.	10,00	27,83	278,30
2.5.	Galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	120,00	0,92	110,40
2.6.	1kV galios kabelis su aliuminio gysla 4x16mm ²	m	450,00	2,19	985,50
2.7.	Išpildomoji juosta su užrašu "KABELIS" 250mm	m	394,00	0,38	149,72
2.8.	Apšvietimo atrama metalinė cilindrinė formos su	Vnt.	10,00	342,49	3424,90
2.9.	Įžemikliai	kompl.	14,00	39,79	557,06
2.10.	Įžeminimo laidininkai	m	14,00	4,14	57,96
2.11.	Automatiniai jungikliai 1C6A	Vnt	10,00	5,32	53,20
2.12.	AVS skydas	kompl.	1,00	885,96	885,96
					10820,12
3	Esamų apšvietimo tinklų demontavimo darbai				
3.1.	Šviestuvų demontavimas nuo G/B atramų	Vnt.	6,00	33,70	202,20
3.2.	G/B atramų demontavimas	Vnt.	5,00	100,51	502,55
3.3.	Laidų demontavimas nuo G/B atramų	km.	0,650	573,48	372,76
3.4.	Demontuotų medžiagų pristatymas į sandelį	t/km.	4,500	89,27	401,72
					1479,23
				Iš viso, be PVM	21996,64
				PVM (21 %)	4619,29
				Iš viso, su PVM:	26615,93

Inžinierius: 
Aivaras Jankauskas

UAB „Plungės Jėjos-S“
Direktorius
Jonas Virbickas 


Kopija tikra



Kopija

Aušros gatvės Nr. V-2-3, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto darbai
Statinių kadastrinė byla

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Statinių kadastrinės bylos parengimas	kompl.	1	297,00	297,00
					297,00
				Iš viso, be PVM	297,00
				PVM (21 %):	62,37
				Iš viso, su PVM	359,37

Inžinierius - specialistas
Aivaras J.

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius
Jonas Virbickas

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Repšienė
20240618