

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024-07-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. GV/24-5 PAKEITIMO

2024 m. spalio __ d. Nr. ____
Visaginas

Visagino Gerosios vilties progimnazija, įmonės kodas 190243095, atstovaujama direktorės Jolantos Bartkūnienės veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Langaza“** įmonės kodas 187930624, atstovaujama direktoriaus Artūro Gūdavičiaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosi 2024 m. liepos 1 d. statybos rangos darbų sutarties Nr. GV/24-5 (toliau – Sutartis) 9.7 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., bei atsižvelgdami į tai, kad:

- 2024 m. spalio 15 d. buvo sudarytas ir pasirašytas Pastato - mokyklos, esančios Partizanų g. 2, Visagine, požeminių denginių virš rūsio ir rūsio pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbų defektinis aktas Nr. 1, kuriame yra nustatyti neatitikimai;

- 2024 m. spalio 22 d. Rangovas pateikė nenumatytų darbų lokalinę sąmatą;

susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 3.1 papunktį ir išdėstyti jį taip: Darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra 20 335,00 eurai (dvidešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki eurai, 0 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Rangovas įsipareigoja atlikti nenumatytus darbus nurodytus Pastato - mokyklos, esančios Partizanų g. 2, Visagine, požeminių denginių virš rūsio ir rūsio pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbų defektiniame akte Nr. 1.

3. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

5. Šis papildomas Susitarimas (įskaitant Susitarimo priedus) surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2024 m. liepos 1 d. Statybos rangos darbų sutarties Nr. GV/24-5 dalis.

6. Pasirašydamos šį Susitarimą, Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, jį suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

7. Pridedama:

- 7.1. 2024 m. spalio 15 d. Pastato - mokyklos, esančios Partizanų g. 2, Visagine, požeminių denginių virš rūsio ir rūsio pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbų defektinis aktas Nr. 1 ir nenumatytų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.

8. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Visagino Gerosios vilties progimnazija

Įmonės kodas: 190243095

Partizanų g. 2, 31105 Visaginas

Direktorė

Jolanta Bartkūnienė

RANGOVAS

UAB „Langaza“

Įmonės kodas 187930624

PVM mokėtojo kodas LT879306219

Upės g. 8, Sarakiškių k., 32139 Zarasų r.

Direktorius

Artūras Gudavičius



Parašas

Data

A.V.

Parašas

Data

A.V.

TVIRTINU
Visagino Gerosios vilties progimnazijos
direktorė


Jolanta Bartkūnienė

**PASTATO - MOKYKLOS, ESANČIOS PARTIZANŲ G. 2, VISAGINE, POŽEMINIŲ
DENGINIŲ VIRŠ RŪSIO IR RŪSIO PAMATŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO
DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS NR. 1**

PAGRINDAS: 2024 m. liepos 1 d. Statybos rangos darbų sutartis Nr. GV/24-5 (toliau – Sutartis) sudaryta tarp Visagino Gerosios vilties progimnazijos ir UAB „Langaza“.

DALYVIAI:

Užsakovo atstovai:


Visagino Gerosios vilties progimnazijos padalinio (ūkio) vadovė Vlada Skrytė.

Rangovo atstovai:

UAB „Langaza“ direktorius Artūras Gudavičius.

Dalyviai apžiūrėjo Pastato - Mokyklos, esančios Partizanų g. 2, Visagine, požeminių denginių virš rūsio bei rūsio pamatų būklę ir nustatė:

Eil. Nr.	Vieta	Pastebėta	Sprendimai
1.	Perdanga virš požeminių patalpų tarp pastatų, esančių Partizanų g. 2 bei Vilties g. 5A, Visagine	Atlikus požeminių patalpų perdangos horizontalių ir pamatų vertikalinių paviršių valymo darbus, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, pastebėta, kad gelžbetoninio denginio viršutinis apsauginis betono sluoksnis sueižėjęs ir sutrupėjęs, vietomis matoma atsivėrusi armatūra. Ant esamo pagrindo sutartyje numatytų denginio hidroizoliacijos iš membranos Ceresit BT21 įrengimo darbų atlikti negalima.	Reikalinga užtaisyti (išlyginti) denginio pagrindą remontiniais mišiniais. Parengti papildomų darbų lokalinę sąmatą ir suderinti ją su Užsakovu.

	Pareigos, vardas, pavardė	Data	Parašas
1.	Visagino Gerosios vilties progimnazijos padalinio (ūkio) vadovė Vlada Skrytė	2024-10-15	
2.	UAB „Langaza“ direktorius Artūras Gudavičius	2024-10-15	