

SUSITARIMAS DĖL 2023-08-22 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/531097 PAKEITIMO

2024-07-01, Nr. K – 312
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023-08-22 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/531097 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2023-ESO-834) NV Pažangios terapijos centro el. įreng. prijungimo Santariškių g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-06-21 gautas Rangovo raštas Nr. 24/0621-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 69 250,67 Eur (šešiasdešimt devynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt eurų, 67 ct) be PVM, kas sudaro 4,73 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 7,32 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 69 250,67 Eur (šešiasdešimt devyniais tūkstančiais dviem šimtais penkiasdešimt eurų, 67 ct) be PVM, (83 792,58 Eur (aštuoniasdešimt trim tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt dviem eurai, 58 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kainą sudaro – **1 900 313,95 EUR** (vienas milijonas devyni šimtai tūkstančių trys šimtai trylika eurų, 95 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kainą (Bendrą Darbų kainą neįskaitant PVM) – **1 570 507,40 EUR** (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai septyni eurai, 40 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **329 806,55 EUR** (trys šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai, 55 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA"