

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023-12-13 RANGOS SUTARTIES NR.51S-1116**2024 m. Nr. 51S-**

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2023-12-13 Sutarties Nr.51S-1116 (toliau- Sutartis) sąlygas sudarė šį papildomą s u s i t a r i m ą:

1. Susitarimo dalykas.

Susitarimo dalykas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, Sutarties 10.4.2 ir 10.5 papunkčiais, 2024 birželio 4 d. Objekto apžiūros protokolu, UAB „Jurmelsta“ pateikta lokaline sąmata Nr. 3 bei UAB „Jurmelsta“ pateikta gatvių prijungimo detalė ir atsižvelgiant į tai, kad yra pagrįstos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutartyje nenumatytus/papildomus darbus, Šalys susitaria didinti Sutarties kainą „Vilties g. ir Eidintų g., Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r. kapitalinio remonto darbai“ papildomai vykdant Vilties g. prijungimą prie Santakų g. Papildomų darbų kaina, nustatyta remiantis Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis yra **12 477,70 Eur** (dvylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai septyniasdešimt centų) su PVM. Vadovaujantis 2023-12-13 sutarties Nr.51S-1116 10.5 papunkčiu kaina yra didinama **12 477,70 Eur** (dvylika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai septyniasdešimt centų) su PVM ir yra **279 172,36 Eur** (du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai trisdešimt šeši centai) su PVM.

2. Susitarimo sąlygos

2.1. Šis susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas. Šiame susitarime galioja visos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

3. Priedama:

3.1. 2024m. birželio 4 d. Objekto apžiūros protokolas -- 1 lapas.

3.2. Lokalinė sąmata Nr.3 – 1 lapas.

3.3. Gatvės prijungimo detalė – 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Juridinio asmens kodas 158257064

Respublikos g. 2 , LT-72255 Tauragė

Tel. +370 700 11 220

El. p. savivalda@taurage.lt

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Gintarė Rakauskienė

Administracijos direktorė

Parašas

Data.....

Pramonės g. 1, Jurbarkas LT-74111

Tel. +370 6622 4468

el. p. statyba@jurmesta.lt

A.s. Nr. LT54 4010 0443 0007 0326

Albinas Kiršis

Direktorius

Parašas

Data

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KOMISIJOS SUDARYTOS VILTIES G. BATAKIŲ SEN., EIDINTŲ K., TAURAGĖS R. SAV.
PAPILDOMIEMS GATVĖS ĮRENGIMO DARBAMS ATLIKTI

OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS

2024 m. birželio 4 d.

Objekto apžiūra įvyko 2024m. birželio 4 d.

DARBOTVARKĖ: 1) Priimti sprendimą dėl papildomų gatvės įrengimo darbų.

SVARSTYTA: Rengiant Vilties g. (TR7017) Eidintų k., Batakių sen., Tauragės r. kapitalinio remonto TP nebuvo suprojektuotas prisijungimas prie pagrindinės Santakų gatvės, todėl gyventojų patogumui, vietovės estetiniam vaizdai ir pravažiavimo kokybei užtikrinti būtina Vilties gatvės dvi atkarpas išasfaltuoti, atlikti kitus būtinus darbus ir prijungti prie pagrindinės Santakų g.

NUTARTA: 1) Rangovas UAB „Jurmelsta“ turi parengti gatvių prijungimo detalę;

2) Rangovas UAB „Jurmelsta“ turi patekti lokalines sąmatas darbų atlikimui.

3) Vadovaujantis 1 ir 2 punktuose patektais dokumentais Užsakovas turi parengti

Papildomą susitarimą.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: VILTIES G. IR EIDINTŲ G. EIDINTŲ K. BATAKIŲ SEN. TAURAGĖS R. KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny: VILTIES G. IR EIDINTŲ G. KAP. REMONTAS

Žinlaraštis: Vilties g. nuovaža

Iš viso: 12 477,70 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1. Žemės darbai						
1	H07K-18 (S10=1,05)	Esamo Dirvožemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu, hvid=0,10m	t. m3	0,01	5 205,83	52,06
2	H10K-1 (S10=1,05)	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	t.m2	0,33	69,84	23,05
3	N57P-1608	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	t.m2	0,03	798,11	23,94
4	H07K-19 (S10=1,05)	Kelio griovių kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu	t. m3	0,04	6 960,07	278,40
5	H10K-1 (S10=1,05)	Šlaitų planiravimas mechanizuotai	t.m2	0,07	69,84	4,89
6	N57P-1608	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	t.m2	0,01	798,11	7,98
7	HP1-3-8 (S10=1,05)	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš naujo augalinio grunto)	100 m2	0,9	322,64	290,38
8	H12K-3 (S10=1,05)	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	100m2	0,1	398,05	39,81
Iš viso už skyrių 1. Žemės darbai						720,51
Skyrius 2. Vážiuojamosios dalies dangos įrengimas						
9	N27P-17-1	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm	100m2	2,3	2 443,56	5 620,19
10	H16K-105 (S10=1,05)	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20cm	100 m2	2,8	1 177,49	3 296,97
11	H16K-58 (S10=1,05)	Projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22, h=5,5 cm	100 m2	0,85	289,27	245,88
Iš viso už skyrių 2. Vážiuojamosios dalies dangos įrengimas						9 163,04
Skyrius 3. Kiti darbai						
12	R33-100	Kabelio pagilinimas	vnt.	1	428,60	428,60
Iš viso už skyrių 3. Kiti darbai						428,60
Iš viso be PVM:						10 312,15 €
PVM:						2 165,55 €
Iš viso su PVM:						12 477,70 €

Sutartiniai žymėjimai

- Vilkes gatvės statinio riba
- Kelio Nr. 4520 statinio riba
- Geležinių skylių ribos
- Preliminarių skylių ribos
- Nuovažos darbių riba
- Projektuojama asfalto danga
- Remontuojama nuovažos asfalto danga
- Projektuojama kelių krašto danga
- Projektuojama veja
- Projektuojamas asfalto kraštas
- Projektuojamas kelių krašto kraštas
- Projektuojamas vejos kraštas
- Projektuojamas griovys



IŠILGINIS NUOVAŽOS PJŪVIS M 1:50



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023-12-13 RANGOS SUTARTIES NR.51S-1116
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-12 Nr. 51S-581