

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 2 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS
BAŽNYČIOS PASTATO, SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. 5-ST2-129 PAKEITIMO

2024 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

MB Fragment architektai (toliau – Projektuotojas), juridinio asmens kodas 305672147, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 7, LT-01118 Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktorės Bertos Meironaitės, veikiančios pagal įmonės nuostatus, ir

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva, atstovaujamas Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Mariaus Draudvilos, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.29 papunktį,

toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, atsižvelgdami į Projektuotojo 2024-02-27 pranešimą „Dėl sutarties priedo Nr. 1 tikslinimo“ (reg. Nr. 5-G-3941) (pridedamas), vadovaudamiesi 2023-08-02 Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, adresu Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo paslaugų sutarties Nr. 5-ST2-129 (toliau – Sutartis) 21.1. p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitaria:

1. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 1 „Švč. Mergelės Marijos ramintojos bažnyčios pastato, Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros atlikimo projektavimo užduotis“ įtraukiant į aprašymą tvarkybos darbus. Nauja dokumento redakcija pridedama.

2. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninio Susitarimo sudarymo atveju, Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

4. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

UŽSAKOVAS

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Tel.: +370 5 271 9731, faks.: +370 5 271 9978
El. paštas: info@policija.lt
Įstaigos kodas 188785847
PVM mokėtojo kodas LT100005428413
A. s. Nr. LT874040063610001307
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

PROJEKTUOTOJAS

MB Fragment architektai

J. Basanavičiaus g. 7, LT-01118 Vilnius
Tel. +370 693 27231
El. paštas: office@fragment.lt
Įmonės kodas 305672147
PVM mokėtojo kodas LT100014144018
A. s. LT23 7044 0901 0166 9020
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Marius Draudvila

Direktorė Berta Meironaitė

2023 m. _____ d.
paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties 1 priedas

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO (U. O. K. 1093), SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS ATLIKIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (juridinių asmenų registro kodas 188785847), kurio registruota buveinė Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius
2.	Pirkimo objektas	Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas
3.	Statinio projekto pavadinimas	Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
4.	Statinio adresas	Savičiaus g. 15, Vilnius
5.	Statinių grupės sudėtis	Pastatas - Bažnyčia Unik. Nr. 1094-0512-4012, žymėjimas plane 1R3p
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis	Religinė
7.	Tvarkomųjų statybos ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšys	
7.1.	Tvarkomųjų statybos darbų rūšis	Rekonstravimas (pagal tyrimų duomenis)
7.2.	Tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšys	Taikomieji tyrimai Restauravimas Remontas Konservavimas Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas)
8.	Statinio kategorija	Ypatingasis statinys

9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	Vadovautis esamų konstrukcijų tyrimais
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Statytojas nėra numatęs įsigyti konkrečius įrenginius ar statybos produktus. Įrenginių ir statybos produktų sąrašas ir detalus techninis aprašymas tikslinamas rengiant techninį projektą, vadovaujantis projekto konkursu išrinktu architektūrinės idėjos pasiūlymu.
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos ir kitų veiksnių Užsakovas suvokia, kad tikslios statybos darbų kainos ir projekto sudėtingumo ir kompleksiško nustatyti nėra įmanoma. Projekto biudžetas priklausys nuo Konkurso dalyvių siūlomų sprendinių ir jų atitikties racionalumo ir efektyvumo kriterijams.
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	1) Bendroji; 2) Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 3) Architektūros; 4) Konstrukcijų; 5) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 6) Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 7) Elektrotechnikos; 8) Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 9) Apsauginės signalizacijos; 10) Gaisro aptikimo ir signalizavimo; 11) Procesų valdymo ir automatizacijos; 12) Gaisrinės saugos; 13) Tvarkybos darbų projektas; 14) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 15) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 16) Kitos projekto dalys rengiamos pagal poreikį, jei to reikalauja statybos leidimo gavimo procedūros.
12.1.	Projektavimo paslaugos	Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Statinio projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitus teisės aktus. Rengiamas Statinio techninis projektas ir Projekto

		vykdymo priežiūros paslaugos statybos metu.
12.2.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Papildomos projektuotojo (projektavimo rangovo) atliekamos paslaugos: 1) Užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių-geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentus ir skaitmeninėje laikmenoje ar esant reikalui papildyti, atnaujinti, patikslinti turimus duomenis. 2) Kiti užduotyje nenumatyti tyrinėjimai, kurių poreikį projektuotojas, remdamasis savo sukaupta profesine patirtimi, galėjo numatyti (pagal poreikį).
13.	Preliminari paslaugų teikimo pradžia ir trukmė (priklausys nuo Konkurso eigos ir sutarties pasirašymo datos)	1) Suderinti projektiniai pasiūlymai 2023 m. IV ketv. 2) Statinio projekto ekspertizė 2024 m. IV ketv. 3) Statybos leidimas ne vėliau nei per 18 mėn. nuo Sutarties pasirašymo. 4) Projekto vykdymo priežiūra – iki statybų užbaigimo. <u>Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė detalizuojama Paslaugų teikimo etapų grafike.</u>
	III. Esminiai reikalavimai projektavimo paslaugoms	
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, Savičiaus g. 15, Vilniuje, pritaikymas visuomeniniam naudojimui. Projekto konkurso metu išrinktas architektūrinės idėjos pasiūlymas detalizuojamas techniniame projekte. Detalizuojant, apsvaustomos vertinimo komisijos narių ir recenzentų rekomendacijos, nurodytos Švč. Mergelės Ramintojos atviro projekto architektūrinės idėjos konkurso komisijos posėdžio protokole. Kaip ir į kurias rekomendacijas atsižvelgiama, sprendžiama bendru Užsakovo ir Projektuotojo sutarimu. 1. Darbų etapiškumas. 1. Tvarkybos projektas + rekonstravimo projektas. 2. Kiekvienas etapas neturėtų trukdyti sakralinėms apeigoms atlikti. Rekonstravimo etapo darbai neturi tęstis ilgiau negu 3 mėnesiai. 2. Esamų vertikalinių ryšių išsaugojimas. 1. Esamų laiptinių modernizavimas(arba naujai įrengiami laiptai)

		2. Lipto įrengimas vienoje iš laiptinių 3. WC patalpų įrengimas. 1. Optimalus WC taškų skaičius. 2. Pagrindinių taškų įrengimas pirmo aukšto lygyje arčiau įėjimo, šalia bokšto. 4. Barokinio choro balkono atidengimas Balkono atidengimas turėtų nemažinti pagrindinės III a. koplyčios erdvės ir ploto. Projektuojant turi būti įvertinta galimybė trečio aukšto nenukirsti pilnai ties choru ir jei tokia galimybė būtų nustatyta – ją įgyvendinti. Galimas šviesos plyšių įrengimas prie lauko sienų su įstiklintomis grindimis. 5. Funkcinis zonavimas Kiekvienos funkcinės zonos savarankiškas funkcionavimas 6. Gaisrinių evakuacinių ryšių sprendimas Ryšių su lauku įrengimas 7. Inžinierinių sistemų talpinimui parinktos erdvės. Išnaudoti šonines pastoges. 8. Patalpos pastogėse bendruomenės veiklai neprojektuojamos.
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: 1. Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotomis sąlygomis. Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias, patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą.
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi pastatu užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, sklypo pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai). Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas.
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal	Rengiant projektinius sprendinius, turi būti taikomi pažangūs, energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, vėdinimo sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ir t.t.

	statinio projekto sprendinių dalis	Bendrosios, naudojamos, darbo vietos, personalui skirtos erdvės ir kitos pastato erdvės turėtų būti apšviestos natūralios dienos šviesos kiek įmanoma ilgiau ir kokybiškiau, atsižvelgiant į atspindžius nuo stiklų, tinkamą apšvietos stiprumą ir pasiskirstymą, šviesos kritimo kryptį, atkuriamą spalvų spektrą ir kuriamus kontrastus. Tiek viduje, tiek lauke esančios medžiagos turi būti ilgaamžės ir turėti ilgą tarnavimo laiką, atitinkantį jų naudojimo intensyvumą. Projektas turi atitikti Architektūros įstatyme numatytus architektūros kokybės kriterijus: 1) Urbanistinę integralumą; 2) Darnų vystymosi principą; 3) Statybos ir kuriamos aplinkos kokybę (ergonomiškumą), ilgaamžiškumą; 4) Inovatyvumą (naujos technologijos, medžiagos, architektūriniai, urbanistiniai sprendimai); 5) Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą; 6) Aplinkos pritaikymą visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymą, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą); 7) Vientisą architektūrinę idėją; 8) Funkcionalios pastato struktūros kūrimą; 9) Estetiką; 10) Sprendimų racionalumą, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. Lengva priežiūra ir ekonomiškasis išlaikymas: projektuojamas pastatas turėtų būti lengvai prižiūrimas, sprendiniai turi užtikrinti ekonomišką statinio išlaikymą. Seno ir naujo dermė: ieškoti sprendinių, kurie atskleistų pastato raidą, nebūtų visiškai ištrinti sovietinės transformacijos ženklai.
17.1.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Sklypo sutvarkymo ribos apima 1 m aplink pastatą. Kiti sprendiniai už šios ribos gali būti pateikiami kaip koncepcija, o projekto eigoje turės būti derinami su sklypo bendr naudotojais. Platesni sklypo sutvarkymo

		sprendiniai nėra vertinami, tačiau gali būti įtraukti į projektinį pasiūlymą.
17.2.	Architektūros daliai	1) Šiuolaikiška kokybiška ir integrali architektūra: rekonstruojant pastatą, teikti prioritetą objekto architektūrinei išraiškai, racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. 2) Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias ir patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą.
17.3.	Konstrukcijų daliai	Projektuoti pagal suderintus projektinius pasiūlymus, vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais, esamo pastato konstrukcijų tyrimais.
17.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	1) Projektuojami vidaus vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai prijungiami prie jau esančių tinklų. Įvertinti lietaus vandens surinkimą nuo stogo ir jo antrinio panaudojimo galimybes. 2) Projektuojamas prisijungimas prie miesto vandentiekio tinklų pagal atsakingų institucijų išduotas technines sąlygas. 3) Sklypo lietaus nuotekas spręsti kompleksiškai ir įvertinus esamą lietaus kanalizacijos sistemą visame sklype.
17.5.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	1) Konkretų šildymo ir vėdinimo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus. Šildymas ir vėdinimas turėtų būti ekonomiškai ir reguliuojamas autonomiškai kiekvienai patalpai (priklausomai nuo projektinių pasiūlymų).
17.6.	Elektrotechnikos daliai	1) Projektuoti pažangias, energiją taupančias sistemas. Numatyti galimybę stebėti energijos suvartojimą pastato eksploataciniu laikotarpiu. Suprojektuoti energijos apskaitos ir matavimo prietaisus ant kiekvienos inžinerinės sistemos. Jų duomenys turi būti surenkami, saugomi ir perduodami bendrai pastato valdymo sistemai. Turi būti užtikrinta galimybė šiuos duomenis pasitelkus programą peržiūrėti, suskirstyti, analizuoti.

		2) Apšvietimo poreikis tikslinamas projekto rengimo eigoje. Turi būti suprojektuota išmanioji valdymo sistema, kuri perjungtų apšvietimą skirtingais režimais su galimybe reguliuoti apšvietimo intensyvumą, indikuotų šviestuvų būklę.
17.7.	Kita	1) Projektuojama apsaugos signalizacija. Numatyti vaizdo stebėjimo sistemos įrengimą pastato viduje. 2) Pastato priešgaisrinės įrangos sistema turi atitikti galiojančius norminius dokumentus bei sprendimus, kurie bus priimti projekto gaisrinės saugos dalyje. 3) Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Stebimos zonos parenkamos techninio projekto rengimo metu derinantis su užsakovu. 4) Projektuojama įeigos kontrolės sistema.
18.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Su Užsakovo derinami visi techniniai, estetiški sprendiniai. Su Užsakovu derinami projektiniai pasiūlymai prieš teikiant juos viešinimui. Su Užsakovu derinamas Techninis projektas prieš teikiant jį ekspertizei bei keliant į „Infostatyba“ sistemą.
19.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Projektavimo rangovas parengia detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius.
20.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Projektas ir objekto statybos darbai vykdomi vienu etapu.
21.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Visų vėdinimo sistemų valdymas (jei reikalinga) numatomas pastato valdymo sistemoje. Apšvietimo valdymą numatyti integruotą į centralizuotą pastato inžinerinių sistemų valdymo sistemą. Pastato resursų apskaitos sistemas numatyti integruoti į centralizuotą pastato inžinerinių sistemų valdymo sistemą.
22.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas turi būti parengtas valstybine lietuvių kalba.
23.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektuotojas atsakingas už tinkamą informacijos paskelbimą sistemoje „Infostatyba“ ir teigiamų bendrosios ekspertizės išvadų gavimą. 1 egz. projekto komplekto pateikimas užsakovui pritarti sprendiniams. Galutinės projekto bylos suformavimas ir pateikimas po

		statybos leidimo gavimo: 1) 2 komplektai techninio projekto; 2) 1 elektroninė projekto kopija, įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, su originaliais dokumentų formatais (*.dwg, 3D projektavimo programų failai – jei tokie bus, *.doc, *.exl ir pan.)
24.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMĖ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija	11
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	68
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)	241
Techninis projektas	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)	563
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	8
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	3
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai	8
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	31

	Konstrukcijų tyrimai	105
	Atliktus kitus tyrimus galima rasti internetinėje svetainėje: www.ramintojoskonkursas.lt	

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)

Vardas, pavardė

Parašas

Data

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius MB Fragment architektai 305672147, Vilnius, Rūdninkų g. 18-3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 2 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO, SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 5-ST2-129 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-16 Nr. 5-ST2-159
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Draudvila, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	MARIUS DRAUDVILA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 13:35:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-16 13:35:46 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-13 15:56:49 – 2025-10-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	BERTA MEIRONAITĖ, atstovas, MB Fragment architektai
Sertifikatas išduotas	BERTA MEIRONAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-16 14:03:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-16 14:04:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-15 12:56:34 – 2026-06-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-16 15:20:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-16 15:20:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys