

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. SUTARTIES NR. DS-168 „DAUGIAFUNKCĖS SPORTO**  
**SALĖS TAIKOS G. 21A, ROKIŠKYJE STATYBOS RANGOS SUTARTIS“**

2024 m. liepos 10 d. Nr. DS-386

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Infes“, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. balandžio 15 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. DS-168 (toliau – Sutartis) dėl darbų, numatytų projekte „Daugiafunkcinės sporto salės (7.14.) Taikos g. 21 A, Rokiškyje“ statybos projektas. Nr.SS2028-01-TP“, įskaitant darbo projekto parengimą bei visų reikalingų prisijungimų prie inžinerinių tinklų įgyvendinimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą ir visus kitus veiksmus, numatytus Sutarties 2.1. punkte, kurie reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys (-iai) būtų tinkamas (-i) eksploatuoti;
2. Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas – 36 mėn. (Sutarties 6.1 punktas, 3.4 papunktyje). Rangovas pageidauja darbus pagal Sutartį atlikti greičiau, nei joje numatytas darbų atlikimo terminas, o Užsakovas tam neprieštarauja;
3. Užsakovas pageidauja atsiskaityti už atliktus darbus ne Sutartyje nustatyta tvarka, o Rangovas tam neprieštarauja;
4. Sutartyje numatyta galimybė keisti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros;
5. VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. VPĮ 89 str. 4 d. numato, kad pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama): 1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;
6. Sutarties nuostatų dėl atsiskaitymo tvarkos pakeitimas nėra esminis, nes: nekeičiamas Sutarties pobūdis – atliekami darbai, numatyti Sutartyje; susitarimu keičiama sąlyga, kuri netampa naudingesnė Rangovui, priešingai, atsiskaitymo terminai ilginami, todėl nekeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai; dėl tokio Sutarties sąlygos keitimo viešuoju pirkimu nebūtų susidomėjusi didesnė dalis tiekėjų; dėl pakeitimo nesikeičia Sutarties apimtis,

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas), kuriuo

Šalys susitarė:

1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už iki šio Papildomo susitarimo sudarymo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, kuri galiojo iki šio Papildomo susitarimo sudarymo.
2. Užsakovas įsipareigoja po šio Papildomo susitarimo sudarymo Rango pagal Sutartį atliktus darbus ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras už juos priimti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3. Pakeisti Sutarties 9.7.2 punktą ir jį išdėstyti taip:  
„sumą, patvirtintą Rango pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 1 d.“
4. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, darbų rezultatas (objektas) Rango perduodamas Užsakovui eksploatuoti ir visi kaštai bei rizika, susiję su objekto eksploatavimu, tenka Užsakovui.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Papildomo susitarimo įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
9. Šis Papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Pridedama: Veiklų sąrašas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rokiškio rajono savivaldybės administracija<br>Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis<br>Įmonės kodas: 188772248<br>PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja<br>A. s. LT18 4010 0415 0001 0095<br>Luminor Bank AS, kodas 40100<br>Tel. (8 458) 71482<br>Faksas (8 458) 71420 | UAB „Infes“<br>Kodas 302947360<br>PVM mokėtojo kodas LT100007393212<br>Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras<br>Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius<br>A.s. LT34 4010 0424 0393 9421<br>LUMINOR BANK, banko kodas 40100<br>tel.: +370 5 231 32 09<br>El. paštas: info@infes.lt |
| Pasirašančiojo vardas, pavardė<br>Valerijus Rancevas<br>Pareigos: Administracijos direktorius<br>Data<br>A.V.                                                                                                                                                       | Pasirašančiojo vardas, pavardė<br>Arvydas Markevičius<br>Pareigos: Generalinis direktorius<br>Data<br>A.V.                                                                                                                                                                        |