

IKAINOTŲ VEIKLŲ SARAŠAS																						
DAUGIAFUNKCINĖS SPORTO SALES TAIKOS G.21 A, ROKIŠKYJE, STATYBOS DARBAI IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS																						
Nr.	Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Matavimo vienetas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai EUR be PVM [Pildo rangovas]																			Darbo (veiklos) kaina, EUR be PVM [Pildo rangovas]
			I 2022 gegužis	II 2022 gruodis	III 2023 gruodis	XXI 2024 sausis	XXII vasaris	XXIII kovas	XXIV balandis	XXV gegužė	XXVI birželis	XXVII liepa	XXVIII rugpjūtis	XXIX rugsėjis	XXX spalio	XXXI lapkritis	XXXII gruodis	XXXIII 2025 sausis	XXXIV vasaris	XXXV kovas	XXXVI balandis	
1.	"Darbo projekto parengimas"	komplektas	0,00	189 176,00	26 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 254,06
	"Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis"	komplektas	0,00	0,00	247 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	98 000,00	23 785,87	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 667,02
3.	"Architektūrinė dalis"	komplektas	0,00	800 980,00	676 211,29	0,00	29 782,08	86 368,04	149 341,01	128 433,27	134 406,91	150 000,00	180 000,00	250 000,00	280 000,00	100 000,00	21 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 820,17
4.	"Konstrukcijų dalis"	komplektas	0,00	1 010 100,00	482 753,68	0,00	0,00	9 028,45	0,00	0,00	0,00	2 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 741,14
5.	"Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	258 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 336,13
6.	"Lauko šilumos tinklai"	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	"Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	91 682,30	0,00	31 687,43	50 699,89	45 770,74	23 589,53	28 518,69	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 082,58
8.	"Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	334 637,11	0,00	26 694,10	18 685,87	27 142,81	26 057,09	10 857,12	19 304,00	30 000,00	29 477,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 855,93
9.	"Elektrotechnikos dalis"	komplektas	0,00	0,00	24 954,69	0,00	27 161,57	16 975,98	0,00	85 445,77	84 879,90	53 000,00	40 000,00	75 000,00	85 000,00	53 448,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 866,00
10.	"Lauko elektrotechninė dalis"	komplektas	0,00	0,00	11 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,72		15 000,00	6 794,69	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 061,50
11.	"Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis"	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	901,19	4 505,97	2 252,99	5 407,16	2 252,99	3 000,00	3 000,00	7 000,00	8 000,00	5 059,70	3 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 059,70
12.	"Apsauginės signalizacijos dalis"	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	419,16	2 514,96	1 047,90	2 514,96	1 047,90	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958,00
13.	"Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	1 781,43	890,72	2 672,15	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 189,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814,30
14.	"Procesų valdymo ir automatizavimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	11 258,86	0,00	0,00	16 032,87	28 502,88	36 697,46	28 502,88	30 000,00	35 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	5 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	356 286,00
15.	"Elektrotechninė žaibosaugos dalis"	komplektas	0,00	0,00	13 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,19
16.	"Elektrotechninė saulės įėgainės dalis"	komplektas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 000,00	0,00	1 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149,60
17.	"Šilumos gamybos ir tiekimo dalis"	komplektas	0,00	0,00	82197,28/	0,00	5 239,50	0,00	0,00	2 619,75	5 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 790,00
18.	Baigiamieji darbai (kadastrinių matavimų byla su patikra, geodeziniai matavimai, informaciniai standai, kt.).	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,50
19.	Technologija (tribūnos įrengimas)	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	80 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 424,00
	Viso suma (be PVM) :		0,00	2 000 256,00	2 179 253,64	0,00	121 885,03	206 593,03	255 839,76	316 962,43	298 419,96	383 823,80	426 794,69	501 432,37	508 323,00	218 157,39	53 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 766,82
	(21 %PVM) :		0,00	420 053,76	457 643,26	0,00	25 595,86	43 384,54	53 726,35	66 562,11	62 668,19	80 603,00	89 626,88	105 300,80	106 747,83	45 813,05	11 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 801,03
	Visu suma (su 21 %PVM) :		0,00	2 420 309,76	2 636 896,90	0,00	147 480,89	249 977,57	309 566,11	383 524,54	361 088,15	464 426,80	516 421,57	606 733,17	615 070,83	263 970,44	64 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 567,85

Projektų vadovas
Virginijus Grigaliūnas
Atestato Nr. 6737
2024.07.01