

STATYBINIŲ G. 7, ŠIAULIUOSE, KIEMO AIKŠTELĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas												
		1 mėn.		2 mėn.		3 mėn.		4 mėn.		5 mėn.		6 mėn.		Iš viso, Eur be PVM
		Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	Planuojama panaudoti lėšų, Eur be dalis, proc. PVM	Igyvendinimo dalis, proc. PVM	
1.	Statybos darbų atlikimas:													
1.1.	Paruošiamieji darbai ir statybvietės įrengimas (visi darbai, priklausančys pagal teisės aktų reikalavimus)	3930,38	30%	9170,89	70%									13101,27
1.2.	Žemės sankasos darbai	12209,05	50%	9767,24	40%	2441,81	10%							24418,10
1.3.	Asfalto dangos konstrukcijos darbai	17444,07	20%	34888,15	40%	34888,15	40%							87220,37
1.4.	Lietaus gumos dangos konstrukcijos darbai			5194,00	50%	5194,11	50%							10388,11
1.5.	Bordūrų ir kitų elementų įrengimas			8411,81	50%	8411,81	50%							16823,62
1.6.	Kelio ženklų įrengimas ir horizontalusis dangos ženklavimas					1608,73	100%							1608,73
1.7.	Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbai			8574,60	50%	8574,60	50%							17149,20
1.8.	Baigiamieji ir kiti darbai													
2.	Kiti darbai: elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimas ir pildymas visą statybos darbų vykdymo laikotarpį (įskaitant statybos užbaigimo procedūros laikotarpį), išpldomytų geodezinių nuotraukų parengimas, kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimas (įskaitant statybos užbaigimo vykdymo procedūrą), teisinė registracija ir kt.					198,60	10%	589,00	30,00%	589,00	30,00%	589,00	30,00%	1965,60
Bendra planuojama lėšų suma per mėnesį, Eur be PVM:		33583,50		76006,69		61317,81		589,00		589,00		589,00		172675,00
												Bendra objekto lėšų suma, Eur su PVM	36261,75	
												Bendra objekto lėšų suma, Eur su PVM	208936,75	

UŽSAKOVAS: _____

