

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2024-07-16 Pirkimo sutarties Nr. CPO 309258
tarp Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ir UAB „ARMERINGA“
2025 m. sausio mėn. 03 d.
Radviliškis

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas _____, kurios registruota buveinė yra _____
adresu _____ Radviliškis, atstovaujama direktoriaus _____ (toliau – **Užsakovas**) ir UAB
„Armeringa“, juridinio asmens kodas _____ kurios registruota buveinė yra adresu Dvaro g. Šiauliai,
atstovaujama direktoriaus _____ veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), kartu vadinamos
Šalimis, o kiekviena atskirai – **Šalimi**.

Remdamiesi Pirkimo sutarties Nr. CPO 309258 10.4 punktu „*Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos sąlygojusios aplinkybės įforminamos rašytiniu Šalių susitarimu „sudarėme šį susitarimą“*“:

1. **Susitarimo objektas:** atliekant mokyklos patalpų adresu Gražinos g. 8 Radviliškyje paprastojo remonto darbus Užsakovas **atsisako** PVC durų įrengimo patalpose Daugiafunkcinė erdvė, Gamtos mokslų kabinetas, Ramybės oazės patalpose; praustuvo įrengimo Soc.įgūdžių formavimo erdvėje; dalies rozečių ir jungiklių įrengimo Soc.įgūdžių formavimo erdvėje, Skaityklos patalpose, Gamtos mokslų kabinete, Ramybės oazės patalpoje. FAB LAB studijos patalpoje. Užsakovui pageidaujant atlikti **papildomus** grindų betonavimo darbus Daugiafunkcinės erdvės ir Gamtos mokslų kabineto patalpose; nišų ventiliacijai įrengimo darbus Daugiafunkcinės erdvės patalpoje.
2. **Susitarimo objektas, objekto kaina ir atlikimo terminas:**
3. Rangovas papildomai atlieka grindų betonavimo darbus Daugiafunkcinės erdvės ir Gamtos mokslų kabineto patalpose; nišų ventiliacijai įrengimo darbus Daugiafunkcinės erdvės patalpoje.
- 3.1. Papildomų darbų kaina (prie Daugiafunkcinės erdvės patalpos įrengimas I aukšte ir Gamtos mokslų kabineto įrengimas I aukšte) – **867,88 Eur** (*aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 88 ct.*), įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Detalūs papildomų darbų aprašymai yra numatyti šio susitarimo priede Nr. 1 (Pakeitimų orderis Nr1));
- 3.2. Nevykdomų darbų kaina – **1410,07 Eur** (*Vienas tūkstantis keturi šimtai dešimt eurų ir 07 ct.*), įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Detalūs nevykdomų darbų aprašymai yra numatyti šio susitarimo priede Nr. 1 (Pakeitimų orderis Nr1);
- 3.3. Pirkimo sutarties CPO 309258 kaina yra 94150,10 Eur (*devyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų ir 10 ct.*), įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Po Papildomo susitarimo Nr.1 pasirašymo Pirkimo sutarties CPO 309258 kaina **93607,91 Eur** (*devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyni eurai ir 91 ct.*), įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
4. Atliekami darbai objekte – **Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla adresu Gražinos g. 8 Radviliškis**
5. Šiame susitarime taikomi visi 2024-07-15 Pirkimo sutarties Nr. CPO 309258 reikalavimai ir nuostatos (*mutatis mutandis*), išskyrus specialiąsias sąlygas, nurodytas šiame susitarime.
6. Šis susitarimas bei jo priedas (Pakeitimų orderis Nr.1), pasirašyti abiejų Susitarimo šalių, yra neatskiriama 2024-07-16 Pirkimo sutarties Nr. CPO 309258 dalis.
Priedas Nr. 1, Pakeitimų orderis Nr.1

UŽSAKOVAS
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

RANGOVAS
UAB „ARMERINGA“

