

SUSITARIMAS DĖL 2024-04-17 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540504 PAKEITIMO

2024-07-10, Nr. K –324
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama,

Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas LT766337419, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 23-2, LT-75124, Šilalė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2024-04-17 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/540504 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-269) 0,4 kV OL L-100 iš MT-373 rekonstravimo, Šiaulių reg., Šiaulių raj., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-06-27 gautas Rangovo raštas Nr. 24.06.27, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1 245,52 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 52 ct) be PVM, kas sudaro 1,18 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,18 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1 245,52 Eur (vienu tūkstančiu dviem šimtais keturiasdešimt penkiais eurai, 52 ct) be PVM (1 507,08 Eur (vienu tūkstančiu penkiais šimtais septyniais eurai, 08 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **129 066,49 EUR** (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai, 49 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **106 666,52 EUR** (vienas šimtas šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 52 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **22 399,97 EUR** (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 97 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsisiekia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsisiekimo priemonėmis.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“