

PVM sąskaita faktūra

Serija VMV Nr. 000376

L. Kaulbrėnei
Apmokėti
Direktorius
Algimantas Bluškis
2024-05-21

Pardavėjas

UAB "Vaservogis"

Įmonės kodas: 152650089

PVM mokėtojo kodas: LT526500811

Adresas: Saulėtekio takas 18-11, Palanga

SEB bankas

LT527044060007986142

Įregistruota įmonė registre,

Registrų tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Pirkėjas

Palangos miesto rinkliavų centras

Įmonės kodas: 302290562

PVM mokėtojo kodas: LT100004903915

Adresas: Gintaro g. 33A, Palanga, LT-001

AB Šiaulių bankas

LT667180600001130863

Data:

2024.05.21.

Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, €	Suma, €
Už atliktus darbus pagal Aktą Nr. 1-1	vnt	1	682,85	682,85

Iš viso suma be PVM: 682,85

PVM (21%) suma: 143,40

Iš viso suma su PVM: 826,25

Pagal PVM įst. 96 str. PVM apmoka paslaugų gavėjas

Mokama suma žodžiais:

Šeši šimtai aštuoniasdešimt du € 85 Ct

Sąskaitą išrašė:

Direktorius
Vytautas MIKŪTA

Sąskaitą priėmė:

Direktorius
Algimantas Bluškis

UAB "Vaservogis"

Atliktų darbų priėmimo akta Nr. 1-1

2024 m. gegužės mėn.

Užsakovas: Palangos m. rinkliavų centras

UAB "Vaservogis", įm.k.

152650089, PVM kodas

Rangovas: LT526500811, AB SEB,

a/s LT52 7044 0600 0798

6142

Kompleksas: Palangos m. rinkliavų centras

Objektas: Parkomato aikštelė

Žiniaraštis: Nauja statyba

Iš viso

826,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R1-8	Grunto kasimas rankiniu būdu netvirtinant.	m3	2,04	193,78			94,9887	193,78
2	N6-28	Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	0,32	59,21	72,48		411,5179	131,69
3	N27-162	6 cm storio juodos skaldos pagrindų įrengimas	100 m2	0,06	5,02	39,12	7,15	854,8646	51,29
4	N27-272	3.0 cm storio pasluoksniu iš smėlio-cemento mišinio įrengimas	100 m2	0,06	10,04	20,50	1,95	541,4917	32,49
5	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,08	43,78	54,67	0,93	1242,3066	99,38
6	N27-133-1	Betoninių trinkelų grindinio grindimas ant geotekstilės, užtaisant siūles smėliu	10 m2	0,6	48,98	115,74	9,50	290,3643	174,22
Iš viso #1					360,81	302,51	19,53		682,85 €
PVM									143,40 €
Iš viso #2									826,25 €

Sudarė:  Palangos miesto rinkliavų centras

Sudarė:  Rangovas

Užsakovas:  Direktorius Algimantas Bluškis

Darbus pridavė:
UAB "Vaservogis"
Direktorius Vytautas Mikūta
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
2024m.  d.

Darbus priėmė:
Palangos m. rinkliavų centras

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
2024m.  d.