

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 5 D. DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO297312/VP-97

2024 m. rugpjūčio 5 d.
Panevėžys

Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai dr. Evaldo Sapeliausko, veikiančio pagal 2024 m. birželio 25 d. įsakymą „Dėl direktoriaus pavadavimo“ Nr. P29-168 (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Ilgas amžius“, juridinio asmens kodas 303266379, kurios registruota buveinė yra Vilties g. 20A, Panevėžys, atstovaujama direktorės Nijolės Norkės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamiesi 2024 m. birželio 5 d. Darbų pirkimo sutarties Nr. CPO297312/VP-97 (toliau – **Sutartis**) 10.1.4 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdami į 2024 m. liepos 31 d. UAB „Ilgas amžius“ pateiktą prašymą „Dėl papildomų darbų“ Nr. 07/31/01, sudaro šį susitarimą Nr. 2 prie Sutarties žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Tiekėjas kartu su Sutartyje numatytais darbais iki Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos objekte atliks Papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo priede pateikiamoje Lokalinėje sąmatoje.
2. Šalys susitarė, kad atliekamų Papildomų darbų vertė yra 2100,66 Eur be PVM (2541,80 Eur su PVM). Papildomų darbų apibūdinimas, jų kiekiai bei kainos (įkainiai) nurodyti pridedamoje prie Susitarimo Tiekėjo parengtoje lokalinėje sąmatoje. Už visus pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus (123941,- Eur be PVM) ir pagal šį Susitarimą atliktus papildomus darbus (2100,66 Eur be PVM) Užsakovas įsipareigoja Tiekėjui sumokėti 126041,66 Eur be PVM (152510,41 Eur su PVM).
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

SUSITARIMO PRIEDAS. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

VšĮ Panevėžio kolegija
Įstaigos kodas: 111968437

Adresas: Laisvės a. 23, Panevėžys
Tel. +370 4546 0323
AB Swedbank, banko kodas: 73000
A.s. LT13 7300 0100 7417 2424

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai
dr. Evaldas Sapeliauskas

(parašas)



Ūkio valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vadovas
Darius Grabauskas

(parašas)

Tiekėjas

UAB „Ilgas amžius“
Įmonės kodas: 303266379
PVM LT00008484518
Adresas: Vilties g. 20A, Panevėžys
Tel.: +370 686 48305
AB Luminor Bank, banko kodas 40100
A.s. LT73 4010 0510 0195 7900

Direktorė Nijolė Norkė

(parašas)



SUDERINTA: 2541,80 TUKST.EUR

TVIRTINU: 2541,80 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius pavaduotojas mokslui ir plėtrai
2024 M. 02 mėn. 06 d. 1r. Evaldas Šapeliauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
2024 M. 02 mėn. 06 d.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "ILGAS AMŽIUS"
Statinių grupė K-0093 Panevėžio kolegija papildomi darbai

Statinys 2 Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pirmo aukšto kanalizacijos vamzdinių keitimas (Papildomi darbai)

1	N16-169	Pasijungimas į esamą vamzdinę	vnt	4	145,56	582,23
2	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6	56,58	339,47

Skyriuje 1

921,70

2 Antro aukšto radiatoriaus ir šildymo vamzdžių keitimas (Papildomi darbai)

1	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	1	15,37	15,37
2	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsaigčiais	kW	1	171,55	171,55
3	N16-1-1	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10	35,72	357,16
4	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	4	130,51	522,05
5	N18-114	Termostatinio ventilio montavimas	vnt	2	37,86	75,72
6	N18-114	Rutulinio ventilio montavimas	vnt	2	18,56	37,11

Skyriuje 2

1178,96

Žiniaraštyje 1

2100,66

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

441,14

Iš viso žiniaraštyje 1

2541,80

Sudarė:

