

**TRAKŲ SALOS PILIES TVARKYBOS DARBAI IR VEIKLŲ IŠPLĖTIMO PROJEKTO,
NR. PRI-21-05-PRP, TVARKYBOS PROJEKTO A LAIDOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ
SUTEIKIMO GRAFKAS**

Etapas	Pradžia - pabaiga	Etapo kaina be PVM	Etapo kaina be PVM
I-as etapas. Z1-Z15	2024.07.01 ÷ 2024.07.31 (su 1 mėn. pratęsimu, esant reikalui)	5 000,00	6 050,00
Tarpinis atsiskaitymas – už atliktus ir Užsakovui pateiktus etapo darbus			
II-as etapas. Z25-Z35	2024.08.01 ÷ 2024.08.30 (su 1 mėn. pratęsimu, esant reikalui)	5 000,00	6 050,00
Tarpinis atsiskaitymas – už atliktus ir Užsakovui pateiktus etapo darbus			
III-as etapas. Z16-Z24	2024.09.02 ÷ 2024.09.30 (su 1 mėn. pratęsimu, esant reikalui)	4 000,00	4 840,00
Tarpinis atsiskaitymas – už atliktus ir Užsakovui pateiktus etapo darbus			
Projekto pateikimas specialiajai paveldosauginei ekspertizei organizuoti. Projekto pateikimas Leidimui A laidai gauti	2024.09.30		
Galutinis atsiskaitymas – už Užsakovui pateiktą parengtą projektą ir Leidimą laidai A		1 300,00	1 573,00
	Viso:	15 300,00	18 513,00

Pastabos:

1. Paslaugų teikimo pradžia 2024-07-01.
2. Zonos gali būti keičiamos, derinant su Statytoju ir rangovu.
3. Projektas KPD siunčiamas etapais supažindinimui.
4. Leidimo papildymui teikiamas per KPEPIS sukomplektuotas projektas su ekspertizės aktus.
5. Pažymime, kad pagal Sutarties sąlygas pratęsimas bus tik 1 kartą, pasirinktinai vienam etapui pagal poreikį.

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“
Įgaliotas asmuo



Marija Nemunienė
(vardas, pavardė, parašas)