

SUSITARIMAS Nr. (1.78) SU-3254
Dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo

Vilnius

2023 m. rugpjūčio 1 d.

Mes,

VŠĮ „Vilniaus universitetas“, kodas 211950810, buveinės adresas Universiteto g. 3, Vilnius, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal 2021 m. rugsėjo 16 d. rektoriaus įgaliojimą Nr. RI-328

ir

UAB „Bioeksma“, kodas 300096612, buveinės adresas Ukmergės 364-20, Vilnius, (toliau – **Pardavėjas**) atstovaujama direktoriaus Ramūno Diliauto, veikiančio pagal Pardavėjo įstatus

(toliau kartu vadinamos - **Šalimis**, o kiekviena atskirai, nenurodant konkrečiai - **Šalimi**)

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) Šalys 2023 m. vasario 7 d. sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (1.78 Mr) SU-249 (toliau – **Sutartis**), kuria Pardavėjas įsipareigojo Sutartyje nurodytais terminais pristatyti Sutarties priede Nr. 1 nurodytą ir jame pateiktus reikalavimus atitinkantį 80 cm alt-azimutinio su dviem Nesmito židiniiais teleskopą (toliau – **Prekę**), sumontuoti, įdiegti, testuoti, pademonstruoti jos veikimą bei apmokyti dirbti su ja Sutarties priede Nr. 1 nurodyta tvarka ir terminais, o Pirkėjas įsipareigoja laiku Sutartyje numatyta tvarka ir terminas sumokėti Pardavėjui Sutarties kainą.
- (B) Prekės sumontavimui ir įdiegimui Pirkėjas privalėjo perduoti Pardavėjui parengtą Prekės montavimo ir įdiegimo vietą, tačiau dėl Pirkėjo nenumatytų priežasčių (užsitiesusių pastato, kuriame Pardavėjas įsipareigojo sumontuoti ir įdiegti Prekę, paprastojo remonto darbų) Pirkėjas nėra parengęs Prekių montavimo ir diegimo vietos;
- (C) Pardavėjas 2023 m. liepos 17 d. informavo Pirkėją apie pasirengimą pristatyti Prekę į jos pristatymo, sumontavimo ir įdiegimo vietą bei pradėti Prekės montavimo ir diegimo darbus;
- (D) Pirkėjas prieš skelbdamas viešąjį pirkimą ir sudarydamas Sutartį objektyviai neturėjo galimybės numatyti, kad užsities pastato, kuriame turėtų būti sumontuota ir įdiegta Prekę, paprastojo remonto darbai ir Pirkėjas neturės galimybės Sutarties pagrindu perduoti Pardavėjui Prekės sumontavimo ir įdiegimo vietos, šių darbų atlikimui;
- (E) Pardavėjas sutinka neatlygintinai saugoti Prekę sandėlyje ir ją pristatyti į sumontavimo ir diegimo vietą neatidėliojant, gavęs Pirkėjo pranešimą apie Prekės sumontavimo ir įdiegimo vietos parengimą šiems darbams atlikti;
- (F) Pirkėjas remdamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi pasiūlė Pardavėjui pakeisti Prekės pristatymo, sumontavimo, diegimo testavimo ir jos veikimo demonstravimo bei apmokymo dirbti su Preke terminą, o Pardavėjas su tokiu Pirkėjo pasiūlymu sutiko;

susitarėme ir žemiau nurodytomis sąlygomis sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) bei įsipareigojame jį vykdyti:

1. Nuo Susitarimo sudarymo dienos Šalys susitaria pakeisti:
 - 1.1. Sutarties 3.2. punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2. Pardavėjas išpareigoja Prekę pristatyti, ją sumontuoti, įdiegti, pademonstruoti Pirkėjo atstovams Prekės veikimą bei apmokyti dirbti su ja tokiais terminais, tačiau visais atvejais ne vėliau nei per 15 dienų, skaičiuojant nuo Pirkėjo pranešimo apie pasirengimą perduoti Prekės montavimo vietą Pardavėjui išsiuntimo Pardavėjui dienos:

3.2.1. pristatyti Prekę į Prekės montavimo vietą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie pasirengimą perduoti Prekės montavimo vietą Pardavėjui išsiuntimo Pardavėjui dienos;

3.2.2. sumontuoti, įdiegti ištestuoti Prekę bei parodyti jos veikimą Pirkėjo atstovams ir apmokyti Pirkėjo darbuotojus dirbti su Preke ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Prekės pristatymo į Prekės montavimo vietą dienos.“

2. Pirkėjas išpareigoja neatlygintinai saugoti Prekę savo sandėlyje iki Prekės pristatymo į jos montavimo vietą dienos.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jos nėra pakeistos Susitarimo nuostatomis. Aiškinant Sutartį viršenybė teikiama Susitarimo nuostatomis.
4. Šalių atstovų parašai: