

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 28 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. P2-2024/38**

2024- Nr.
Skuodas

Skuodo Bartuvos progimnazija, juridinio asmens kodas 190892856, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Jokšo, veikiančio pagal Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Palverkas“, juridinio asmens kodas 166675298, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024 m. gegužės 28 d. Rangos darbų sutarties Nr. P2-2024/38 (toliau – Sutartis) sąlygų 9.2 punktu, 2024-08-12 „Pasitarimo dėl Menų/kultūrinio ugdymo centro įrengimo Skuodo Bartuvos progimnazijos pastato vakarinio korpuso i aukšte darbų keitimo“ protokolu Nr. 2, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atsisakyti 2,46 m² plastiko langų montavimo. Nevykdomų (atsisakomų) darbų kaina -375,29 Eur be PVM;
2. Papildomai įrengti 6,5857 m² dvisluoksnių izoliuotų gipskartonio plokščių pertvarų. Keičiamų (papildomų) darbų kaina 375,29 Eur be PVM.
3. Rangos darbų sutarties kaina nesikeičia.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
5. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Šalys sutaria, kad šis Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. 2024-08-12 „Pasitarimo dėl Menų/kultūrinio ugdymo centro įrengimo Skuodo Bartuvos progimnazijos pastato vakarinio korpuso i aukšte darbų keitimo“ protokolas Nr. 2, 1 lapas.
 - 7.2. priedas. Lokalinės sąmatos, 2 lapai.
8. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Skuodo Bartuvos progimnazija
Juridinio asmens kodas 190892856
PVM mokėtojas: ne PVM mokėtojas
Šatrijos g. 1, LT– 98114 Skuodas
A. s. LT984010051001974813
AB Luminor Bank
Tel. +370 440 73 271
El. p. virginijus@bartuva.lt

Direktorius

Virginijus Jokšas

RANGOVAS

UAB „Palverkas“
Įmonės kodas 166675298
PVM mokėtojo kodas: LT666752917
Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai
A. s. LT987044060000004445
AB SEB bankas
Tel. +370 443 51309
El. p. info@palverkas.lt

Direktorius

Vaclovas Urnikis

**PASITARIMO DĖL MENŲ/KULTŪRINIO UGDYMO CENTRO ĮRENGIMO SKUODO BARTUVOS
PROGIMNAZIJOS PASTATO VAKARINIO KORPUSO I AUKŠTE DARBŲ KEITIMO**

PROTOKOLAS Nr. 2

2024 m. rugpjūčio 12 d.

Sutartis: 2024-05-28 Rangos darbų sutartis Nr. P2-2024/38

Pasitarimo vieta: Šatrijos g. 1, Skuodas

DALYVAVO:

Stasys Pudžmys, Skuodo Bartuvos progimnazijos ūkvedys, pavaduojantis direktorių;

Romualdas Rancas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas;

Vaclovas Urnikis, UAB „Palverkas“ direktorius.

1. SVARSTYTA: Dėl pertvaros įrengimo ir plastikinių langų montavimo

Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad tarp patalpos 1-12 ir koridoriaus įrengiama dvisluksnė izoliuota gipskartonio plokščių pertvara 27 m², virš pertvaros montuojami plastikiniai nevarstomi langai 13 m². Apžiūrėjus remontuojamas patalpas nustatyta, kad pertvaros ir langų montavimo vietoje yra nutiesti šildymo vamzdynai, todėl nėra galimybės sumontuoti plastikinių langų tiek, kiek nurodyta pirkimo dokumentuose. Esamų vamzdynų aptaisymui būtina atskirose vietose įrengti gipskartonio plokščių pertvarą iki lubų, konfigūruojant pertvarą pagal vamzdynų padėtį. Be to, siekiant suteikti pertvarai stabilumo, tarp langų blokų taip pat būtina sumontuoti gipskartonio plokščių pertvaros intarpą. Visi plastiko langai turėtų būti montuojami viename lygyje, todėl jų aukštis turi atitikti atstumą, esantį tarp durų viršaus ir lubų. Įvertinus šias aplinkybes faktiškai montuojamų langų kiekis sumažėja, tačiau padidėja gipskartonio pertvarų įrengimo kiekis.

NUTARTA:

- 1) Atsisakyti 2,46 m² plastiko langų montavimo.
- 2) Papildomai įrengti 6,5857 m² dvisluksnių izoliuotų gipskartonio plokščių pertvarų.

IŠVADOS:

- 1) Nevykdomų (atsisakomų) darbų kaina -375,29 Eur be PVM;
- 2) Keičiamų (papildomų) darbų kaina 375,29 Eur be PVM.
- 3) Rangos darbų sutarties kaina nesikeičia.

PRIDEDAMA:

- 1) Lokalinė sąmata „Nevykdomi remonto darbai“, 1 lapas
- 2) Lokalinė sąmata „Keičiami remonto darbai“, 1 lapas

Stasys Pudžmys

Romualdas Rancas

Vaclovas Urnikis

SUDERINTA:



SAMATA

TVIRTINU:



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių
grupė

38 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny

7 MENŲ/KULTŪRINIO UGDYMO CENTRO ĮRENGIMAS SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJS
PASTATO VAKARINIO KORPUSO I AUKŠTE

Žinlaraštis

4 KEIČIAMO REMONTO DARBAI

2024.08.12

Suma žinlaraščiui 454.10 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N10-52	1	Menų kabineto Nr.1-12 paprastas remontas Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	6.5857	56.9854	375.29
		Skyriuje 1				375.29
		Žinlaraštyje 4				375.29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				78.81
		Iš viso žinlaraštyje 4				454.10

Sudarė:

ALEKSANDRA URNIKIENĖ

SUDERINTA:



Darbuotojas
ALEXANDRA URNIKIS

TVIRTINU:



Skuodo
Bartuvos progimnazijos ūkvedys
Marius Pudžmys

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

38 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny

7 MENŲ/KULTŪRINIO UGDYMO CENTRO ĮRENGIMAS SKUODO BARTUVOS PROGIMNAZIJOS
PASTATO VAKARINIO KORPUSO I AUKŠTE

Žiniaraštis

3 NEVYKDOMI REMONTO DARBAI

2024.08.12

Suma žiniaraščiui -454.10 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	F10-3-5	Menų kabineto Nr.1-12 paprastas remontas Plastiko langai nevarstomi	m2	-2.460	152.5550	-375.29
		Skyriuje 1				-375.29
		Žiniaraštyje 3				-375.29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-78.81
		Iš viso žiniaraštyje 3				-454.10

Sudarė:

ALEKSANDRA URNIKIENĖ

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo Bartuvos progimnazija 190892856, Šatrijos g. 1, LT-98114 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-21 Nr. F1-2024/241
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Jokšas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJUS JOKŠAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-21 15:42:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-21 15:42:45 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-16 17:09:14 – 2026-01-15 17:09:14
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VACLOVAS URNIKIS, atstovas, UAB "Palverkas"
Sertifikatas išduotas	VACLOVAS URNIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-21 16:03:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-21 16:03:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-05 14:34:05 – 2025-12-04 14:34:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-21 16:42:39)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-21 16:42:40 DBSIS