

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. VASARIO 27 D. SUTARTIES NR. PS-038/2023**

2024 m. rugpjūčio d.
Vilnius

UAB „VAATC“, juridinio asmens kodas 181705485 (toliau – ir VAATC), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus,

ir

Green Eco Wastewater SRL, juridinio asmens kodas IT02596170064 (toliau – ir Green Eco Wastewater), atstovaujama direktoriaus Daniele Priarone,

toliau VAATC ir Green Eco Wastewater kiekviena atskirai vadinamos Šalimi, o kartu – Šalimis,

ATIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2023 m. vasario 27 d. sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-038/2023 (toliau – Sutartis), kuria Green Eco Wastewater be kita ko įsipareigojo Vilniaus regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartynas) sumontuoti filtrato valymo įrangą (toliau ir įranga), kuria išvalytas filtratas turi atitikti techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 5 punkte nustatytus kokybinius reikalavimus;
- b) Iki šio susitarimo sudarymo Green Eco Wastewater į Sąvartyną pristatė bei sumontavo filtrato valymo įrangą, kurią paleidus bandymams atlikti po valymo gaunamas permeatas yra nepatenkinamos kokybės, t. y. neatitinka reikalavimų pagal techninės specifikacijos 5 punktą;
- c) Green Eco Wastewater dėjo pastangas nustatyti prastesnių išvalyto filtrato rodiklių priežastis, tame tarpe atlikto į sumontuotą įrangą paduodamo filtrato laboratorinius tyrimus, kurių rezultatai, gauti 2024 m. liepos 2 d., parodė, kad į įrenginį paduodamo filtrato užterštumas yra ženkliai didesnis už VAATC techninėje specifikacijoje nurodytą buvusį 2019, 2020 ir 2021 m.;
- d) Filtrato cheminę sudėtį ir užterštumą galinčių paveikti veiksnių nebaigtinis sąrašas yra pateiktas techninėje specifikacijoje, bet maksimalios galimos filtrato užterštumo reikšmės nenustatytos;
- e) Sąvartyno filtrato užterštumo padidėjimui palyginti su techninėje specifikacijoje nurodytomis reikšmėmis galėjo turėti įtakos aukštesnė už vidutinę Green Eco Wastewater sumontuotos įrangos bandymų laikotarpio (pavasario-vasaros) oro temperatūra bei Sąvartyne pradėti plėtros darbai. Dėl šių veiksnių, kuriuos Šalys pripažįsta nenumatytomis aplinkybėmis, Green Eco Wastewater įranga be papildomų modifikacijų nėra pajėgi pasiekti reikalaujamo filtrato išvalymo lygio, kas neatitinka VAATC poreikio;
- f) Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentavimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo *favor contractus* (prioriteto sutarties vykdymui) principo taikymą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip *ultima ratio* (paskutinė priemonė);
- g) Green Eco Wastewater iki šio susitarimo sudarymo atliko pradines Sąvartyne sumontuotos filtrato valymo įrangos modifikacijas, kurioms VAATC neprieštaravo, tačiau įrangos efektyvumui padidinti reikalingi sudėtingesni jos modifikacijos darbai, kuriems atlikti Green Eco Wastewater reikalingas papildomas terminas. Dėl to 2024 m. rugpjūčio 5 d. Green Eco Wastewater VAATC pateikė galutinį įrangos trūkumų šalinimo planą (toliau – Planas), kuris papildoma ir (ar) patikslina Green Eco Wastewater 2024 m. kovo 13 d. ir 2024 m. liepos 15 d. projektus,

SIEKIAMOS:

- h) Išvengti ginčų, galinčių kilti iš nevienodo Šalių techninės specifikacijos reikalavimų ir Sutarties sąlygų supratimo;
- i) išspręsti Green Eco Wastewater Sąvartyne sumontuotos filtrato valymo įrangos efektyvumo užtikrinimo klausimus, susijusius su į įrenginį paduodamo filtrato išvalymu iki techninėje specifikacijoje nurodytų kiekybinių bei kokybinių išvalymo reikšmių;

- j) apibrėžti galutinį terminą Green Eco Wastewater Sąvartyne sumontuoti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią filtrato valymo įrangą ir atsakomybę už šio termino pažeidimą,

SUDARO ŠĮ SUSITARIMĄ ŽEMIAU NURODYTOMIS SĄLYGOMIS:

1. Green Eco Wastewater patvirtina, kad jai yra aiški Sąvartyno filtrato cheminė sudėtis ir užterštumas, ir ji neturės pretenzijų VAATC dėl filtrato užterštumo reikšmių, nurodytų techninėje specifikacijoje, svyravimo, taip pat nenaudos to gynybai, jeigu galutinių bandymų metu bus nustatyta prastesnė Green Eco Wastewater įranga po išvalymo gauto filtrato kokybė nei nurodyta techninės specifikacijos 5 punkte.
2. Green Eco Wastewater įsipareigoja vykdyti 2024 m. rugpjūčio 5 d. Plane nurodytus įsipareigojimus jame nurodytais etapais, apimtimi ir terminais, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 2.1. 2024 m. rugsėjo 15 d. – 2024 m. spalio 15 d. sumontuoti talpyklą, kuri turi atlikti filtrato putojimo mažinimo funkciją;
 - 2.2. iki 2024 m. spalio 31 d. pakeisti įrenginyje sumontuotas ultrafiltravimo membranas naujomis labiau atsparesnėmis ir našesnėmis už esamas;
 - 2.3. 2024 m. lapkričio 15 d. – 2024 gruodžio 15 d. atlikti galutinius įrangos veikimo (efektyvumo) bandymus.
3. Galutinių bandymų pagrindu Green Eco Wastewater perduoda VAATC įrangą, o VAATC ją priima pasirašydama priėmimo – perdavimo aktą arba ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Green Eco Wastewater atsisakymo ją priimti priežastis.
4. Įrangos garantinio termino ir techninio aptarnavimo pradžios data yra jos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.
5. Atsižvelgiant į šio susitarimo 2 punkte Šalių pasiektą susitarimą dėl galutinio termino Sąvartyne sumontuotai filtrato valymo įrangai modifikuoti ir išbandyti, ir Green Eco Wastewater įsipareigojimus pagal Sutartį įrangos eksploatacijos metu, Green Eco Wastewater įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio susitarimo pasirašymo VAATC pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 10-11 punkto reikalavimus, kuris turi galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. sausio mėn. 20 d. Šio įsipareigojimo neįvykdymas panaikina šį susitarimą.
6. Green Eco Wastewater pažeidus bet kurį šio Susitarimo 2 punkte nurodytą terminą, ji moka VAATC už kiekvieną pradelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutartyje nurodytos prekės kainos be PVM.
7. Šis susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Šalys.
8. Šis susitarimas gali būti nutrauktas VAATC vienašališkai, jeigu Green Eco Wastewater vėluoja vykdyti bet kurį Plane nurodytą savo įsipareigojimą ir toks vėlavimas duoda pagrindą VAATC nesitikėti tinkamo įvykdymo. Šiuo atveju Green Eco Wastewater atsakomybės klausimas sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
9. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

UAB „VAATC“

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Green Eco Wastewater SRL

Direktorius
Daniele Priarone

GREEN ECO WASTEWATER srl
Corso Venzaglio 2
Torino (TO) 10121
P.IVA/C.F. 02596170064