

SUSITARIMAS NR.1

dėl 2024 m. birželio 20 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO305421/S1-673 papildymo nuorašas

Susitarimas sudarytas 2024 m. rugpjūčio ____ d. Nr.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau vadinama Užsakovu),

ir **UAB „Gargždų rangos darbai“**, atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikiančio pagal UAB „Gargždų rangos darbai“ įstatus (toliau vadinama Tiekėju),

abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. birželio 20 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO305421/S1-673 (toliau – Sutartis) 3.10.3, 10.1.4 punktais bei atsižvelgdamos į 2024 m. liepos 30 d. pasitarimo protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktas lokales sąmatas papildomiems ir nevykdomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2024-06-20 Pirkimo sutarties Nr. CPO305421/S1-673 priedo Nr. 2 antrą lentelę ir ją išdėstyti taip:

Statybos objekto pastato projekto pavadinimas	Statybos objekto adresas	Visi Darbai pagal pateiktą suderintą Pastato projektą
Mokslo paskirties pastato Savanorių g. 4, Kretingos m., patalpų remontas	Savanorių g. 4, Kretinga	
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur be PVM):		24328,09
21% PVM:		5108,90
TIEKĖJO pasiūlymo kaina (Eur su PVM):		29436,99

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2024-07-30 pasitarimo protokolais Nr. 1; Rangovo pateiktos 2024-07-31 lokales sąmatos papildomiems ir nevykdomiems darbams yra 2024-06-20 sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO305421/S1-673 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2024-07-30 Pasitarimo protokolais Nr.1 (D8-1784), 2 lapai.
- 2024-07-31 Lokales sąmatos (D8-1785), 2 lapai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AS
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Vilma Preibienė

Tiekėjas:

UAB „Gargždų rangos darbai“
Kvietinių g. 62, 96103 Saulažolių k.
Tel. 8 655 70891
Įmonės kodas 163713181
A.s. LT804010040200030402
Luminor Bank AS
El. p.: auosis@gmail.com

Direktorius
Arturas Uosis

Objektas: Mokslo paskirties pastato Savanorių g. 4, Kretingos m., patalpų remontas

Statybos rangos sutartis: Nr. S1-673, 2024 m. birželio 20 d. Kretinga

**PASITARIMO DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO SAVANORIŲ G. 4, KRETINGOS M.,
PATALPŲ REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS**

2024 m. liepos 30 d. Nr. 1

Kretinga

/ 28 - 1484

Pasitarimas įvyko 2022-07-30, 10.00 – 11.00 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Arturas Uosis - UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Demontavus patalpoje (2-20) grindų dangą aptikta medinių sijų, o ne betoninė grindų konstrukcija kaip nurodyta pirkimo dokumentacijos paprastojo remonto darbų apraše.	Demontuoti esamą medinę grindų konstrukciją, įrengiant betoninę grindų konstrukciją su termoizoliacija. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Remontuojamose patalpose dalis elektros instaliacijos sumontuota loveliuose.	Esamą elektros instaliaciją įrengti po apdailos sluoksniu. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
3.	Remontuojamuose patalpose pirmame aukšte pirkimo dokumentacijoje numatytas grindų konstrukcijos demontavimas. Siūloma šildymo vamzdynus link radiatorių įrengti grindų konstrukcijoje.	Pirmame aukšte remontuojamuose patalpose šildymo vamzdynus įrengti grindų konstrukcijoje. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
4.	Pirkimo dokumentacijoje nėra numatytas ventiliacijos grotelių pakeitimas.	Remontuojamose patalpose pakeisti ventiliacijos grotelės. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
5.	Pirkimo dokumentacijoje numatytas sienų glaistymas ir dažymas. Remontuojamuose patalpose dalis sienų nelygios reikalingas sienų išlyginimas.	Išlyginti sienas. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
6.	Pirkimo dokumentacijoje pirmame aukšte numatyta demontuoti ir sumontuoti penkis radiatorius, pagal numatytus darbus patalpose yra keturi radiatoriai.	Sumontuoti keturis radiatorius. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
7.	Kretingos lopšelis – darželis „Pasaka“ administracijos pageidavimu nereikalingos durys iš 1-10 į 1-9 patalpą.	Nemontuoti durų iš 1-10 į 1-9 patalpą. Rangovas UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems darbams.	UAB „Gargždų rangos darbai“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius



Arturas Uosis

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA Nr. 28-1785

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinys Mokslo paskirties pastato Savanorių g. 4, Kretingos m. patalpų remontas papildomi darbai

2024.07.31		Suma žiniaraščiui		2220,65 EUR		
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1	N46-166	Medinių grindų išardymas	100m2	0,1561	1502,9333	234,61
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	145,232	43,57
3	R23-73	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 t m atstumu k4=2.000	t	0,3	45,25	13,58
4	N12P-0404	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	0,1561	1325,4361	206,9
5	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,1561	2428,6843	379,12
6	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	10,0	11,8681	118,68
7	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,12	189,1069	22,69
8	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,12	448,7629	53,85
9	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,04	137,3025	5,49
10	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.	7,0	12,1078	84,75
11	N15-33-7	Sienų pagrindo išlyginimas	m2	127,5	5,2707	672,01
Žiniaraštyje 1						1835,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						385,4
Iš viso žiniaraštyje 1						2220,65

Sudarė: _____

Direktorius

Arturas Uosis




S A D E R I N T A

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinys Mokslo paskirties pastato Savanorių g. 4, Kretingos m. patalpų remontas nedaromi darbai

2024.07.31			Suma žiniaraščiui		734,66 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpų (1-9; 1-10; 1-11; 1-12) nedaromi remonto darbai						
1	R63P-3104	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	1,0	25,23	25,23
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	198,57	198,57
4	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89	168,0369	317,59
5	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose)	vnt.	1,0	25,6798	25,68
6	N2P-0312	Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos	m	5,0	8,0177	40,09
Skyriuje 1						607,16
Žiniaraštyje 1						607,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						127,5
Iš viso žiniaraštyje 1						734,66

Sudarė: _____

Arturas Uosis

SUDERINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vyriausiojo pavaduotojas

Andrius Kasputis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gargždų rangos darbai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-23 Nr. S1-830
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-22 16:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTURAS,UOSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-23 07:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-22 11:58 - 2028-05-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-23 08:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D8-1784.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D8-1785.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-27 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-