

2024 m. balandžio 22 d. Pagrindinės sutarties Nr. 8-103
3 priedas

SUSITARIMAS Nr. 8-146
PRIE 2024 M. BALANDŽIO 22 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES Nr. 8-103

2024 m. liepos mėn. 1 d.
Vilnius

VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau – **Užsakovas**), įstaigos kodas 126413338, atstovaujama Ekonomikos skyriaus vadovės, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas Jolantos Žemgulenės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A-33, ir

UAB „Furniterra“ (toliau – **Tiekėjas**), įmonės kodas 305932328, atstovaujama direktoriaus Rimanto Gibavičiaus, veikiančio (-s) pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės,
toliau kartu šiame susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- I) 2024 m. balandžio 22 d. Šalys sudarė baldų pirkimo pardavimo sutartį Nr. 8-103 (toliau – *Sutartis*), kurios pagrindu Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui baldus (toliau – *Prekės*), juos pristatyti ir sumontuoti VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio skyriaus Šiaulių mobiliame punkte, esančiame adresu: Daukanto g. 90, Šiauliai, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamas (kokybiškas) Prekes ir atliktus baldų montavimo darbus (toliau – *Darbai*) ir sumokėti už juos Pirkimo Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.
- II) 2024 m. birželio 19 d. buvo gautas už Sutarties vykdymą atsakingo asmens tarnybinis pranešimas dėl papildomų baldų ir jų montavimo darbų atsiradimo, reg. Nr. 14-494. Tarnybiniame pranešime nurodoma, kad sumontavus baldus, paaiškėjo, jog trūksta papildomų spintelių, kurios nebuvo numatytos, taip pat kitų baldų elementų, kurie suteiktų patogumą ir ergonomiją, todėl atsižvelgiant į tai, būtina atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo įmanoma numatyti pasirašant Sutartį:
 - a) Papildomų spintelių gamyba ir montavimas (dažytas MDF);
 - b) Mobili lentynėlė kompiuterio procesoriui (2 vnt.);
 - c) Mobili lentynėlė dėžėms vežti;
 - d) Papildomų stalčių gamyba ir montavimas;
 - e) Sutvirtinimo juostos lentynoms;
 - f) Kodinės spynelės ir jų montavimas (2 vnt.);
 - g) Užrakinimo spynelių montavimas;
 - h) Lentynų durų gamyba ir montavimas (2 vnt.);
 - i) Ryšio ir el. laidų instaliacija;
 - j) Baldų ir medžiagų pristatymas.
- III) Sutarties bendrųjų sąlygų 20.1. papunktis numato, jog Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatomis.
- IV) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) yra išaiškinusi, kad „<...> keisti sutarties sąlygas, kai dėl tokių pakeitimų nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sutarties vertė galima ir tam nereikia organizuoti naujos pirkimo procedūros. Šiuo tikslu, VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje <...> nustatytos de minimis vertės ribos, kurių neviršijus, nauja pirkimo procedūra nėra vykdoma <...>“¹. Tarnyba taip pat rekomenduoja „<...> VPĮ 89 straipsnio 2 dalies nuostatą <...> taikyti tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui reikalinga įsigyti papildomą

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciau_keitimo_gaires.pdf, 19 lapas.

kiekį prekių, paslaugų ar darbų, numatytų sutartyje, kuomet pasiekiami sutartyje nurodyti preliminarūs / maksimalūs kiekiai, tačiau sutarties galiojimas nėra pasibaigęs, o pirkimo vykdytojai atsirado poreikis įsigyti šių prekių, paslaugų ar darbų <...>²;

- V) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio dalies 2 dalies nuostata numato, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal VPĮ neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra VPĮ 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:
- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų – darbų pirkimo atveju;
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
- VI) Sutarties keitimas atliekamas Sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties sąlygų 10.1. papunktis). Siekiamo atlikti Sutarties keitimo vertė neviršija 10 procentų. Pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje, nes Sutarties kaina 82431,37 Eur su PVM, papildomų baldų ir darbų kaina – 2250,60 Eur su PVM. Pakeitimu nekeičiamas Sutarties pobūdis, t. y. perkami remonto darbai (kaip ir Sutartyje). Sutarties keitimas niekaip neblogina Sutarties rezultato, pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- VII) Sutarties keitimas (Prekių ir (ar) Darbų kiekių (apimčių) keitimas), kurį numato tiek VPĮ, tiek Tarnybos išaiškinimas, gali būti atliekamas – toks Sutarties keitimas nereikia naujos sutarties sudarymo, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo – susitarimas keisti Sutartį, įsigyjant reikalingą papildomą kiekį Prekių ar Darbų, nenumatytų Sutartyje, nėra laikomas Sutarties keitimu pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo. Įvertinus papildomų prekių ir darbų apimtį, būtų nelogiška ir neracionalu vykdyti naują viešojo pirkimo procedūrą. Tai reikštų, kad ir Užsakovas patirtų papildomas ir nepagrįstas tiek ekonomines, tiek laiko sąnaudas bei dalis išlaidų, tokių, kaip reikalingos įrangos atsivežimo, darbuotojų samdymo ir medžiagų kaštai, būtų dubliuojami.

Šalys sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 20.1. papunkčiu ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, pakeisti Šalių sudarytą Sutartį numatant, kad Užsakovas iš Tiekėjo įsigys papildomas Prekes ir Darbus, kurių bendra kaina su PVM – **2250,60 Eur** (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 60 euro ct.).
2. Tiekėjas įsipareigoja numatytas papildomas Prekes ir Darbus atlikti ir perduoti jų rezultatą su perdavimo – priėmimo aktu Užsakovui (Prekės ir Darbai laikomi perduotais, Užsakovui pasirašius aktą) ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 21 d.
3. Papildomų darbų atlikimas nepratėsia Sutartimi nustatytų Darbų terminų ir neatleidžia nuo atsakomybės už jų netinkamą ar nesavalaikį atlikimą.
4. Tiekėjas papildomų Prekių ir Darbų trūkumus šalina savo pajėgumais ir lėšomis per 5 (penkis) darbo dienas nuo pastabų gavimo.
5. Už kokybiškai atliktus ir Užsakovo priimtus darbus Užsakovas atsiskaito Sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka ir terminais.
6. Darbų atlikimui ir Tiekėjo atsakomybei taikomos visos Sutarties nuostatos.
7. Visos kitos Sutarties sąlygos, kiek jos nėra keičiamos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalims yra privalomos.
8. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, jame vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, nebent pačiame Susitarime būtų numatyta kitaip. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys vienas kitą.
9. Susitarimo turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Susitarimą pasirašę Šalių atstovai turi visus įgaliojimus pasirašyti Susitarimą.

² https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciu_keitimo_gaires.pdf, 21 lapas.

10. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei galios Sutartis. Neatlikus darbų Susitarime nurodytais terminais, taikomos Sutarties nuostatos dėl Sutarties nutraukimo ir Tiekėjui taikomos atsakomybės.

11. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba kiekvienai Šaliai arba Sutartis bus pasirašoma elektroniniu būdu, Šalims apsikeičiant elektronine Sutarties versija.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

TIEKĖJAS

UAB „Furniterra“

Įmonės kodas 305932328

PVM mokėtojo kodas LT100014499317

Algirdo g. 56, LT-50157, Kaunas

Tel. Nr. [redacted]

El. p.: rimantas@furniterra.lt

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A/s Nr. LT667044090102524478

Direktorius

Rimantas Gibavičius

A.V.

UŽSAKOVAS

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Įstaigos kodas 126413338

PVM mokėtojo kodas LT100001230518

Žolyno g. 34, LT-10210 Vilnius

Tel. Nr. (8-5) 239 24 44

El. p. nkcadministracija@kraujodonoryste.lt

AB Swedbank, banko kodas 73000

A/s Nr. LT22 7300 0101 0137 5039

Ekonomikos skyriaus

laikiniai vykdančiai

Jolanta Žemgulienė

A.V.

