

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 11
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526

2024 m. vasario d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 6.2 punktu, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Rangos darbų kaina 2024 metams 680 128,74 Eur (Šeši šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt aštuoni Eur 74 ct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 562 089,85 Eur ir PVM (21%) – 118 038,87 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašo detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

4. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

5. Susitarimo priedas - veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

Gintautas Muznikas
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.

RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius
Direktorius
Parašas
A.V.

VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANA VIČIAUS G. 24, KĖDAINIULOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Atlikti darbai	Neapmokėta Darbų grupės vertė	Darbai atliekami 2024m								Vertė paskaičiuota 2025 metams	Veiklos grupės suma (Atliktų darbų suma iki indeksavimo plius likusių darbų vertė po indeksavimo)
					I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO	VI MĖNUO	VII MĖNUO	VIII MĖNUO		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RANGOS DARBAI														
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100,00	173571,03	59045,46				20000,00	20000,00	19045,46			0,00	232616,49
2.	Statinio architektūra	100,00	1097092,89	88003,15		5000,00	10000,00	20000,00	20000,00	20000,00	13003,15		0,00	1185096,04
3.	Statinio konstrukcijos	100,00	1191863,52	57631,12	20000,00	30000,00	7631,12						0,00	1249494,64
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100,00	59875,01	15885,31					15885,31				0,00	75760,32
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100,00	104069,72	4192,12						4192,12			0,00	108261,84
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100,00	228541,60	28246,66			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	3246,66	0,00	256788,26
7.	Šilumos tiekimas	100,00	11416,53	892,37								892,37	0,00	12308,90
8.	Elektrotechnika	100,00	128090,15	80562,31		5000,00	5000,00	5000,00	7000,00	20000,00	30000,00	8562,31	0,00	208652,46
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100,00	7922,82	30617,62				5617,62	5000,00	10000,00	10000,00		0,00	38540,44
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100,00	0,00	3887,18							3887,18		0,00	3887,18
11.	Apsauginė signalizacija	100,00	4788,68	13612,58						3000,00	3000,00	7612,58	0,00	18401,26
12.	Gaisrinė signalizacija	100,00	6782,58	15596,01				3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3596,01	0,00	22378,59
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100,00	0,00	31111,89			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	6111,89	0,00	31111,89
14.	Lauko šilumos tinklai	100,00	109572,42	0,00									0,00	109572,42
15.	Gaisrinė sauga	100,00	0,00	2275,72							2275,72		0,00	2275,72
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100,00	81336,05	11855,56							5000,00	6855,56	0,00	93191,61
17.	Akustika	100,00	9983,74	56231,81		5000,00	20000,00	20000,00	11231,81				0,00	66215,55
1.	Darbo projekto parengimas	100,00	58639,33	30162,68	10000,00			10000,00			10162,68		0,00	88802,01
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100,00	55500,00	0,00									0,00	55500,00
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100,00	0,00	1879,35							1879,35		0,00	1879,35
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VĮ „Registrų centras patikra)	100,00	0,00	3732,50							3732,50		0,00	3732,50
5.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. 10	100,00	39751,46	26668,45	20000,00	6668,45							0,00	66419,91
Suma be PVM:			3368797,53	562089,85	562089,85								0,00	3930887,38
PVM 21 proc. suma:			707447,48	118038,87	118038,87								0,00	825486,35
BENDRA SUMA su PVM:			4076245,01	680128,72	680128,72								0,00	4756373,73