

SUSITARIMAS 6PS-24-175
DĖL 2023 M. GRUODŽIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 6PS-23-320
PAKEITIMO

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai, registruota adresu Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama Plėtros departamento direktoriaus Arno Dūmano, veikiančio pagal 2024 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 1R-110 (toliau – **Pirkėjas**),
ir

UAB „SRP Projektas“, registruota adresu Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius, juridinio asmens kodas 300043111, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Tomo Merkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. gruodžio 20 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. 6PS-23-320 (toliau – **Sutartis**), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo per Sutartyje nurodytą Paslaugų teikimo terminą suteikti Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas (toliau – **Paslaugas**) ir pašalinti Paslaugų trūkumus (jei tokių būtų), Pirkėjui priimant tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas apmokant Sutartyje numatytomis kainomis ir tvarka;
2. Sutarties vykdymo metu Pirkėjui atsirado poreikis įsigyti papildomas paslaugas;
3. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 str. 2 d. numato galimybę keisti pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį jos galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal PĮ, nereikalaujant patikrinti ar nėra PĮ 97 str. 4 d. 1-2 p. nurodytų aplinkybių, jeigu yra kartu visos šios sąlygos: bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų; bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties vertės prekių ir paslaugų pirkimo atveju; pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties pobūdis.
4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nes keitimu tenkinamos visos PĮ 97 str. 2 d. numatytos sąlygos: bendra pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, bendra pakeitimų vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (t. y. neviršija 7 665,00 Eur be PVM) ir šiuo pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis (t. y. įsigyjamos papildomos paslaugos).

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 str. 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Į Sutarties apimtį įtraukti papildomas paslaugas pagal prie šio Susitarimo pridedamą tiekėjo komercinį pasiūlymą.
2. Nustatyti atsiradusių papildomų paslaugų vertę, kuri sudaro 3,6529 proc. pradinės Sutarties vertės: 2 800 Eur;
3. Padidinti Tiekėjui mokamą Sutarties kainą papildomų paslaugų verte. Sutarties kaina, sudarys 79 450 Eur be PVM.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Susitarimą pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Susitarimą pasirašė skirtingomis dienomis, Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Susitarimą pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Susitarimo pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Popierinės formos Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

Pirkėjas

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai

Tiekėjas

SRP Projektas

(parašas, pasirašymo data)

(parašas, pasirašymo data)



AB "Lietuvos oro uostai "

2024-06-20 Nr. KP24-086

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Komercinis pasiūlymas paruoštas pagal viešojo pirkimo sutartį Nr. 6PS-23-320/S23-051 - KUN automobilių stovėjimo aikštelės Nr. P3.2 techninio projekto parengimas;

Eil. Nr.	Projektavimo darbai	Pasiūlymo kaina (EUR be PVM)	Darbų atlikimo terminas (mėn.)
1.	E dalies parengimas. BD, S ir KS dalių atnaujinimas.	2 800,00	8 d.d.*

Viso be PVM: 2 800,00

PVM: 588,00

Viso su PVM: 3 388,00

*- paslaugų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo visų projektavimui reikalingų duomenų suderinimo.

Pasiūlyme neįvertinta: papildomi projektuotojo atsakomybių draudimai (jeigu reikalinga).

Mes projektavimo veiklą draudžiame privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Generalinis direktorius

Tadas Kasperavičius