

**SUSITARIMAS
DĖL 2023-05-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1E-59 „STATYBOS RANGOS
SUTARTIS“ PAKEITIMO**

2024 m. birželio 16 d. Nr. T1E-59-3
Trakai

UAB „Nosada“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Rasos Daukšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

ir

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Dovilės Daudaitės, veikiančios pagal administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

Šalių 2023-05-15 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-59 dėl Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymo Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą) rangos darbų vykdymo (toliau vadinama – Sutartimi) 6.6. punkto 4 ir 6 papunkčius, kurie numato Sutarties sustabdymą ir 2024-06-15 Rangovo Prašymą,

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Stabdyti rangos darbus nuo 2024-06-17 iki 2024-08-06.

1.2. Pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2024-08-07 iki 2024-09-26.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.

2.2. Susitarimą pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 – 1.2 punktuose, nekeičiamos ir lieka galioti.

3.4. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. 2024-06-15 UAB „Nosada“ Prašymas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS


Trakų rajono savivaldybės administracija
Kodas 181626536

RANGOVAS

UAB „Nosada“
Kodas 305277495



UAB „Nosada“



Trakų rajono savivaldybės administracijai

PRAŠYMAS
2024 m. birželio 15 d.

Vykdamas darbus, pagal sutartį 2023-05-15, Nr. T1E-59, Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą) rangos darbai. Objekte negalime pilnai apimti atlikti- užbaigti darbų, dėl atliekamų namų rekonstrukcijos darbų. Todėl remiantis sutarties 6.6 punkto 4 ir 6 papunkčiais prašome stabdyti sutarties vykdymo terminą, kol bus pilnai atlaisvinta statybvietė ir galėsime tęsti darbus.

Direktorė

