

SUSITARIMAS DĖL 2024-04-03 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/540386 PAKEITIMO

2024-09-05, Nr. K –401
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,

Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas LT766337419, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 23-2, LT-75124, Šilalė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2024-04-03 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/540386 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-195) 0,4 kV OL L-300 iš Kt-401 rekonstravimo (Klaipėdos reg., Šilutės raj.), darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2024-08-07 gautas Rangovo raštas Nr. 24.08.07-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 5 566,92 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 92 ct) be PVM, kas sudaro 5,02 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 5,02 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 5 566,92 Eur (penkiais tūkstančiais penkiais šimtais šešiasdešimt šešiais eurai, 92 ct) be PVM (6 735,97 Eur (šešiais tūkstančiais septyniais šimtais trisdešimt penkiais eurai, 97 ct), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **140 935,62 EUR** (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 62 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **116 475,72 EUR** (vienas šimtas šešiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai, 72 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **24 459,90 EUR** (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 90 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais

elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“