

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024 M. BIRŽELIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-39 (4.28E) ŠIAULIŲ R. KURŠENŲ LAURYNŲ IVINSKIO GIMNAZIJOS CHEMIJO - BIOLOGIJOS IR FIZIKOS KABINETŲ PAGRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIES

2024 m. _____ d. Nr. _____

Kuršėnai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija**, juridinio asmens kodas 190057557, kurios buveinė yra V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, atstovaujama direktorės Dalios Tamoševičiūtės, veikiančios pagal patvirtintus nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Normaida“, juridinio asmens kodas 245891660, kurios buveinė yra J. Basanavičiaus g. 101c, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Donato Sakalausko veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vykdydami 2024 m. birželio 25 d. Rangos sutartį Nr. SR-39 (4.28E) „Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos - biologijos ir fizikos kabinetų paprastojo remonto darbai“ (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 9.9.1, 10.2 ir 10.4 punktais, atsižvelgdami į 2024-08-22 Objekto apžiūros akte Nr. 1 (toliau – Objekto apžiūros aktas) išdėstytus motyvus, pagrindžiančius nenumatytų papildomų darbų būtinumą, papildomų darbų apimtį ir vertę, apskaičiuotas pagal prie Objekto apžiūros akto pridėtą papildomų darbų lokalinę sąmatą, susitarė:

1. Atlikti Objekto apžiūros akte nurodytus papildomus darbus, kurių bendra vertė be PVM yra 3014,73 Eur, ir šia suma padidinti Sutarties kainą.
2. Atsižvelgiant į šio susitarimo 1 punkte nurodytą kainos koregavimą, pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą, ir nustatyti, kad Sutarties kaina be PVM yra 47 769,42 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 42 ct); PVM (21 proc.) suma – 10 031,58 Eur (dešimt tūkstančių trisdešimt vienas euras 58 ct); Sutarties kaina su PVM yra 57 801,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai vienas euras 00 ct).
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: 2024-08-22 Objekto apžiūros aktas Nr. 1 su priedais.

Užsakovas:

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazija

Direktorė

Dalia Tamoševičiūtė



Rangovas:

UAB „Normaida“

Direktorius

Donatas Sakalauskas



2024 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

Objektas: Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos-biologijos ir fizikos kabinetų paprastasis remontas, adresu V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Sutartis: 2024-06-25 Nr.SR-39 (4.28E)

Objekto apžiūros aktas Nr. 1

Komisija sudaryta iš:

Direktorės Dalios Tamoševičiūtės
Direktorius pavaduotojo ūkiui Rolando Tamošaičio
Rangovo UAB „Normaida“ vadovo Donato Sakalausko.

Komisija konstatuoja:

Paprastojo remonto apraše nenumatyta kondicionierių prijungimas prie naujos elektros instaliacijos, bei stovų (vandentiekio ir nuotekų) keitimas, kurių būklė yra avarinė.
Apžiūrėti darbai nenumatyti pirkimo dokumentuose, bet juos būtina atlikti šiame remonto etape, kad užtikrinti darbų tęstinumą.
Papildomai atlikti vandentiekio ir nuotekų stovų keitimą, įrengti naują elektros instaliaciją kondicionierių pajungimui.

Komisija, nusprendė:

1. Pakeisti vidaus nuotekų plastikinių skirstamųjų vamzdynų ir stovų vamzdžius 11m.
2. Pakeisti vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų vamzdžius 34m.
3. Įrengti naują elektros instaliaciją kondicionierių pajungimui.

Objekto apžiūros akto vertė: 3014,74 Eurai be PVM, 3647,84 Eurai su PVM
Papildomi darbai 3014,74 Eurai be PVM, 3647,84 Eurai su PVM.

Priedama:

1. Papildomų darbų sąmata (1 lapas);

Komisija :

Dalia Tamoševičiūtė

Rolandas Tamošaitis

Donatas Sakalauskas

SUDERINTA: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSOVAS
2024 M. MEN. D.

TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSOVAS
2024 M. MEN. D.
Donatas Sakalauskas

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė K001 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO V. KUDIRKOS G.33 KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ RAJ. SAV.,
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
Statinsys 1 1 PASTATAS – KURŠĖNŲ LAURYNŲ IVINSKIO GIMNAZIJA
Žiniaraštis 1 Chemijos ir biologijos kabineto Papildomi darbai

2024.08.22 Suma žiniaraščiui 3647,84 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	R19-46	Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų ardymas pastato viduje	m	11	33,1483	364,63
2	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	17	5,2250	88,83
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,8	23,4950	18,80
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	47,7067	38,17
Skyriuje 1						510,43
2 Vidaus vandentiekis ir nuotekos						
5	N16P-1101-1	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	11	30,7300	338,03
6	N16P-0201-1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	m	34	28,6270	973,32
7	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3	141,7600	425,28
8	N16P-0501-2	Movinės uždarnosios armatūros montavimas nominalusis vidinis skersmuo 20 mm	vnt.	2	31,0033	62,01
Skyriuje 2						1798,64
3 Elektrotechnika						
9	N21P-0306-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm (kondicionieriai)	100m	0,18	722,7000	130,09
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose paruoštose vagose ir lubomis (3x4 mm, paliekant 1,5 m atvadus grindyse) kondicionieriai	100m	0,38	416,4636	158,26
Skyriuje 3						288,35
4 Apdaila						
11	F9-12-5	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengina met. Karkasą	m2	8,4	49,6805	417,32
Skyriuje 4						417,32
Žiniaraštyje 1						3014,74
PVM 21,00%						633,10
Iš viso žiniaraštyje 1						3647,84

Sudarė: Direktorius
Donatas Sakalauskas

UAB „Normaida“
Tiekėjo pavadinimas

**ŠIAULIŲ R. KURŠENŲ LAURYNŲ IVINSKIO GIMNAZIJOS CHEMIJOS -
BIOLOGIJOS IR FIZIKOS KABINETŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ**

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Bendra darbų grupės apimtis	Darbų grupės kaina, Eur (be PVM)
1.	Chemijos - biologijos kabineto remonto darbai	1 kompl.	23452,24
2.	Fizikos kabineto remonto darbai	1 kompl.	21302,44
3.	Papildomi darbai	1 kompl	3014,74
	Suma be PVM:		47769,42
	PVM (21 proc.) suma:		10031,58
	Bendra suma su PVM:		57801,00

Direktore

Dalia Tamoševičiūtė



Direktorius

Donatas Sakalauskas

