

SUSITARIMAS**DĖL 2023 LIEPOS 27 D. ŽIEŽMARIŲ M. ARONIJŲ G. ZZG2 KAPITALINIO REMONTO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPE-150 PAKEITIMO**

2024 m. d. Nr. VPE-
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama Bendrojo skyriaus vedėjos Jurgitos Putnikienės, atliekančios Administracijos direktoriaus funkcijas, veikiančios pagal Administracijos nuostatus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 29 d. potvarkį Nr. V13E-207 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2024 m. liepos 25 d. potvarkio Nr. V13E-205 „Dėl pavedimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjai Jurgitai Putnikienei atlikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas“ pakeitimo“, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, (toliau – Rangovas), toliau kartu tekste vadinama – Šalimis, vadovaudamiesi 2023 m. liepos 27 d. pirkimo Žiežmarių m. Aronijų g. ZZG2 kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. VPE-150 (toliau vadinama – Sutartis) 35.3 ir 37 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2024 liepos 15 d. apžiūros aktu Nr. 1, bei 2024 liepos 19 d. darbų keitimo aktu Nr.1, atsižvelgdamos į tai, kad rangos sutartyje ir techniniame darbo projekte, bei viešojo pirkimo metu kiekių žiniaraštyje nebuvo įtraukti sprendiniai dėl būtinybės papildomai įrengti ir pajungti drenažą į alternatyvią esamos melioracijos atšaką, o drenažo įrengimas užtikrins lietaus nuotekų nuo gatvės šalinimą ir apsaugos gatvės konstrukciją nuo neigiamo aukštų gruntinių vandenių poveikio, pagal parengtą projekto „A“ laidą, sudarė šį Susitarimą ir susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus drenažo tinklo įrengimo rangos darbus pagal parengtą projekto „A“ laidą, kuri nebuvo įtraukta į Sutartį, tačiau be kurios negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.
2. Bendra darbų pakeitimo vertė įvertinus papildomus darbus pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą 1358,66 Eur su PVM (Vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 66 ct.).
3. Po pakeitimo Sutarties kaina yra 167975,66 Eur su PVM (Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki Eur 66 ct.).
4. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 37 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (perskaičiuotos Pradinės Sutarties vertės), ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (Pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos.
5. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių ir laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

7. Sutarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr.1 2) Darbų keitimo aktas Nr.1 3) Papildomų darbų lokalinė sąmata 5) Projekto „A“ laida.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20480
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Bendrojo skyriaus vedėja,
atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Jurgita Putnikienė

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, 62175 Alytaus m. sav.
Įmonės kodas 304033431
Tel. +370 622 79536
El. p. info@gilmera.lt
A.s. Nr. LT57 7300 0101 4313 1260
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000

Direktorius
Evaldas Muzikevičius