

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. LAPKRIČIO 4 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR(6.68 E)-690 PAKEITIMO**

2024 m. rugpjūčio d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Melingos“ keliai (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgdami į 2023 m. lapkričio 4 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR(6.68 E)- 690 10.2 punkto nuostatas bei statybos dalyvių 2024 m. liepos 22 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktu Nr. 1, susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal Rangovo pateiktas neesminių pakeitimų papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus: papildomų darbų suma 11 483,23 Eur su PVM (vienuolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 23 ct.).

2. Pagal Techninio projekto „Kelio ZR7424 Zarasų m., J. Gruodžio g. kapitalinio remonto darbai“ Nr. PLT22004-02-TP-SMG (A laida) sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą atsisakyti bendrastatybinių darbų: atsisakomų darbų suma 3437,46 Eur su PVM (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai 46 ct su PVM)

3. Pakeisti 2023 m. lapkričio 4 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR(6.68 E)-690 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
	Pradinė sutarties vertė	1.10	846 078,65 eurų (aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni Eur 65 cnt)
	Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Irina Melkova Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas
	Darbų atlikimo terminas	6.1	24 mėn. Asfaltavimo darbai turi būti pabaigti iki 2024 metų spalio 15 d.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Be pratęsimo
	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros sutarties kainos
	Užtikrinimo suma	7.1	42 303,93 eurų (keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trys eurai 93 cnt.)
	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.

Sutarties kaina,	9.1	846 078,65 eurų (aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni Eur 65 cnt).
iš kurių PVM sudaro	9.1	146 840,10 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų 10 cnt.)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	---..... %
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30..... dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies
Papildoma statinio garantinio termino trukmė	11.2	metai (įrašomas laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodytas terminas)

3. Šis Papildomas sutarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią.

4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

6. Susitarimo priedas – Sąmatos, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai

AB Swedbank, 73000

A.s. LT357300010002614255

Ne PVM mokėtoja

Tel. +370 385 37 155

El. p. info@zarasai.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Melingos“ keliai

Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai

telefonas +370 383 51254, +370 618 81533

A.s. LT497300010002550856

bankas AB Swedbank

banko kodas 73000

kodas 167600971

El. p.info@melingoskeliai.lt

Administracijos direktorius	Direktorius
Aurelijus Banys	Gediminas Pranskūnas