

GRAFIKAS

III pirkimo daliai, kuomet atnaujintas varžymasis atliekamas dėl Darbų, kurie bus vykdomi ypatinguose ir neypatinguose statiniuose, statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai, taip pat minėti statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, dėl kurių numatomos sudaryti Pagrindinės sutarties vertė neviršija 150 000 Eur be PVM

ETAPO NR.	DARBŲ VEIKLOS (ETAPO) PAVADINIMAS	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
1.	DĖL PASTATO 9C8B K. BARŠAUSKO G. 59, KAUNAS; PASTATO 1C5P IR 3I1P, LAISVĖS AL. 13, KAUNAS; SKLYPO LAISVĖS AL. 13, KAUNAS; PASTATŲ 1C3B, 2C3B STUDENTŲ G. 48A, KAUNAS; SKLYPO STUDENTŲ G. 48A, KAUNAS; PASTATŲ 1P2B, 3H1P, STUDENTŲ G. 54, KAUNAS; SKLYPO STUDENTŲ G. 54, KAUNAS; PASTATO 1C5B, STUDENTŲ G. 56, KAUNAS; SKLYPO STUDENTŲ G. 56, KAUNAS; PASTATŲ 1B2P, 2B3P, 3G1P TUNELIO G. 60, KAUNAS; SKLYPO A. MICKEVIČIAUS G. 37, KAUNAS; SKLYPO GEDIMINO G. 50, KAUNAS; SKLYPO K. DONELAIČIO G. 73, KAUNAS; SKLYPO PAŠILĖS G. 37, KAUNAS; SKLYPO RADVILĖNŲ PL. 19, KAUNAS; SKLYPO STUDENTŲ G. 48, KAUNAS; SKLYPO STUDENTŲ G. 50, KAUNAS; PASTATO 2N5P A. PURĖNO G. 18 KAUNE; PASTATO 1N5P A. PURĖNO G. 20 KAUNE;	3 mėnesiai (su galimybe pratęsti 1 mėnesiui esant svarbioms priežastims)

	PASTATO 1A5P GRIČIUPIO G. 9, KAUNE; PASTATO 2N12P PAŠILĖS G. 37 KAUNE; PASTATO 1N12P PAŠILĖS G. 39 KAUNE; PASTATO 1C5P STUDENTŲ G. 65, KAUNE; PASTATO 1A5P STUDENTŲ G. 67 KAUNE; PASTATO 1N5P STUDENTŲ G. 69 KAUNE; PASTATO 1A5P STUDENTŲ G. 71 KAUNE; PASTATO 1A4P VYDŪNO AL. 25, KAUNE; PASTATO 2A4P VYDŪNO AL. 25A KAUNE; PASTATO 3A5P VYDŪNO AL. 25B KAUNE DEFEKTŲ PAPRASTOJO REMONTO	
--	---	--

Šalių parašai:

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
