

2024-08-02 Nr. 24/22
Į 2024.07.31 Nr. 240731-1

MB Statybų firma

Užsakovui
UAB „VAATC“

Rangovui
AB „EUROVIA LIETUVA“

PROJEKTAS “VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO
NAUJŲ SEKCIJŲ ĮRENGIMO BEI TERITORIJOS SUTVARKYMO DARBAI”

DĖL PAKEITIMO PAGAL SUTARTĮ (DĖL PAPILDOMO ŠULINIO SU SKLENDĖMIS
ĮRENGIMO) Užsakovui
UAB „VAATC“

Vykstant projekto pagal Rangos sutartį Nr. PS_239/2023 (toliau – Sutartis) Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai” įgyvendinimui Užsakovas 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/130 pateikė prašymą dėl papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo.

Siūlomas sprendimas palengvintų sąvartyno eksploataciją, todėl pritariame papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo ant esamos filtrato linijos.

Direktorius

Jurgis Kildišius