

**ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023 M. SPALIO 24 D. PASLAUGŲ
SUTARTIES NR. J9-3300**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „Realprojektas“ jungtinėje veikloje su OÜ „Reaalprojekt“** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamos direktoriaus Ryčio Batavičiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. spalio 24 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-3300 (toliau – Sutartis) 5 punktu, 5.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties vykdymo terminą iki 2024-12-10.
2. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį Papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08

Faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

**Jungtinės veiklos partneriai UAB
„Realprojektas“ ir OÜ „Reaalprojekt“**

Kodas 304204010

PVM mok. kodas LT100010074516

Panerių g. 51, 03160 Vilnius

Mob. +370 620 11 298

A. s. LT36 7044 0600 0808 2169

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB „Realprojektas“ (atsakingas partneris)
direktorius Rytis Batavičius