

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE
2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463**

2024 m. _____ d. SŽ-
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio įmonė, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2024-08-23 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (VKIF-377), 2024-09-09 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (VKIF-440) ir 2024-09-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 7 (VKIF-468) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdamas Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbus, atsiradus keičiamiems, nevykdomiems papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2024-08-23 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (VKIF-377), 2024-09-09 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (VKIF-440) ir 2024-09-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 7 (VKIF-468) pakeisti/ **sumažinti** Sutarties kainą, po pakeitimo numatytą 2024-08-19 Papildomo susitarimo Nr. SŽ – 1323 2 punkte 15 707,52 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai septyni eurai, 52 ct.) su PVM.

Iš jų:

- IX etapo papildomi rangos darbai sudaro +3 141,11 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt vienas eurai, 11 ct.) su PVM.
- I, II, IV, V, VI, VII etapo keičiami darbai sudaro -30 362,89 Eur (trisdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt du eurai, 89 ct.) su PVM
- VI etapo papildomi rangos darbai sudaro +11 514,26 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai keturiolika eurų, 26 ct.)

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų darbų, pakeičiama/**sumažinama** priimta Sutarties kaina, nurodyta 2024-08-19 Papildomo susitarimo Nr. SŽ-1323 2 punkte yra 7 760 078,96 Eur (septyni milijonai septyni šimtai šešiasdešimt tūkstančių septyniasdešimt aštuoni eurai, 96 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 629 616,58 Eur (vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų, 58 ct.).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas pakeičiamas:

- II etapui darbų terminas pratęsiamas 15 kalendorinių dienų, t. y. iki 2024-09-13;
- VI etapui terminas pratęsiamas 14 kalendorines dienas, t. y. važiuojamajai daliai iki 2024-09-20, o viso etapo darbų terminas nepratęsiamas.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2024-08-23 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (VKIF-377), 2024-09-09 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (VKIF-440) ir 2024-09-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 7 (VKIF-468) bei jų priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865

RANGOVAS

Stasio Pakarklio įmonė
Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145590161

A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +370 41 383 409
Faksas +370 41 524 109
El. p.: info@siauliai.lt

PVM mokėtojo kodas LT 455901610
A.s. LT94 7044 0600 0222 9697
AB SEB bankas b.k. 70440
Tel. +370 655 96133
El. p.: info@spi.lt

Antanas Bartulis

Donatas Mickus

Administracijos direktorius

Direktorius

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (+370 41) 383 409 el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠTATINII MIEŠTO SAVIVAI DVRĖ 182771265 Vasario 16
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	5
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	