

**SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. LAPKRIČIO 7 D. BAŽNYČIOS G. VIENUOLYNŲ G. PAPARČIŲ K. PP-1
KELIO (SUSIEKIMO KOMUNIKACIJŲ) KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT
ASFALTBETONIO DANGĄ, PROJEKTO RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. VPE-219 PAKEITIMO**

2024 m.

d. Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, (toliau – Rangovas), toliau kartu tekste vadinama – Šalimis, vadovaudamiesi 2023 m. lapkričio 7 d. pirkimo Bažnyčios g. Vienuolynų g. Paparčių k. pp-1 kelio (susiekimo komunikacijų) kapitalinio remonto, įrengiant asfaltbetonio dangą rangos darbų sutarties Nr. VPE-219 (toliau vadinama – Sutartis) 35.3 ir 37 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2024 liepos 10 d. apžiūros aktu Nr. 2, bei 2024 rugpjūčio 28 d. darbų keitimo aktu Nr. 2, atsižvelgdamos į tai, kad rangos sutartyje ir techniniame darbo projekte, bei viešojo pirkimo metu kiekių žiniaraštyje nebuvo įtraukti papildomi sprendiniai dėl ekstremaliai gausaus perteklinio lietaus nuotekų vandens šalinimo, kurie užtikrintų kelkraščių, griovių šlaitų apsaugą nuo išplovimo ir griovių bei pralaidų apsaugą nuo užnešimo išplautu dirvožemiu ir žvyru, apsaugant kelio konstrukciją ir kelio dangą nuo galimo suirimo, pagal parengtą projekto „B“ laidą, **sudarė šį Susitarimą ir susitaria (toliau – Susitarimas):**

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Lietaus nuotekų šalinimo tinklų rangos darbus pagal parengtą projekto „B“ laidą, kuri nebuvo įtraukta į Sutartį, tačiau be kurios negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.

2. Bendra darbų pakeitimo vertė įvertinus papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas 24098,38 Eur su PVM (Dvidešimt keturi tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni Eur 38 ct.).

3. Po pakeitimo, įvertinus ir 2024 m. birželio 26 d. Susitarimą dėl Bažnyčios g. Vienuolynų g. Paparčių k. pp-1 kelio (susiekimo komunikacijų) kapitalinio remonto, įrengiant asfaltbetonio dangą, projekto rangos darbų sutarties Nr. VPE-219 pakeitimo Nr. VPE-155, Sutarties kaina yra 921069,15 Eur su PVM (Devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt devyni Eur 15 ct.).

4. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 36 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos (perskaičiuotos Pradinės Sutarties vertės), ir

pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina (Pradinė Sutarties vertė), sudarymo dienos.

5. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių ir laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
7. Sutarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr.2; 2) Darbų keitimo aktas Nr.2; 3) Papildomų darbų lokalinė sąmata; 4) Projekto „B“ laida; 5) Fotofiksacija.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20480
El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt
A. s. LT874010040500040024
AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, 62175 Alytaus m. sav.
Įmonės kodas 304033431
Tel. +370 622 79536
El. p. info@gilmera.lt
A.s. Nr. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius
Evaldas Muzikevičius