

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 8 PRIE 2020-12-29 RANGOS SUTARTIES NR. C18/20
2024-06-19, Kaunas

UAB „Rėfolis“, juridinio asmens kodas: 135690672, adresas: Partizanų g. 58 a, LT-49377 Kaunas, pagal steigimo dokumentus atstovaujama direktoriaus Arūno Abromaičio, (toliau – **Rangovas**), ir

VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros centras“, asmens kodas: 302786195, adresas: Vasario 16-osios g. 11, 01107 Vilnius, pagal steigimo dokumentus atstovaujama direktoriaus Mindaugo Slapšinsko OP (toliau – **Užsakovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Š a l y s,

atsižvelgdamos į tai, kad Rangos sutarties tikslas įgyvendinti investicinį projektą „Vilniaus Šv. Apaštalo Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“, o šis projektas iš dalies finansuojamas VšĮ Centrinės projektų vykdymo agentūros teikiama parama,

atsižvelgdamos į tai, kad VšĮ Centrinės projektų vykdymo agentūros teikiama parama svarbi investiciniam projektui „Vilniaus Šv. Apaštalo Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“,

atsižvelgdamos į VšĮ Centrinę projektų vykdymo agentūrą poziciją dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo vykdant Rangos sutartį ir į tai, kad šią poziciją VšĮ Centrinę projektų vykdymo agentūra paskelbė 2024-02-21 raštu (patikslintas CPVA raštas 2024-03-18),

konstatavusios, kad Rangos sutartis vykdoma kol pasibaigs ir/ar bus įvykdytos prievolės pagal Rangos sutartį,

konstatavusios, kad racionaliausias būdas įgyvendinti Rangos sutarties ir investicinio projekto „Vilniaus Šv. Apaštalo Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ tikslus yra Rangos sutarties modifikavimas pagal VšĮ Centrinės projektų vykdymo agentūros reikalavimus,

siekdamos ateityje išvengti bet kokių galimų ginčų dėl VšĮ Centrinės projektų vykdymo agentūros pateiktos pozicijos dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ateityje,

s u d a r ē šį papildomą susitarimą Nr. 8 prie 2020-12-29 rangos sutarties Nr. C18/20 (toliau – Susitarimas):

1 straipsnis

Šalys susitaria pakeisti 2020-12-29 rangos sutarties Nr. C18/20 3.4. ir 7.1. punktus ta apimtimi, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra 10% nuo pirkimo sutarties vertės be PVM už visą rangos sutarties vykdymo (fizinį darbų) laikotarpį, t.y. iki 2023-12-21.

2 straipsnis

Šalys susitaria tarpusavyje bendradarbiauti vykdydamos šio Susitarimo 1 straipsnį. Užsakovas įsipareigoja pats ar per savo pasitelktus asmenis susitarti su Rangovą atlikimo laidavimo draudimu apdraudusiu draudiku AB „Lietuvos draudimas“ dėl draudimo sumos (sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos) padidinimo iki 10%.

3 straipsnis

Šis papildomas susitarimas Nr.1 įsigalioja nuo pasirašymo.

UŽSAKOVAS
VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros centras“

Vadovas Mindaugas Slapšinskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



RANGOVAS
UAB „Rofolis“

Direktorius Arūnas Abromaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

