

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. spalio 1 d. Nr. 51-14
Kaunas

Kauno Pilėnų progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Kristinos Kanclerytės - Bačkevičienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus ir mažoji bendrija „Proinžinerija“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Taurinsko, veikiančio pagal bendrijos įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2024 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-76, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Paprastojo remonto darbų projekto sprendiniuose, ir šiems darbams atlikti būtini kiti darbai ir Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius paskutinį pagal Sutartį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.3. **Įkainis** – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius ir mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pilną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar atsirandančius jų vykdant.

1.4. **Kaina** – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį) sumokama pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos.

1.5. **Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys Darbų kiekiai ar apimtys.

1.6. **Pagal Sutarties 8 punktą Papildomiems darbams skirtų lėšų suma** – mokėtina už galimų įsigyti Papildomų darbų kiekį ir (ar) apimtį suma, kuri lygi 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės ir nurodyta Sutarties 4 punkte.

1.7. **Pradinės Sutarties vertė** – Rangovo pasiūlymo kaina be PVM, apskaičiuota sudauginus preliminarinius Darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM ir nurodyta Sutarties 3 punkte. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių, apimtys, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 5.1–5.8 papunkčiuose nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

1.8. Paprastojo remonto darbų projektas (toliau – Projektas) – Projektas yra parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Projektas.

1.9. Darbų pradžia – diena, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš statytojo (Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos Darbus. Darbų pradžia negali būti vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo Statybvietės priėmimo (Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) iš Užsakovo dienos.

1.10. Darbų užbaigimo dokumentas – Galutinis Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, kurį pasirašydami Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas įvykdė visus savo sutartinius įsipareigojimus ir perdavė visus atliktus Darbus, o Užsakovas priėmė visus atliktus Darbus, Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede išvardytus gaminių / dirbinių / įrenginių garantinius pasus / garantijas (Užsakovui paprašius).

1.11. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo paskutiniojo Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos, iki užbaigiamas statinio paprastasis remontas, t. y. kai iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia), ir pasirašomas Darbų užbaigimo dokumentas.

1.12. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga (prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį) ir medžiagos (visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą) ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties 20.1 papunkčiu.

1.13. Nurodyti darbuotojai – Užsakovo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys Rangovo darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, t. y. elektrotechnikos remonto darbus atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir vadovaujantį specialistą (išskyrus Rangovo, subrangovo administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai neatlieka Darbų), nurodyti Nurodytų darbuotojų sąrašė, kuris turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, kaip reikalaujama Sutarties 21.18 papunktyje.

1.14. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio mediana, nurodyta Rangovo pasiūlyme (*jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų*), – 2500 Eur.

1.15. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Kauno Pilėnų progimnazijos Šiaurės pr. 73, Kaune, elektroninių ryšių paprastojo remonto darbus pagal pridedamą projektą „Mokslo paskirties pastato (unik. nr. 4400-1125-5090), patalpų Šiaurės pr. 73, Kaune, paprastojo remonto projektas“ (toliau – Projektas), perduoti atliktus Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir pateikti Darbų užbaigimo dokumentą, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

III SKYRIUS SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra 68459,45 Eur. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM yra 82835,93 Eur.

4. Pradinės Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose). Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir nekeičiami, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytus atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 8 punkte nurodytos galimybės įsigyti Papildomų darbų (5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės), kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, ir kuri lygi 3422,97 Eur be PVM. Kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl įkainių peržiūros, PVM tarifo ir (ar) Darbų kiekio (apimtys) keitimo, į šią vertę nėra įtrauktos.

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros taisyklės:

5.1. Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo diena;

5.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ne trumpesnę kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis ($K > 1,07$ arba $K < 0,93$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.;

5.3. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$ arba $K < 0,93$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo sąlygose buvo nurodytas 2024-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$ arba $K < 0,93$) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl Darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

5.4. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties

vertę, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš SSKI pokyčio koeficiento) ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

5.5. Darbų įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

5.6. vėlesnis Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

5.7. jeigu Darbai vėluoja, uždelstų Darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

5.8. perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos;

5.9. Užsakovo siūlymu ir Rangovo sutikimu Darbų įkainiai (be PVM) gali būti mažinami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu. Užsakovas siūlymą sumažinti Darbų įkainius (be PVM) pateikia Rangovui el. paštu. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos praneša Užsakovui apie savo sprendimą dėl Darbų įkainių (be PVM) sumažinimo. Negavus tokio sprendimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sumažinti Darbų įkainius (be PVM). Darbų įkainių (be PVM) pakeitimas įforminamas pasirašomu susitarimu ir taikomas tik tiems Darbams (nesuteiktai jų daliai), kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

6. Darbams taikomas PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, įkainiai dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal įkainius, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo pakeisti Darbams taikomą PVM tarifą sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti taikomas Darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo nustatomas naujo PVM dydis, įsigaliojimo.

7. Bet koks Darbų kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projektuose, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdam Sutartį Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) nurodyta preliminarai Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 8 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 4 punkte. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

8. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas, neviršijant Sutarties 4 punkte nurodytos sumos. Papildomi darbai gali būti įsigijami, esant šioms aplinkybėms:

8.1. duomenų apie objekto komunikacijas nebuvimas arba klaidingi duomenys;

8.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Projekte, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

8.3. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

8.4. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;

8.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties ir kurio Rangovas, sudarydamas Sutartį, negalėjo numatyti;

8.6. kai Projektuose ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis ne brangesnėmis (jei įmanoma) ir ne blogesnių savybių medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

Šiame punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu Šalių susitarimu dėl Papildomų darbų pirkimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, ar per kitą jam priimtina laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 (vienas) mėnuo, pateikia

Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius Darbų trūkumų (defektų) arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 21.6 papunktyje nurodytą terminą, abiejų Šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu:

9.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu www.sabis.nbfc.lt).

9.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu.

Kad būtų sumokėta už pagal atskirą prie Sutarties sudarytą susitarimą perkamus Papildomus darbus, Rangovas atliktų Papildomų darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Papildomų darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetų, kiekių, vieneto kainą, bendrą sumą, pateikti jų atlikimą pagrindžiančius dokumentus.

10. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus įkainius ir PVM. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose), Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus Darbų įkainius ir Darbų kiekius.

12. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali prireikti Darbams vykdyti.

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų faktiškai atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

15. Sutarties keitimas yra dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymas, vieno Darbų pakeitimas kitais ar naujų įsigijimas, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinės Sutarties vertė ir 4 punkte nurodyta Papildomų darbų kiekio (apimties) įsigijimo vertė. Sutarties keitimas galimas šiais atvejais:

15.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

15.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

15.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

15.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

15.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

15.3. kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

15.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

15.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

15.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

15.4.3. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

16. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, Darbų kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

18. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų Papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y., tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

18.1. pritaikant Rangovo užpildytuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytus įkainius;

18.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Rangovo užpildytuose Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatyto įkainio;

18.3. pritaikant Rangovo užpildytame Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

18.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

19. Susitarimai dėl Darbų kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. perduoti Statybviетę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybviетės perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;

20.2. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

20.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų;

20.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. priimti Statybviетę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybviетės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos;

21.2. ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Darbų vykdymo vietas paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą (išmontavimą), reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti įkainoti atliekami Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 (vieną) mėnesį;

21.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus ir statybos veiklą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytais sąlygomis, Projekte numatytais sprendiniais ir laikydamasis Darbų vykdymo grafike nurodytų terminų savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika atlikti ir užbaigti Darbus per Sutarties 31 punkte nustatytą terminą;

21.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

21.5. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

21.6. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų (defektų) vykdant ar perimant Darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius Darbų defektų aktą ir skyrus iki 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą Darbų trūkumams (defektams) pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Darbų defektų akte nurodytus Darbų trūkumus (defektus);

21.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei Darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų neatlikimo priežastis;

21.8. priimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu Darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas;

21.9. atlikdamas Darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

21.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys ir reikiamos kvalifikacijos specialistai. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

21.11. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos raštu pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas;

21.12. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio banko / kredito unijos ar kito, turinčio teisę verstis šia veikla, garantuotojo (toliau – garantas), ar draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas) išduotą neatšaukiamą, besąlyginį, pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos arba ne trumpiau nei 13 (trylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su juo Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmų, vykdant Sutartį, įtaka Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, Užsakovo patirtais nuostoliais. Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo.

Jei Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį 13 (trylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos, taip pat tuo atveju, jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Darbų užbaigimo dokumentas, Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos privalo pateikti pratęstą arba pateikti naują tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo Sutarties vykdymo metu negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti iš Rangovo per 5 (penkias)

darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

21.13. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos, iki užbaigiamas statinio elektrotechnikos paprastasis remontas, t. y. kai iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia), ir pasirašomas Darbų užbaigimo dokumentas;

21.14. Sutarties galiojimo laikotarpiu sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Darbais;

21.15. Darbų atlikimo metu taikyti šias aplinkos apsaugos priemones:

21.15.1. bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

21.15.2. susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo mažinimas;

21.15.3. efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

Užsakovo prašymu privalo pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius šiame papunktyje nustatytą įsipareigojimų vykdymą. Nepateikęs Užsakovo prašymu ataskaitos ir dokumentų, patvirtinančių šiame papunktyje nustatytą įsipareigojimų vykdymą, ar nevykdydamas šių įsipareigojimų, Rangovas moka Užsakovui 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį;

21.16. kartu su paskutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (kartu su jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 (trejų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas.

Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (trejus) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Kainos;

21.17. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio dydžio, nei nurodyta Sutarties 1.14 papunktyje, darbo užmokesčio mėnesio Medianą;

21.18. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, pateikti Nurodytų darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas), jame nurodant jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio Medianą, kiekvieno darbuotojo funkcijas (pareigas) vykdant Sutartį. Rangovo Nurodytų darbuotojų sąraše Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Sutarties 1.14 papunktyje. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai, nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (*ši nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų*);

21.19. užtikrinti, kad visi objektų statybvietėse esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

21.20. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą (informacija pateikiama už tris mėnesius) (*ši nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų*);

21.21. laiku atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

22. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos į kainiams arba Darbams, įskaitant Projekto duomenis. Rangovas patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Projekte numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui ir jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS. NENUGALIMA JĖGA

23. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienai kitai ar pasunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

24. Rangovas:

24.1. turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

24.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau, negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

24.3. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesiremia, subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami tuo atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

24.4. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus Darbus per Sutarties 10 punkte nustatytą terminą;

24.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

24.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui, jei ta žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų;

24.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos apsaugos norminių teisės aktų vykdymą statybos vietoje;

24.8. Užsakovui pareikalavus, moka 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, jeigu nesilaiko Sutarties 21.17, 21.18 ir 21.20 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų *(taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų)*;

24.9. Užsakovui pareikalavus, moka 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio baudą už Sutarties 21.15 papunktyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą.

25. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 31 punkte, pabaigos arba nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 21.6 papunktyje nurodytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad Darbus atlikti ar trūkumus (defektus) pašalinti vėlavo dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, Užsakovas pradeda skaičiuoti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo pagal Sutartį vėluojamų atlikti ar atliktų su trūkumais Darbų vertės be PVM.

26. Sutarties 25 punkte nurodytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl Sutartyje neaptartų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties IV skyriaus nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, ir pan.).

27. Užsakovas:

27.1. turi teisę nemokėti už Darbus, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų trūkumų (defektų);

27.2. Rangovui nepašalinus Darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 21.6 papunktyje nustatytą terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų nustatytus trūkumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, taip pat reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

27.3. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM;

27.4. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

27.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų (subteikėjų), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;

27.6. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu turi teisę patikrinti, ar Rangovas laikosi Sutarties 21.17 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą Nurodytiems darbuotojams. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Užsakovui nepateikia prašomos informacijos, informaciją Užsakovui apie Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą turi pateikti pats Rangovas, prieš tai kreipęsis į minėtą instituciją dėl Užsakovo prašomos informacijos išdavimo. Tuo atveju, jei Rangovas nesilaiko Sutarties 21.17, 21.18 ir 21.20 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų (įskaitant ir atvejį, jeigu Nurodytų darbuotojų sąraše nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys)), Užsakovas reikalauja iš Rangovo sumokėti 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį (*taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų*). Priskaičiuotą baudą Užsakovas turi teisę išskačiuoti iš Rangovui mokėtinos sumos.

Jei Rangovas nevykdo 21.17, 21.18 ir 21.20 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų ir jam ne mažiau kaip du kartus yra pritaikyta šiame papunktyje nurodyta sankcija, Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį su Rangovu, nes tokie pažeidimai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu (*taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų*).

28. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

- 28.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 28.2. trečiųjų šalių įtaka;
- 28.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 28.4. būtinas papildomas laikas Papildomų darbų viešajam pirkimui atlikti;
- 28.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);
- 28.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 28.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, medžiagų gamybos trikdžiai ir pan.).

29. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, medžiagas sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

30. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

VII SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

31. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgesnis kaip 13 (trylika) mėnesių nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

32. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima, pasirašydamas per praėjusį mėnesį ar per kitą Rangovui priimtina laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 (vienas) mėnuo, atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų Darbų kiekius.

33. Rangovui savo sąskaita ištaisyti visus trūkumus (defektus), nustatytus paskutiniojo Darbų perdavimo ir priėmimo metu, ir Užsakovui raštu patvirtinus apie tokį Darbų trūkumų (defektų) ištaisymą, surašomas Darbų užbaigimo dokumentas.

34. Iki Darbų užbaigimo dokumento parengimo Rangovas privalo sutvarkyti Darbų atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, šiukšlių ir pan. išgabenimą, Darbų atlikimo vietos sutvarkymą, išvalymą. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas Darbų užbaigimo dalyviams privalo sudaryti tinkamas sąlygas suremontuotam statiniui apžiūrėti.

VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

35. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po kiekvieno Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

36. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas (skaičiuojant nuo Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos) 10 metų (nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma), paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

37. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo Darbus. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti Darbų trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio laikotarpio metu.

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika per Darbų defektų akte nustatytą terminą (iki 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų) pašalinti Darbų trūkumus (defektus) (atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti Darbų trūkumų (defektų) ir jų šalinimo sukeltą žalą.

38. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimu sukeltos žalos per Sutarties 37 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti Darbų trūkumus (defektus) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo sukeltą žalą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su Darbų trūkumų (defektų) sukelta žala ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) šalinimu sukeltos žalos pašalinimu.

39. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų trūkumų (defektų), tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus (defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų) pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

40. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

41. Sutartis įsigalioja:

41.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 21.12 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas);

41.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Šalys ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo, ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 21.12 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims;

41.3. atlikus 41.1 ar 41.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo diena.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir tokiu atveju Sutartis neįsigalioja.

42. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 16 (šešiolika) mėnesių, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims fiziniiais parašais pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai sudaryta popierinė Sutartis).

43. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

44. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą nesutinkanti Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

45. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

46. Kiekviena iš Šalių vienašališkai nutraukia Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi šie atvejai:

46.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

46.2. Rangovas Sutarties 21.12 papunktyje nustatytu terminu nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo arba nepateikia naujo Sutartyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas);

46.3. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

46.4. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

46.5. Rangovas pakartotinai (kai jam jau buvo pritaikyta Sutarties 21.15 papunktyje numatyta sankcija) nevykdo Sutarties 21.15 papunktyje nurodytų įsipareigojimų;

46.6. Rangovas nevykdo Sutarties 21.17 ir 21.18 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų dėl darbo užmokesčio mėnesio Medianos ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 27.6 papunktyje nurodyta sankcija *(jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta 0 balų, šis papunktis netaikomas)*;

46.7. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

46.8. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus;

46.9. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

47. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

48. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo nevykdomų ar netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

X SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

49. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

50. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

51. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

52. Apie juridinio asmens adresu, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

53. Kauno Pilėnų progimnazijos direktorės 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-147 paskirti asmenys Aušra Karosienė direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už Sutarties vykdymą ir Kristina Žižienė administratorė, atsakinga už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

54. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

54.1. Projektas „Mokslo paskirties pastato (unik. nr. 4400-1125-5090), patalpų Šiaurės pr. 73, Kaune, paprastojo remonto projektas“ (skaitmeninė versija saugoma Kauno Pilėnų progimnazijoje);

54.2. Rangovo užpildyto Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopijos, 2 l.;

54.3. Darbų vykdymo grafiko ir pinigų srautų prognozės kopija, 1 l.;

54.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr.³..., ... l.;

54.5. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas, 1 l.;

54.6. Nurodytų darbuotojų sąrašas (pridedamas, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip 0 balų), ... l.;

54.7. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei pasitelkiami subrangovai), ... l.;

54.8. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias Rangovas taikys vykdydamas Sutartį, apibūdinimas arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas (priklausomai nuo to, kokie aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai buvo pateikti Rangovo kvalifikacijos vertinimui), 1 l.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

UŽSAKOVAS

Kauno Pilėnų progimnazija

Įstaigos kodas 190138742

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Šiaurės pr. 73, 49246 Kaunas

A. s. LT924010042500415644

Tel. +370 37 386584

El. p. pilenuvm@pilenai.kaunas.lm.lt

Direktorė

.....
(parasas)

Kristina Kanclerytė - Bačkėvičienė



RANGOVAS

MB „Proinžinerija“

Įstaigos kodas 305621811

PVM mokėtojo kodas LT100013671415

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Raudondvario pl. 76-1B-203, 47182 Kaunas

A. s. LT187300010164618238

Tel. +370 675 41414

El. p. info@proinzinerija.lt

Direktorius

.....
(parasas)

Tomas Taurinskas



DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Mokslo paskirties pastato (unik. nr. 4400-1125-5090), patalpų Šiaurės pr.73, Kaune, paprastas remontas

Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

Eil. Nr.	Darbų ir/ar medžiagų aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM
1	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas	vnt	7	84,00	588,00
2	Spinta komutacinė kompiuteriniams tinklams 15U	vnt	2	154,00	308,00
3	Spinta komutacinė kompiuteriniams tinklams 9U	vnt	5	137,50	687,50
4	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt	9	44,00	396,00
5	Komutatorius kompiuterinis 20 jungčių, PoE	vnt	2	396,00	792,00
6	Komutatorius kompiuterinis 24 jungčių, 4SFP, L2	vnt	5	242,00	1210,00
7	Komutatorius kompiuterinis 48 jungčių, 4SFP, L2	vnt	2	418,00	836,00
8	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt	36	34,00	1224,00
9	Ventiliatoriaus blokas su termistatu	vnt	7	69,30	485,10
10	Maitinimo panelė 8x230V	vnt	7	15,40	107,80
11	Kabelių tvarkymo panelė	vnt	10	9,35	93,50
12	Komutacinė panelė	vnt	10	34,65	346,50
13	Įžeminimo panelė	vnt	2	25,85	51,70
14	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt	7	24,00	168,00
15	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1800W	vnt	2	1181,40	2362,80
16	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 600W	vnt	5	522,50	2612,50
17	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	154	8,00	1232,00
18	Kištukinis lizdas RJ45x1	kompl	116	10,18	1180,88
19	Kištukinis lizdas RJ45x2	kompl	38	14,85	564,30
20	Instaliacinės dėžutės	vnt	154	1,83	281,82
21	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	238	3,00	714,00
22	Wifi bevielio ryšio stotelė ir jos montavimas	vnt	32	173,50	5552,00
23	Kabelis UTP 6 kategorija, ekranuotas ir jo montavimas	100m	161,5	163,90	26469,85
24	Kabelis HDMI 10m	vnt	44	38,50	1694,00
25	Kabelis HDMI 30m	vnt	1	119,90	119,90
26	Kabelis komutacinis 1,5m	vnt	192	2,65	508,80
27	Vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100m	3,04	140,00	425,60
28	Lygus elektros instaliacinis vamzdis Ø16	100m	3,04	27,50	83,60
29	Gofruotų elektros instaliacinių vamzdžių montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	5,4	120,00	648,00
30	Gofruotas elektros instaliacinis vamzdis Ø40	100m	5,4	79,20	427,68
31	Instaliacinių kanalų montavimas	100m	12	120,00	1440,00
32	Instaliacinis kanalas 25x20mm	100m	12	214,50	2574,00
33	Vagų iškirtimas ir užtaisymas sienų paviršiuose (tinkavimas)	100m	9,8	150,00	1470,00
34	Lizdų paskirstymo dėžutėms, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais	vnt	154	2,50	385,00
35	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	4,7	125,00	587,50
36	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	4,7	210,90	991,23

37	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniu arba polimeriniu glaistu	100m2	4,7	701,70	3297,99
38	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m2	4,7	1077,00	5061,90
39	Esamos sistemos demontavimas	kompl	1	480,00	480,00
Iš viso, Eur be PVM					68459,45
Pridėtinės vertės mokestis 21 %					14376,48
Iš viso, Eur su PVM					82835,93

Pastaba: Plastikinis instaliacinis kanalas su pertvara, parodytas brėžiniuose, nemontuojams, jis bus sumontuotas elektrotechnikos darbų metu.



Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas

Užsakovas : Kauno Pilėnų progimnazijos, Šiaurės pr 73, Kaunas
Rangovas : MB "Proinžinerija"
Sutartis : RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr.51-14, 2024-10-01, Kaunas.

Darbų grafikas mėnesiais ir aktyvumo suma															
Eil.Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	VISO suma su PVM
		6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99	6371,99
1	Kabliavimo darbai														
2	Komutacinių spintų montavimo darbai														
3	Kišukinių lizdų montavimas														
4	Sienų atstatymas														
5	Baigiamosios dokumentacijos paruošimas														

Rangovo vardu _____ Užsakovo vardu _____
(Vardas, pavardė, parašas) (Vardas, pavardė, parašas)

LT-09303 Vilnius
adresas 110057869
00005131713

SEB bankas, AB, a.s. LT50 7044 0600 0109 6656
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, a.s. LT56 4010 0495 0002 0100
„Swedbank“, AB, a.s. LT87 7300 0100 7139 6601

Tel. 1626
info@gjensidige.lt
gjensidige.lt



Sutartinių prievolių laidavimo draudimo liudijimas

Suretyship of contractual obligations insurance policy

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas
Draudimo objektas: Užsakovo turiniai interesai, susiję su draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo Nr. Insurance policy number	GJELT 4327900	Liudijimo ID Nr. Policy ID number	4202578213
---	---------------	--------------------------------------	------------

Sutarties šalys ir galiojimas

Contractual parties and validity

Jūs (Draudėjas) Policyholder	PROINŽINERIJA, MB, įm. k. 305621811 Adresas: AŠMENOS 1-OJI G. 14 - 35, LT-44499 KAUNAS, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37067541414, el. paštas, el. paštas: PROINZINERIJA@GMAIL.COM		
Naudos gavėjas Beneficiary	KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA, įm. k. 190138742 Adresas: ŠIAURĖS PR. 73, LT-49246 KAUNAS, LIETUVA Kontaktinis telefonas +37068238446, el. paštas PILENUVM@PILENAI.KAUNAS.LM.LT		
Mes (Draudikas) Insurer	ADB „Gjensidige“	Draudimo sutartis galioja (nuo – iki) Insurance period (valid from – valid till)	2024-10-04 00:00 2025-11-03 24:00
Draudimo sutartį sudaro Insurance contract consists of	Šis draudimo liudijimas GJELT Nr. 4327900; Laidavimo draudimo raštas Nr. 4327900; Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d.), Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.).) (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas).		

Draudimo sutarties sąlygos ir draudimo objektas (-ai)

Conditions of insurance coverage and insured object (-s)

Draudimo objektas Subject matter insured	Atlikimo laidavimo draudimas (Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartine civiline atsakomybe dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laiduoja draudimo sutartimi, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo)
Draudimo objekto pavadinimas Name of the subject matter insured	2024 m. spalio mėn. 01 d. rangos darbų sutartį Nr. 51-14 "Kauno Pilėnų progimnazijos Šiaurės pr. 73, Kaune, elektroninių ryšių paprastojo remonto darbai"
Bendra draudimo suma Total sum insured	5 000,00 EUR

Bendra informacija

Main information

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo:

- Draudikas, vykdydamas draudimo veiklą, veikia kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarko Jūsų sutarties sudarymui pateiktus ir iš trečiųjų šalių teisėtai gautus asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi šios draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (įskaitant draudimo įmokos apskaičiavimą, priminimų dėl pradelstų įmokų siuntimą, žalų administravimą, priminimų dėl sutarties galiojimo pabaigos) taip, kaip nurodyta Jums pateiktose draudimo rūšies taisyklėse ir Draudiko interneto svetainėje skelbiamuose Asmens duomenų tvarkymo principuose;

- Draudikas tvarko asmens duomenis tik esant teisėto tvarkymo sąlygoms: duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti sutartį; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta Draudikui taikoma teisėnė prievolė; duomenis tvarkyti būtina, kad būtų apsaugoti Jūsų ar kito asmens gyvybiniai interesai; Draudikas yra gavęs sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; ar Draudikas tvarko asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų;

- Draudikas, kai to reikalauja teisės aktai, ar yra teisinis pagrindas, gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms, Draudiko vardu veikiančioms duomenų tvarkytojoms, verslo partneriams ir kitoms trečiosioms šalims, kurios padeda Draudikui teikti paslaugas. Asmens duomenys atskleidžiami tik iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant nustatyti tikslų;

- Jūs turite teisę susipažinti su Draudiko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neišsamius, neteisingus, netikslus asmens duomenis, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, apriboti ar nesutikti su jų tvarkymu, taip pat prašyti perkelti asmens duomenis, pateikti skundą priežiūros institucijai;

- išsamesnė informacija apie tai, kaip Draudikas tvarko Jūsų asmens duomenis pateikiama Draudiko tinklalapyje: <https://www.gjensidige.lt/asmens-duomeniu-tvarkymo-principai>. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: dpo@gjensidige.lt.

ADB „Gjensidige“ yra Lietuvos Respublikoje įregistruota draudimo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Lietuvos banko (Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, tel. +370 800 50 500, el. p. info@lb.lt, interneto tinklalapis www.lb.lt) išduotą draudimo veiklos licenciją Nr. 21, galiojančią nuo 1993-07-30.

Tarpininkas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi ADB „Gjensidige“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. ADB „Gjensidige“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi tarpininko akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.

Dėl šio draudimo produkto rekomendacija Jums nebuvo teikiama.

Tarpininko komisinis atlygis (procentinė išraiška nuo draudimo įmokos sumos) įskaiciuotas į draudimo įmoką.

Draudimo paslaugos nėra apmokestinamos PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnį.

Draudimo liudijimo Nr.

GJELT 4327900

Insurance policy number

Draudimo įmoka ir mokėjimo terminai

Insurance premium and payment schedule

Bendra sutarties įmoka	120,00 EUR	Mokėti iki	2024-10-04
Total premium		To pay till	

Draudikas

Representative of insurer

ADB „Gjensidige“

Generalinis direktorius

Akshay Sankpal



SOCIALINĖS GARANTIJOS, UADBB (SIAULIAI),

Draudimo brokerių įmonė

Atsakingas už sutarties sudarymą

Draudimo ekspertas Binkulis Žilvinas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.

FABIJONIŠKIŲ G. 5C, LT-06335 VILNIUS, LIETUVA

(Adresas)

Draudėjas

Policyholder

Sumokėdamas draudimo įmoką (ar pirmąją jos dalį) ir (ar) pasirašydamas, sutinku ir patvirtinu, kad:

- visi duomenys pateikti šiame dokumente ir jo prieduose yra teisingi;
- esu supažindintas su draudimo rūšies taisyklėmis (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d., ir Bendrosios draudimo sąlygos, galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.), jokių pastabų neturiu ir man yra įteikta taisyklių kopija asmeniškai, atsiųsta elektroniniu paštu arba pateikta „Gjensidige“ interneto svetainėje. Esu informuotas, kad su visomis taisyklėmis galiu susipažinti <https://www.gjensidige.lt/taisykles> ir turiu teisę prašyti pateikti man draudimo taisyklės popieriuje (kreipdamasis el. paštu info@gjensidige.lt, telefonu 1626 arba užėjęs į artimiausią „Gjensidige“ draudimo skyrių);
- susipažinau su Draudiko Asmens duomenų tvarkymo principais ir informacija, kaip Draudikas tvarko asmens duomenis, kuri yra nurodyta draudimo rūšies taisyklėse;
- susipažinau ir sutinku su draudimo sutartyje (draudimo liudijime) nurodytomis sąlygomis, jokių pastabų neturiu.

PROINŽINERIJA, MB

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.

Šis draudimo liudijimas išrašytas dviem egzemplioriais, po vieno kiekvienai sutarties šaliai.
Draudimo liudijimo išrašymo data: 2024.10.04 10:54



Atlikimo laidavimo draudimo raštas

Performance suretyship insurance letter

2024-10-04 Nr. 4327900

Kam: „KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA“
Įmonės kodas 190138742
ŠIAURĖS PR. 73, LT-49246 KAUNAS, LIETUVA

MB "PROINŽINERIJA", įmonės kodas 305621811, AŠMENOS 1-OJI G. 14 - 35, LT-44499 KAUNAS, LIETUVA (toliau "Draudėjas") pagal 2024 m. spalio mėn. 01 d. rangos darbų sutartį Nr. 51-14 "Kauno Pilėnų progimnazijos Šiaurės pr. 73, Kaune, elektroninių ryšių paprastojo remonto darbai" (toliau "Sutartis") įsipareigojo "KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA", įmonės kodas 190138742, ŠIAURĖS PR. 73, LT-49246 KAUNAS, LIETUVA (toliau "Užsakovas") atlikti sutartyje nurodytus darbus.

Pagal Sutartį Draudėjas privalo tinkamam Sutartyje nustatytų prievolių įvykdymui užtikrinti, susijusių su minėtų darbų atlikimu laiku ir tinkamos kokybės, pateikti draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą sumai, lygiai 5 000,00 EUR (Penki tūkstančiai EUR 00 ct).

Atsižvelgiant į šį reikalavimą pareiškiamo, kad Užsakovui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, suteikiame Užsakovui Draudėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo laidavimo draudimo raštą. ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, LT-09303 VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869, (toliau "Draudikas") atsakomybė pagal šį laidavimo draudimo raštą yra apribota bendra 5 000,00 EUR (Penki tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo suma. Jeigu Draudėjas neįvykdys prievolės, Draudikas, neviršydamas aukščiau nurodytos sumos, atsakys už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir Draudėjas. Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų mokėjimą bei Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų arba juos įvykdžius netinkamai, Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja gavęs Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, sumokėti jame nurodytas Draudėjo pagal Sutartį priklausančias mokėti sumas, neviršijant bendros 5 000,00 EUR (Penki tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumos. Reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Draudėjas pažeidė.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turtą.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Draudiko įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui ar apimčiai ir neatleis Draudiko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šį laidavimo draudimo raštą vykdymo. Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ar tai jų apimčiai, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036 (galiojanti redakcija nuo 2016 m. spalio 04 d.) ir Bendrosios draudimo sąlygos (galiojanti redakcija nuo 2021 m. gegužės 11 d.)) (toliau "Taisyklės Nr. 036") ir 2024 m. spalio mėn. 04 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 4327900 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>).

Šis laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Laidavimo draudimo sutarties Nr. 4327900 sudėtinė dalis.

Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2024 m. spalio mėn. 04 d. ir galioja iki pilno Draudėjo pareigų, kylančių iš Sutarties, įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. lapkričio mėn. 03 d. imtinai. Reikalavimai pagal šį laidavimo draudimo raštą turi būti Draudikui pateikti iki nurodytos datos (2025-11-03) imtinai. Po to šis laidavimo draudimo raštas netenka galios.

Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

Draudikas
Representative of insurer


Draudimo ekspertas Binkulis Žilvinas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) A.V.



RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal DPS sąlygų 2 priedo 3.2. punkto reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)**	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MB „PROINŽINER IJA“	DIREKTORIUS	14	ENERGETIKOS INŽINERIJOS BAKALAURAS	YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAS IR YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS	VĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA IŠDUOTAS KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 26311	GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ BEI LAUKO ELEKTROS INŽINERINIŲ SISTEMŲ, TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ, APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ, PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS.

2		MB „PROINŽINER IJA“	DARBŲ VADOVAS	12	STATYBOS INŽINERIJOS BAKALAURAS	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS	VĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA IŠDUOTAS KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 30217	GYVENAMŲJŲ IR NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBA
---	---	---------------------------	---------------	----	---------------------------------------	---	--	--

Pastabos:

*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto – kvazisubrangovo **sutikimas** teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.





MB „Proinžinerija“

Ašmenos I-oji, g. 14-35, Kaunas, Tel. 867541414, El. Paštas info@proinzinerija.lt, įmonės kodas 305621811, PVM mokėtojo kodas LT100013671415

Kauno Pilėnų progimnazija

Darbuotojų sąrašas

2024-10-01

Kaunas

Kauno Pilėnų progimnazija, Šiaurės pr 73, Kaunas. RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr.51-14, 2024-10-01, Kaunas.

Eil. nr.	Vardas	Pavardė	Pareigybė
1.			Darbų vadovas
2.			Darbų vadovas
3.			Elektrikas
4.			Elektrikas
5.			Montuotojas

SERTIFIKATAS Nr. 23/028

Išduotas
MB „Proinžinerija“

Ašmenos 1-oji, 14-35, LT-44499 Kaunas

Šiuo sertifikatu patvirtiname, kad įvertinome nurodytos organizacijos dokumentuotą vadybos sistemą ir nustatėme, jog ji atitinka toliau nurodytų vadybos sistemos standartų reikalavimus

STANDARTAI

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

Sertifikatas galioja šioms veiklos sritims:

- šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
- šilumos gamybos įrenginių montavimas;
- šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
- procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
- nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
- apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Pirminio sertifikavimo data: 2023 m. kovo 7 d.

Sertifikatas pratęstas ir galioja iki 2025 m. vasario 26 d.

Sertifikatą išdavė UAB „KVALITETAS“
Direktorė Gintarė Laucė

