

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023 m. spalio 18 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-951

2024 m. rugsėjo d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. spalio 18 d. sutartimi Nr. 51S-951 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4. papunkčiu, 2024-09-04 pakeitimų aktu Nr. 6, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus ir apmokėti už naikinamų augalų atkuriamą vertę pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas:

- Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statynys: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas; Žiniaraštis: Veterinarijos gatvės dangos įrengimas (Papildomi darbai), kurių vertė – 392,83 Eur su PVM.
- Nedaromų darbų lokalinė sąmata Statynys: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas; Žiniaraštis: Veterinarijos g. tako remontas (Nedaromi darbai), kurių vertė – 392,83 Eur su PVM.
- Naikinamų želdinių atkuriamoji vertė, kurių vertė – 3 294,00 Eur su PVM

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 2 722,31 Eur be PVM (du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai 31 ct.) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 502 641,69 Eur be PVM (penki šimtai du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras 69 centai). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 608 196,45 Eur (šeši šimtai aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai 45 centų), iš kurių PVM sudaro 105 554,76 Eur (šimtas penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai 76 centai).

1.3. Vadovaujantis Sutarties 10.4. papunkčiu po Susitarimo įsigaliojimo, darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2024 m. rugsėjo 15 d.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.
2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

- 3.1. 2024-09-04 pakeitimų aktas Nr. 6, 1 lapas (kopija).
- 3.2. Lokalinė sąmata Veterinarijos g. dangos įrengimas. Papildomi darbai, 1 lapas.
- 3.3. Lokalinė sąmata Veterinarijos g. tako remontas (Nedaromi darbai), 1 lapas.
- 3.4. UAB „Jurmelsta“ PVM sąskaita faktūra. 1 lapas (kopija).

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

**Tauragės rajono savivaldybės
administracija**
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“
Kodas 158257064
Pramonės g.1, LT 7232374111
Jurbarkas
A. s. Nr. LT54 4010 0443 0007 0326

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

.....

Parašas

.....

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas

Statiny: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas

Žiniaraštis: 8. Veterinarijos g. tako remontas (NEDAROMI DARBAI)

Iš viso: -392,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 4 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS						
1	N57P-3241	Betoninių trinkelų dangos įrengimas h - 0,08 m	100m2	-0,12	2705,3924	-324,65
Iš viso už skyrių 4 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS						-324,65
Iš viso be PVM:						-324,65 €
PVM:						-68,18 €
Iš viso su PVM:						-392,83 €

Sudarė: Plc

Vai

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastasis remontas

Statiny: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastasis remontas

Žiniaraštis: 14. Veterinarijos g. dangos įrengimas (papildomi darbai)

Iš viso: 392,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYO DARBAI						
1	H16K-401	Esamos asfalto dangos frezavimas	100 m2	0,07	216,6932	15,17
Iš viso už skyrių 1 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYO DARBAI						15,17
Skyrius 2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI						
2	N27-333	Bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	t.m2	0,007	371,0550	2,60
3	N57P-3223-1	Asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas hvid - 0,05 m	100 m2	0,07	1777,3583	124,42
Iš viso už skyrių 2 ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI						127,02
Skyrius 3 DANGOS ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI						
4	K21-25	Dangos ženklavimas (1.25 - šachmatų tvarka išdėstyti langeliai)	m2	3,5	52,1316	182,46
Iš viso už skyrių 3 DANGOS ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI						182,46
Iš viso be PVM:						324,65 €
PVM:						68,18 €
Iš viso su PVM:						392,83 €

Sudarė: *Plana**Vaida*

SĄSKAITA FAKTŪRA

2023 m. lapkričio 20 d. TMS-0230191

Tauragės r. sav. admin. Tauragės miesto seniūnija

V. Kudirkos g. 9, Tauragė, LT-72217

Įmonės kodas 188655889

PVM mokėtojo kodas

Tel. Nr. 8446 61511

A/s LT284010041600070168

Įmonė UAB Jurmėsta
Adresas Pramonės g.1, Jurbarkas ;
Įmonės kodas 158257064
PVM mokėtojo kodas

Nr.	Prekės, paslaugos pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1	Naiknamų želdinių atkuriamoji vertė, paga atliktų darbų aktą		1	3,294.00	3,294.00
				Iš viso:	3,294.00
				Bendra suma EUR:	3,294.00

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 ct.

Apmokėti iki: 2023-11-30

Sąskaitą išrašė: Vyr.buhalterė Asta Ežerskienė
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)Sąskaitą gavo: Antanas Endriukaitis
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023 m. spalio 18 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-951 Nr. 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-06 Nr. 51S-811
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-05 16:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-07 00:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-06 08:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-07 00:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 22:50