

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 8 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. YPT-S-24-23 VYKDYMO ATNAUJINIMO IR
SUTARTIES VERTĖS PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo 26 d. Nr. YPT-S-24-23-2
Vilnius


Ypatingos paskirties tarnyba (toliau – Tarnyba), juridinio asmens kodas 188769647, Tauro g. 14, Vilnius, atstovaujama Tarnybos vado, veikiančio pagal Tarnybos nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-106, (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Miesto inžineriniai sprendimai“ įmonės kodas 302411551, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus patvirtintus 2021-04-30 d., atstovaujama vadovo Justino Čepulėno, toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2024 m. rugpjūčio 8 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. YPT-S-24-23 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 10.5. punktu, susitarė:

1. Atnaujinti Sutartyje nurodytų darbų vykdymą nuo 2024 m. rugsėjo d.
2. Pradėti vykdyti papildomus darbus per 2 darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, papildomų darbų kaina – 7140,82 Eur su PVM (septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 82 cnt);
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 144991,74 Eur su PVM (šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 74 cnt);
4. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus anspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
6. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. 1 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;
8. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai Tarnyba Tauro g. 14, Vilnius Įmonės kodas 188769647 Tel. 8 (5) 259 1094 Fakso Nr. 8 (5) 274 8127 El. paštas arvydas39@mil.lt Mokėtojas: Lietuvos kariuomenė Šv. Ignato g. 8/29 Vilnius, Įmonės kodas 188732677 PVM LT887326716 Tel. 8 (5) 2785081 Faksas 8 (5) 2785286 A/s LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank Banko kodas 73000	Rangovo rekvizitai UAB "Miesto Inžineriniai Sprendimai" Lentvario g. 111, LT-25128 Vilnius įmonės kodas 302411551 PVM mokėtojo kodas LT100004819612 Tel. +37061263141 El. paštas info@misprendimai.lt A/s LT537300010116650914 AB Bankas Swedbank Banko kodas 73000
---	--

Užsakovo vardu

A. V.



Rangovo vardu



UAB "MIESTO INŽINERINIAI SPRENDIMAI"
KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. :
2024.09.23

78.2



Užsakovas: Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Ypatingos paskirties tarnyba

Objektas: Vidaus kelio atkarpos (unikalus Nr. 4400-2216-5040) asfalto dangos įrengimo ir atnaujinimo“ paprastojo remonto darbai su kainomis“ projekto daliai P22-059.1.2



ORIENTACINĖ SĄMATA (PAPILDOMI DARBAI)

Eil. nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma	Pastabos
1		Kelio alinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,05	4 200,00	210,00	
2		Grunto kasimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m3	42,00	12,40	520,80	
3		Žemės sankasos viršaus planiravimas	m2	65,00	1,30	84,50	
4		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,33 m	m3	65,00	25,20	1 638,00	
5		Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m2	65,00	16,76	1 089,40	
6		Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN (su kelių bitumu 70/100), h=0,08 m	m2	65,00	18,90	1 228,50	
7		Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją	m2	65,00	0,80	52,00	
8		Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN (70/100), h=0,04 m	m2	65,00	11,90	773,50	
9		Šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu būdu	m2	52,00	2,40	124,80	
10		Šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu	m2	4,00	45,00	180,00	
					Viso be pvm:	5 901,50	
					PVM 21%	1 239,32	
					Viso Eur su PVM:	7 140,82	
Viso suma apmokėjimui:		septyni tūkstančiai vienas šimtas keturiadešimt eurų 82ct					

Sąmatą sudarė: Justinas Čepulėnas 861263141

0459

SUSITARIMAS NR.1
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 8 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. YPT-S-24-23 VYKDYMO
SUSTABDYMO

2024 m. rugsėjo 23 d. Nr. YPT-S-24-23-1
Vilnius

Ypatingos paskirties tarnyba (toliau – Tarnyba), juridinio asmens kodas 188769647, Tauro g. 14, Vilnius, atstovaujama Tarnybos vado, veikiančio pagal Tarnybos nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-106, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Miesto inžineriniai sprendimai“ įmonės kodas 302411551, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus patvirtintus 2021-04-30 d., atstovaujama vadovo Justino Čepulėno, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2024 m. rugpjūčio 8 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. YPT-S-24-23 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 10.2. punktu susitarė:

1. Stabdyti Sutarties vykdymą nuo 2024 m. rugsėjo 23 d. iki kol bus paruošta bei patvirtinta papildomų remonto darbų dokumentacija.

2. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

3. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai

Tarnyba
Tauro g. 14, Vilnius
Įmonės kodas 188769647
Tel. 8 (5) 259 1094
Fakso Nr. 8 (5) 274 8127
El. paštas arvydas39@mil.lt
Mokėtojas:
Lietuvos kariuomenė
Šv. Ignoto g. 8/29 Vilnius,
Įmonės kodas 188732677
PVM LT887326716
Tel. 8 (5) 2785081
Faksas 8 (5) 2785286
A/s LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000

Rangovas

UAB "Miesto Inžineriniai Sprendimai"
Lentvario g. 111, LT-25128 Vilnius
įmonės kodas 302411551
PVM mokėtojo kodas LT100004819612
Tel. +37061263141
El. paštas info@misprendimai.lt
A/s LT537300010116650914
AB Bankas Swedbank
Banko kodas 73000

Užsakovo vardu

A. V.



Inf-0459

Rangovo vardu

