

NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2024 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 2

Marijampolė
(vietovė)

Objektas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai.

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas

Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.
(vardas, pavardė, pareigos)

Nariai: Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė,
(vardas, pavardė, pareigos)
Algirdas Bagušinskas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inž.,
(vardas, pavardė, pareigos)
Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. sistemų inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė
(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovas Artūras Civinskas, UAB „Vilkasta“ statybos vadovas.

Eil. Nr.	Nevykdomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mat o vnt.	Kiekis	Nevykdomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastys
	Nevykdomi darbai - žiniaraštis Architektūra			
	Skyrius - angų užpildymo elementai			
	Stiklo paketo ploto daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 pakeitimas į groteles	m ²	1,98	Groteles įrengtos prieš pradedant remonto darbus
	Skyrius – Įvairūs darbai tarp ašių 1-7			
1	Anksčiau dažytų medinių durų remontas ir gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100m2 durų blokų) k1=0.9	m ²	197,0	Projektas paruoštas 2020 m kuriame numatyta esamų medinių durų remontas ir perdažymas. Pastato remontas pradėtas tik 2023 m ir esamos esamos durys medinės, sunkios, plačios, daugelio durų vyriai išsiklaipę, varčios pasėdę, sunkiai užsidaro, durų varčių briaunos ir apvadaai nuskilę, spynos išlūžę. Tokias duris remontuoti ekonomiškai neapsimoka.
2	Sienų apsaugos iš medžio masyvo įrengimas	m ²	370,0	Gautas raštas iš VBPLB, kuriame siūloma kareivinių koridoriuose nemontuoti horizontalių sienų apsaugų
	Skyrius – Įvairūs darbai tarp ašių 1-14			
1	Anksčiau dažytų medinių durų remontas ir gerasis dažymas, nuvalant	m ²	273,0	Projektas paruoštas 2020 m kuriame numatyta esamų

	senus dažus, šlif., glaistant (100m2 durų bloką) k1=0.9			medinių durų remontas ir perdažymas. Pastato remontas pradėtas tik 2023 m ir esamos esamos durys medinės, sunkios, plačios, daugelio durų vyriai išsiklaipę, varčios pasėdę, sunkiai užsidaro, durų varčių briaunos ir apvadai nuskilę, spynos išlūžę. Tokias duris remontuoti ekonomiškai neapsimoka.
2	Sienų apsaugos iš medžio masyvo įrengimas	m ²	393,0	Gautas raštas iš VBPLB, kuriame siūloma kareivinių koridoriuose nemontuoti horizontalių sienų apsaugų

Dėl paprastojo remonto darbų pokyčio sprendinių aprašo ekspertizės atlikti nereikia.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo

komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Nariai

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)