

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1624**

Sutarties objektas – įvažiuojamojo kelio į Tilžės g. 115, Klaipėdoje, kapitalinio
remonto rangos darbai

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Inkomsta & Co“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024 m. birželio 3 d. Rangos sutarties Nr. J9-1624 (toliau – Sutartis) 4.5 ir 4.8 papunkčiais, atsižvelgdamos į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos posėdžio 2024 m. rugsėjo 12 d. protokolą Nr. ADM1-327, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų darbų už 21 229,20 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt devynių eurų 20 ct) sumą, įskaitant PVM.
3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. **Fiksuota Sutarties kaina – 444 630,79 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 79 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“
4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
6. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.
8. Priedas – papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 912138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB „Inkomsta & Co“
Kodas 302545454
PVM mokėtojo kodas: LT100005809519
Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Tel. (0 46) 48 13 35
A. s. LT76 7180 5000 2746 7837
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800


Direktorius
Petras Černeckas

SUDERINTA:

UAB "INKOMSTA & CO" DIREKTORIUS
PETRAS ČERNECKAS

2024 M.

MĖN.



TVIRTINŲ:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023,10 kainas

Statinių grupė

750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statiny

93 Ivažiuojamojo kelio į Tilžės g. 115 Klaipėdoje kapitalinio remonto rangos darbai

Žiniaraštis

4 Papildomi darbai (Susisiekimo dalis)

2024.09.12

Suma žiniaraščiui 21229.20 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidos rekonstrukcija						
1 N1-62		Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas	100m3	1.300	595.46	774.10
2 MN6P-0501		Vandens pralaidos 2,5 m ilgio g/b vamzdžių vnt. sekcijų demontavimas, kai vamzdžių skersmuo 0,60 m k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000		3.000	172.24	516.72
3 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m3	8.000	125.79	1006.32
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas	t	33.500	7.38	247.23
5 N57P-4401		Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	4.200	51.24	215.21
6 MN6P-0503		Vandens pralaidos plastikinių vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm	10m	1.400	1505.43	2107.60
7 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.450	136.78	61.55
8 N57P-4208		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	4.000	365.63	1462.52
9 N57P-4114		Pralaidų plastikinių konstrukcijų pirmimis (apsauginis) užpylimas gruntu	m3	242.000	33.43	8090.06
10 N57P-1602		Šlaitų planiravimas ekskavatoriais	t.m2	0.420	926.10	388.96
11 N1-389		Šlaitų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles	100m2	4.200	636.79	2674.52
Skyriuje 1						17544.79
Žiniaraštyje 4						17544.79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3684.41
Iš viso žiniaraštyje 4						21229.20

Algirdas Michas
Techninės priežiūros
inžinierius

A.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB "Inkomsta & Co" 302545454, Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. BIRŽELIO 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1624
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-27 Nr. J9-2871
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-27 14:51:47 Dokumentų valdymo sistema Avily